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I. INTRODUCCIÓN 
 
La estimación de los costos de construcción de una obra vertical, es de gran 
importancia en el campo empresarial, puesto que el aspecto monetario es el 
recurso vital para cualquier empresa. Un buen estimado de costos abre las 
posibilidades de éxito en el cumplimiento del proyecto. Tanto los grandes como 
pequeños proyectos requieren de estimaciones de costos confiables durante las 
fases conceptuales, de diseño y construcción, debido a que el promotor de la 
obra siempre va a disponer de recursos limitados, a los cuales debe adaptarse. 
  
Cada obra en particular requiere ser cuidadosamente estudiada y analizada 
desde todos los puntos de vistas: Normas específicas institucionales, métodos 
constructivos a utilizar, disponibilidad de recursos financieros, materiales y mano 
de obra, modalidad de contratación, fluctuaciones en el mercado, tiempos de 
ejecución, pliego de bases del concurso, ajuste de precios, etc. 
 
Por lo anterior elaborar un presupuesto de obra representa una gran 
responsabilidad por el riesgo que involucra. La información que se maneje debe 
ser veraz y oportuna y, en la mayoría de los casos, debe integrarse en el menor 
tiempo posible en virtud de la proximidad de la obra y la variabilidad de los 
costos. 
 
El presupuesto debe incluir el análisis del costo de cada elemento que interviene 
en la construcción de la obra. Presupone el precio de la obra en determinadas 
circunstancias, por lo que es un valor aproximado, no preciso. 
 
El proyecto consiste en la Elaboración del Presupuesto del Proyecto “Residencia 
del Sr. Hiparco Loaisiga”, el cual está localizado en el Reparto San Juan - 
Managua. Este es un edificio de dos plantas que será usado como Vivienda 
Unifamiliar. El mismo contará con un área total a construir de 245.00 m².  
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II. ANTECEDENTES 
 
A medida que Nicaragua se esfuerza por mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, ha tenido que enfrentar un gran obstáculo en la provisión de 
vivienda adecuada. 
 
El 80 por ciento de la población nicaragüense sobrevive con menos de US$2 al 
día, y el 43 por ciento lo hace con menos de US$1 al día. Un país de más de 5 
millones de habitantes, en el cual existen muchas situaciones que afectan la 
situación de vivienda en Nicaragua. Deficiencias habitacionales (tanto 
cuantitativas como cualitativas), insuficiente inversión en el sector vivienda, 
desastres naturales, inestabilidad social y económica, migraciones del campo a 
la ciudad y formaciones de nuevos núcleos familiares son todos factores que 
hacen que surjan 30.000 nuevas demandas habitacionales cada año. 
 
La inversión en el sector vivienda no ha sido suficiente frente a lo requerido para 
resolver la problemática. Esto corresponde a una baja priorización hacia la 
vivienda social, tanto en las agendas político-gubernamentales como no 
gubernamentales. 
 
Actualmente, solamente las personas cómodas y con recursos están aptas para 
dar a diseñar y construir sus respectivas viviendas con alto grado de seguridad y 
rentabilidad, y tal es el caso de este proyecto. Estos recursos son los que 
permiten la contratación de los diferentes especialistas y asimismo se logren 
obtener los costos más adecuados para su ejecución.  
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
Durante muchos años, los ingenieros han tenido como objetivo fundamental 
diseñar y construir edificios, adecuándolos a una elección acertada respecto a 
sus efectos de la economía y el funcionamiento global. 
 
Cualquier obra realizada por el hombre parece estar sustentada por un trípode: 
Técnica, Tiempo y Costo.  
 
Respecto a la Técnica, podemos decir que actualmente no existe obra imaginada 
por el hombre que no sea posible de realizar, ya que tanto la propia tecnología 
como los procesos constructivos, han alcanzados horizontes no imaginados. 
 
En relación al Tiempo, también se puede afirmar que las nuevas disciplinas de 
programación proporcionan al hombre moderno la posibilidad de realizar 
cualquier obra en condiciones de tiempo que anteriormente se podrían 
considerar imposibles. 
 
En referencia al Costo, es más común en la época moderna encontrar la palabra 
“incosteable” que la palabra “irrealizable” o la palabra “inacabable” y en última 
instancia se puede decir que si el elemento costo de una obra está dentro de los 
rangos lógicos acostumbrados para ese momento o época, es posible realizar la 
obra reduciendo los tiempos de ejecución y aún supliendo en muchos casos las 
carencias técnicas. 
 
La importancia de realizar este proyecto, es debido al concepto mismo de él, 
puesto que se trata de una Vivienda Unifamiliar, y en su sentido más básico, se 
trata de una estructura que satisface las necesidades humanas y con el cual se 
pretende estimar los Costos para su debida realización. 
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IV. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Elaborar el Presupuesto del Proyecto “Residencia del Sr. Hiparco Loaisiga”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Calcular las cantidades de obras según los planos y especificaciones técnicas 
del proyecto. 
 
 Determinar las cantidades de materiales, equipos y herramientas, mano de 
obra, que se utilizarán en cada una de las etapas de construcción. 
 
 Calcular el costo unitario por etapa y sub-etapas de actividad de obras. 
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V. MARCO TEORICO 
 
01. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
01.1 ¿Qué es una Obra Vertical? 
 
Son todas aquellas obras que se ejecutan o se realizan desde un punto del nivel 
de la superficie hacia arriba, rompiendo la ley de gravedad. Estas obras se 
clasifican según sector: Social, y Económico productivo y por sus dimensiones y 
acabados: 
• Viviendas, Escuelas, Centro de Salud 
• Hogares de Ancianos 
• Comedores Infantiles 
• Centros Recreativos 
• Bibliotecas 
• Canchas Deportivas 
• Estadios 
• Parques 
• Casas Comunales 
• Estaciones de Policía 
• Mercados 
• Paradas de Buses 
• Otros 
 
En este caso se efectuará el análisis en base a una Vivienda Familiar. 
 
01.2 Presupuesto de la Obra 
 
Es el costo total de una obra antes de su ejecución e incluye todos los gastos 
necesarios para realizarla y tiempo probable de duración.  
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01.1.1 Clasificación de los Costos 
 
Al cometido de llevar con exactitud las Cuentas de un Negocio mediante 
determinadas reglas es lo que se llama Contabilidad. La Contabilidad acepta y 
señala como integrantes de costo el Costo Indirecto (C.I) y el Costo Directo 
(C.D). El Costo Indirecto son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a 
un producto determinado. El Costo Directo son aquellos gastos que tienen 
aplicación a un producto determinado.  
 
A continuación se presenta la clasificación de los Costos:  
 
 
 
 
 
Asimismo, se presenta la División y Subdivisión de los Costos Indirectos:  
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01.1.2 Definición de los Costos 
 
01.1.2.1 Costo Indirecto 
 
Es la suma de los gastos técnicos – administrativos necesarios para la correcta 
realización de los procesos productivos. 
 
El costo indirecto se divide en tres grandes grupos, el costo indirecto de 
operación, el costo indirecto de cada una de las obras y los cargos adicionales. 
 
01.1.2.1.1 Costo Indirecto de Operación 
 
Es la suma de todos los gastos que, por su naturaleza son de aplicación a todas 
las obras efectuadas en un tiempo determinado (calendario, fiscal, ejercicio, etc.) 
 
Se sugiere dividir los gastos en los siguientes rubros enunciativos y de ninguna 
manera limitativos:  
 
a. Gastos Técnicos Administrativos  
 
• Honorarios, sueldos y prestaciones  
• Servicios 
 
Estos gastos son los que representan la estructura ejecutiva, técnica 
administrativa y asesores. 
 
b. Alquileres y Depreciaciones  
 
• Depreciaciones, mantenimiento y renta 
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Son aquellos gastos por concepto de bienes, muebles e inmuebles y de servicios 
necesarios para el buen desarrollo de las funciones técnicas, administrativas y de 
staff de la empresa. 
 
c. Obligaciones y Seguros  
 
• Seguros, fianzas y mantenimiento 
 
Son aquellos gastos obligatorios para la operación de la empresa y conveniente 
para la dilución y riesgo. 
 
d. Materiales de Consumo  
 
• Gastos de oficina 
 
Son aquellos gastos necesarios para el buen desempeño de las funciones, 
técnicas, administrativas y de staff de la empresa) 
 
e. Capacitación y Promoción  
 
Entre los gastos de capacitación y promoción se puede mencionar los siguientes: 
cursos a obreros y a empleados, cursos de gastos de congresos a funcionarios, 
gastos de celebraciones de oficina, de honorarios extraordinarios basado en la 
productividad, atenciones a clientes, etc. 
 
f. Cargas impositivas 
 
En este inciso se deben de considerar aquellos impuestos que la ley obliga a 
incluir en el costo de la construcción y todas aquellas tazas por servicios que 
establecen tanto el Estado como las municipalidades. Se trata del impuesto 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
 
 
 Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 14 
  
  
general al valor (IGV), del impuesto a la renta (IR), de los impuestos municipales 
(IM), del impuesto por servicios profesionales, del permiso de construcción, etc. 
 
01.1.2.1.2 Costo Indirecto de Obra 
 
Es la suma de todos los gastos que por su naturaleza son aplicables a los 
conceptos de una obra especial. 
 
01.1.2.1.3 Cargos Adicionales 
 
Están integrados por imprevistos, financiamiento, utilidad, impuestos y fianzas. 
 
01.1.2.2 Costo Directo 
 
Es la suma de gastos de: materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarios para la realización de un proceso productivo. 
 
La integración del costo de materiales en un precio unitario o en un presupuesto 
implica considerar su valor dependiendo del tiempo y lugar de su adquisición. Por 
ello se deben analizar los posibles elementos que lo integrarán ya puesto en 
obra. 
 
Factores que afectan el costo de un material: 
• Precio de lista del proveedor 
• Fletes 
• Seguros 
• Almacenamiento 
• Maniobra de carga y descarga 
• Mermas y desperdicios 
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El precio de lista del proveedor más los gastos de los factores ya descritos 
conformarán el costo del material puesto en obra, y será el que se considere 
para los efectos del presupuesto. 
 
A fin de contar con un costo lo más aproximado, tomando en cuenta los aspectos 
de tiempo, lugar de la obra, secuencias y procesos constructivos, se recomienda 
algunas consideraciones importantes para tal efecto: 
 
• Considerar el tiempo de adquisición y de su utilización 
• Realizar una investigación de mercado considerando el lugar de la obra 
• Considerar al menos a tres proveedores 
• Considerar tipo de comunicación en la región 
• Analizar las condiciones de las vías de comunicación, distancias y medios de 
transporte de carga. 
• Analizar la conveniencia de asegurar el material dependiendo de su costo, 
tipo, volumen, distancia para su transportación y condiciones generales de la 
región 
• Certificar que el tipo de material que se adquiere es el requerido mediante las 
especificaciones técnicas. 
• Certificar la cantidad de material requerido, verificando los planos, croquis 
auxiliares y cálculo de desperdicios, etc. 
• Establecer un control de existencias y salidas de material en bodega 
• Considerar materiales auxiliares en la ejecución de algunos trabajos 
preparatorios de la obra. 
 
01.1.2.2.1 Costo Directo Preliminar 
 
Es la suma de gastos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 
realización de un sub - producto. 
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01.1.2.2.2 Costo Directo Final 
 
Es la suma de gastos de materiales, mano de obra, equipo y sub-producto para 
la realización de un producto. 
 
01.3 Elaboración del Presupuesto 
 
Para elaborar un presupuesto se requiere determinar todos los conceptos que 
intervienen en una obra. Para ello es necesario conocer el trabajo a realizar, 
estudiando los planos arquitectónicos, estructurales, y de instalaciones. 
 
Debe verificarse que se contemplen todos los conceptos con las características y 
cualidades deseadas, previamente definidas en las especificaciones técnicas. 
 
La forma y estructura en la cual se elabora el presupuesto es de acuerdo a un 
formato llamado Catálogo de Etapas; su uso no es obligatorio, pero se ha 
generalizado. 
 
01.4 Factores determinantes en la Elaboración del Presupuesto 
 
Los elementos que constituyen un Presupuesto son: 
 
 Cuantificación y Costo de Materiales y de Mano de Obra. 
 Análisis de la cantidad de maquinarias y equipos de construcción. 
 Cálculo del costo de funcionamiento o alquiler de la maquinaria y los equipos 
de construcción. 
 Cálculo de las cantidades y eficiencia de maquinarias y equipos. 
 Gastos Imprevistos 
 Ingeniería y Administración de Obra 
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02. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS PARA DETERMINAR EL 
CALCULO DE COSTOS UNITARIOS 
 
En este capítulo se pretende abordar una guía de procedimientos para calcular el 
costo unitario. 
 
02.1 Costos Unitarios 
 
Es la remuneración o pago total que debe cubrirse por cada unidad de concepto 
de trabajo terminado, ejecutado conforme a las especificaciones técnicas de 
construcción correspondiente. 
 
Cada precio unitario está integrado por Costos Directos y Costos Indirectos. 
Constituye el precio de cada concepto de obra. Para obtenerlo se analizan sus 
componentes: Los materiales, mano de obra, herramientas y equipos (costos 
directos), además de los gastos por administración de oficinas, impuestos y 
utilidad (costos Indirectos). 
 
Un precio unitario está formado por todos aquellos componentes que, en su 
debida proporción, son requeridos para integrar una unidad de medida de un 
elemento de la obra, por ejemplo al analizar un precio unitario de un muro de 
determinadas características se encuentra que está integrado de una serie de 
componentes como, paredes, concreto, mano de obra y herramientas requeridas 
para construirlo, en su debida proporción para formar un metro cuadrado de 
muro, el cual constituye la unidad de medida que se utiliza en este caso. 
 
Los contratistas y empresas constructoras manejan determinados tipos de 
precios unitarios dependiendo de la clase de obra que construyan. El análisis y 
principalmente la actualización de estos precios unitarios representan para 
cualquier compañía una tarea tediosa, por la precisión de sus resultados, y 
costos, por los volúmenes que se manejan. Las cantidades de cada concepto 
serán tomadas de los planos correspondientes, considerando las características 
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de cada uno respecto a su unidad de medida denotando el total de obra a 
ejecutar. 
 
02.2 Catálogo de Etapas y Sub-etapas 
 
El Catálogo de Etapas es un documento que sirve para dar cierto orden a la 
forma de presentación de ofertas. Este documento fue elaborado por el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura en los años 80. A cada etapa se le asigna un 
código numérico en orden ascendente. Se separan las etapas correspondientes 
a los Costos Directos y las etapas correspondientes a los Costos Indirectos.  
 
A continuación se describen las etapas: 
010. Preliminares 
020. Movimiento de Tierras 
030. Fundaciones 
040. Estructuras de Concreto 
050. Mampostería 
060. Techos y Facias. 
070. Acabados 
080. Cielos Rasos 
090. Pisos 
100. Particiones 
110. Carpintería Fina 
120. Puertas 
130. Ventanas 
150. Obras Sanitarias 
160. Electricidad 
200. Pintura 
210. Limpieza Final y Entrega 
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2.00 m 2.00 m
010. Preliminares 
 
Para la ejecución de un proyecto se requiere tomar en cuenta una serie de 
actividades que hay que realizar. Se deberá garantizar que las actividades 
diarias de aquellas empresas (podrían ser casas habitacionales o simplemente 
negocios colindantes al sitio del proyecto) que se encuentran operando en las 
actuales instalaciones no tengan ninguna interrupción. Sus actividades diarias 
deberán verse afectados en lo más mínimo posible por las tareas involucradas 
en el proyecto, por ejemplo, las polvaredas que genera el movimiento de tierra y 
daños que se ocasionen a la infraestructura existente que se encuentre 
funcionando. No siempre los sitios de obra están alejados del movimiento de la 
vida cotidiana.   
 
01. Limpieza Inicial 
 
Para el cálculo del volumen de obra de la limpieza inicial, se saca el área en 
planta aumentando 2 metros perimetral como máximo y 0.80 metros como 
mínimo, en esta etapa se procede a limpiar el área a construir, su unidad de 
medida es M2.  
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La limpieza del terreno de malezas o basura se realizará a los niveles de terraza. 
Estos son, los niveles sobre los cuales  se realizará la construcción.  
 
02. Trazo y Nivelación 
 
Una vez que el terreno está limpio es obligatorio revisar que la Planimetría 
(información topográfica) del terreno esté correcta. Esta revisión se llama 
“replanteo”. 
 
El Trazo consiste en definir los ejes de acuerdo a lo indicado en los planos. Es 
una parte muy importante en la construcción de una estructura, ya que es el 
trazo de los ejes principales sobre los cuales la estructura se erigirá. La cuadrilla 
de topografía, bajo las instrucciones del Ingeniero Residente, se encarga de 
marcar en campo los lugares correctos, donde deberán estar los ejes 
estructurales y puntos de referencias.  
 
La Nivelación es definir los niveles (Altimetría) a los que va a quedar la 
construcción respecto a un nivel de referencia llamado Banco de Nivel (BM).  
Estos niveles están indicados en los planos y en el terreno son marcados con 
estacas de madera barata. Esta madera es usualmente de 1” x 2” x 1 m de alto, 
llamadas Niveletas. La cuadrilla topográfica junto con 2 ayudantes  (dependiendo 
de la magnitud de la obra) posicionan estas Niveletas. Están ubicadas 
estratégicamente para la determinación de los ejes definidos en el Trazo. El nivel 
que generalmente se marca en las Niveletas es el nivel de piso terminado (NPT). 
Para facilitar el trabajo del proceso constructivo las Niveletas se ubican a 1 m de 
separación de la línea imaginaria que define al eje. 
 
Las niveletas están formadas por estacas colocadas verticalmente y unidas por 
una horizontal nivelada, en esta última se colocan clavos generalmente de 
medida pequeña 1” o 1½” que representan la posición de los ejes estructurales, 
también se les marca con niveles para representar la profundidad de desplante 
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de las fundaciones. Por lo general se acostumbra colocar madera de pino o 
algún otro tipo de madera. Es de suma importancia el cuido de  las niveletas  ya 
que podrían ocasionar errores graves al momento de construir los muros. 
Siempre se debe dejar un punto de referencia llamado testigos, como una 
medida de prevención, si por alguna causa se perdieran o movieran los puntos 
referidos. 
 
Hay tres tipos principales de niveletas, las sencillas, dobles y corridas. La 
disposición de usarlas está en dependencia del caso específico y de la decisión 
de la persona involucrada. Por lo general las niveletas sencillas se usan para 
referir un solo eje independiente o aislado, las niveletas dobles se usan en las 
esquinas o quiebres y las corridas cuando la proximidad de varios ejes permite el 
caso. La distancia entre una y otra no debe de exceder de 10 m. 
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Es recomendable usar clavos de longitudes superiores a las medidas de las 
madera a usar, por lo menos media pulgada más para evitar que se desprendan 
las partes unidas, la altura y longitud de las niveletas está a criterio de cada 
quien, pero se debe tomar en cuenta el no desperdiciar mucha madera.  
 
03. Construcciones Temporales 
 
Para la construcción de un proyecto se requieren ciertas facilidades o 
comodidades en el lugar del proyecto. Estas facilidades o comodidades que se 
construyen son llamadas “construcciones temporales“, ya que una vez 
concluidas son desmanteladas, permanecen mientras dura la ejecución del 
proyecto. Estas se refieren a las oficinas de campo del Ingeniero Residente, 
Ingeniero o Arquitecto Supervisor, Maestro de Obras y Fiscal, Vestidor para 
Trabajadores y Bodega. Son construidas generalmente de tablas de madera de 
bajo costo. Las áreas de oficina y vestidor para trabajadores tienen un mínimo de 
3m x 3m. El área para bodega puede ser de 6m x 3m, de 4m x 4m, etc., aunque 
ésta, estará en dependencia de la magnitud del proyecto, ya que su función es 
almacenar materiales que requieren áreas cerradas, tal como el cemento; 
herramientas menores tales como carretillas, martillos, palas, grifas, etc.  
 
Estas construcciones temporales o provisionales en el medio de la construcción 
se le llaman “Champa”. 
 
04. Instalaciones de Servicios Temporales  
 
Consiste en instalar letrinas, comedor, cocina, esto sirve para los trabajadores 
que están laborando en la construcción para brindarles lo prioritario en medio de 
sus necesidades, no solo durante sino también fuera de las horas laborales. 
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020. Movimiento de Tierras  
 
01. Descapote 
 
Operación destinada a la limpieza del terreno, consiste en la remoción de 
arbustos, malezas, u otros materiales vegetales y la capa superficial del terreno 
hasta una profundidad de 0.20 m. El descapote lo expresaremos en unidades de 
metros cúbicos. 
 
En terrenos planos solamente debe eliminarse la vegetación y eliminar los restos 
de raíces, localizar la orientación y localización de la futura casa. 
 
02. Cortes y rellenos 
 
En esta etapa se dice que se calculan cortes y rellenos, sin embargo es común 
solo incluir cortes, puesto casi siempre se sustituye el material existente debido a 
que no cumple con alguna prueba de laboratorio. El volumen de relleno  se 
calcula como el área efectiva  por el espesor de corte, únicamente, en caso de 
que el volumen de corte pueda usarse como material de relleno habrá que 
considerar este material y por ende el volumen de relleno disminuirá. 
 
03. Relleno y Compactación con Equipos 
 
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer del suelo 
seleccionado por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares 
indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra (Se refiere 
fundamentalmente al relleno de fundaciones, pisos y algunas obras menores en 
los alrededores de la obra, según se indica en planos). 
 
El relleno se hará con material seleccionado, previamente aprobado por 
Supervisor de Obra. El equipo de compactación a ser empleado será el exigido 
en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el Supervisor de Obra 
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aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el 
cumplimiento de la densidad de compactación especificada. El espesor máximo 
de compactación será de 20 cm. La densidad de compactación será igual o 
mayor que 90% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El 
Supervisor determinará los lugares y número de muestras a extraer para el 
control de densidad. El control será realizado por un laboratorio especializado y a 
costo del Contratista. Durante el proceso de relleno, se deberán construir los 
drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el Supervisor de Obra. 
 
04. Acarreo de materiales 
 
Este ítem se refiere al costo de acarreo del material de relleno, desde el banco 
de préstamo hasta el lugar de la obra. 
 
05. Botar material de excavación 
 
Este rubro es la suma del volumen de descapote más el volumen de corte, el 
caso de que este no sea usado como relleno. 
 
06. Movilización y desmovilización de equipo 
 
Consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamento y otros que 
sean necesarios al lugar en el que se desarrollará la obra antes de iniciar y 
finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y 
seguros. 
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030. Fundaciones  
 
01. Excavación estructural 
 
La remoción de terreno para llegar a la profundidad de desplantes o una base 
firme  y niveles necesarios para dar estabilidad estructural (resultado del diseño 
estructural) se llama excavación estructural. En esta sub-etapa se incluyen todas 
las excavaciones para las fundaciones tales como: cimiento corrido, cimiento 
aislado, pedestales, etc.  
 
Hay que tener mucho cuidado con la existencia de líneas de servicio público 
activas o inactivas que se encuentren en la excavación. Lo recomendable es 
remover las líneas o línea a una distancia de 1 metro de las líneas de las 
paredes exteriores. 
 
Para el cálculo de obra de Excavación Estructural se debe considerar el área de 
la superficie en planta de zapatas y vigas asísmicas, la distancia de sobre 
excavación, así como el volumen cúbico de zapata, pedestal y viga asísmica. La 
unidad de medida de la sub-etapa de excavación estructural es de M3. El cálculo 
del volumen de excavación, para Zapata típica, se obtendrá mediante la 
siguiente operación: 
 
 
02. Relleno y compactación: Volumen de Relleno 
 
Esto consiste en el material que se utilizará para cubrir las estructuras que van 
enterradas para obtener los niveles finales de construcción. El relleno puede ser 
del mismo material resultado de las excavaciones. Deben de compactarse para 
que después del asentamiento éste quede de acuerdo con las elevaciones de los 
planos. Se deberá de asegurar que las áreas de relleno estén limpias de 
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cualquier impureza. Así como también que el material de relleno no esté 
demasiado húmedo para poder compactarlo debidamente. 
 
Para el cálculo del volumen de obra de Relleno Compactado se utiliza como 
unidad de medida el M3. Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
 
 
03. Acarreo de materiales (Tierra): Volumen Sobrante 
 
El material sobrante es de la excavación. Una vez que las zanjas de fundaciones 
están rellenadas y compactadas, se procede al desalojo de este  material. Este 
volumen es la diferencia entre el volumen de excavación y el de relleno. Como 
este volumen es compactado se tendrá que multiplicar por el factor de 
abundamiento propio del terreno. Su unidad de medida el M3. Para el cálculo se 
utiliza la siguiente fórmula: 
VTOTALsobrante = (VTOTALexc – VTOTALrelleno) x F.Abund. 
 
04. Acero de Zapatas 
 
Una vez que tenemos el sitio de colocación de la zapata podemos proceder a 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo. Esto consistirá en enderezar, cortar, 
doblar y manipular el acero (acero para elementos principales y de estribos); 
Luego habrá que amarrar entre sí los diferentes elementos que componen el 
conjunto armado. 
 
El acero principal de la parrilla (App) deberá calcularse en base a la longitud de 
la varilla que forma la parrilla,  multiplicada por el número de varillas que la 
integran, estas a su vez afectadas por un factor de incremento de 5% el cual 
sirve de seguridad a los cálculos a fin de no verse afectados por pequeños 
errores de manejabilidad del cortador del hierro. 
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El acero principal de la zapata involucra el acero de la parrilla, el acero del 
pedestal y los anclajes Pedestal - Parrilla.  
 
05. Acero en pedestales  
 
Para calcular el Acero principal del pedestal es necesario conocer la altura, 
sección y recubrimiento en el pedestal (en base a éste se calcula la sección del 
estribo) y el tamaño de la parrilla; en dependencia de ésta se calculará el valor 
de anclaje entre la parrilla y el pedestal. 
 
Para calcular el número de estribos a colocar en cualquier elemento estructural, 
se determina la longitud a estribar y se divide entre la separación de colocación 
de cada estribo. Sin embargo un mismo tramo dispondrá de separaciones de 
estribos diferentes por lo cual se requiere de análisis por cada tramo que 
contenga separación de estribos iguales. 
 
06. Acero en Viga asísmica 
 
Es muy importante tener en cuenta el número de la varilla, ya que de esta 
dependen los traslapes que habrán en cada unión. 
 
Para realizar este cálculo se determinará la longitud total de la VA más sus 
traslapes, multiplicado por el número de varillas que integran la viga, por el 
porcentaje de desperdicio.  
 
Nota: En el caso de los estribos si son uniformes se aumenta uno. 
 
07. Formaletas 
 
En zapatas, pedestales y vigas asísmica. Calcular área de contacto en M2 de c/u 
y hacer sumatoria. 
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08. Concretos 
 
En zapatas, pedestales y viga asísmica: 
 Se calcula el volumen de concreto (largo x ancho x alto ) = M3 
 Finalmente, hacer la sumatoria de volúmenes. 
 
040. Estructura de Concreto   
 
01. Acero de refuerzo 
 
Todo aquel acero utilizado en la estructura de concreto (columnas, vigas 
intermedia, vigas dinteles, viga corona, losas, etc.) ya sea como refuerzo 
longitudinal o transversal será cuantificado en esta etapa. En columnas y vigas 
sacar longitud real de las varillas tomando en cuenta los dobleces y restando 
recubrimiento. Se convierte a Kg. Los estribos deben cuantificarse, conforme 
distribución que indiquen los planos clasificando el tipo conforme el No de la 
varilla. 
 
02. Formaletas de Columnas 
 
Se considera una columna a todo aquel elemento que sirve de amarre vertical a 
la estructura. La distancia máxima entre estos elementos es h/e ≤ 20 y las 
dimensiones mínimas son de 0.15m x 0.15m según el Reglamento Nacional de la 
Construcción. 
 
Para facilitar la cuantificación de éstas se pueden separar por los diferentes tipos 
de columnas presentes en el diseño. Se tiene que tener cuidado que no todas las 
columnas tendrán el mismo alto. Este alto se considera desde la cara superior de 
la cimentación corrida o aislada hasta la cara inferior de la Viga Corona.  
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Se saca el área de contacto según tipo de columna, por ejemplo: 2 caras, 3 
caras, 4 caras, 5 caras, etc. Se realiza la sumatoria de áreas con forme el tipo de 
formaleta. 
 
Especificar en el Take –Off ML y M2 de c/tipo por ejemplo: 
 
 
 
 
03. Formaletas de Vigas 
 
Se consideran vigas todo aquel elemento que sirve de amarre horizontal a la 
estructura. La distancia máxima entre estos elementos es de 3m de centro a 
centro. En los boquetes de puertas y ventanas para dar restricción a estos 
espacios se necesita de una viga dintel. 
 
Al igual que las columnas, las dimensiones de las vigas estarán en dependencia 
estricta del diseño. 
 
1. Se saca el área de contacto de formaletas especificando el tipo. Ej: 2 caras, 3 
caras, etc. 
2. Hacer sumatoria conforme el tipo 
 
Nota: Los ML de viga dintel servirán para calcular los ml de repello y fino en 
jambas, es válido también para cualquier tipo de vigas con salientes se utiliza 
para calcular el piqueteo: 
 Cuantificar dobleces y traslape o bayonetas 
 Cuantificar tacos separadores 3” necesarios 
C-1 
6 caras 
C-2 
3 caras 
C-1 
6 caras 
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 Calcular libraje del alambre de amarre a utilizar (4% del peso total del acero 
representado en libras) 
 
04. Concretos 
 
Calcular volumen de concreto especificando los tipos de concretos en el caso de 
vigas corona cuantificar Ml y altura que va desde NTN hasta nivel superior de Vc. 
 
040. Mampostería 
 
Esta etapa consiste en el levantamiento de los cerramientos o paredes de la 
estructura. Estos cerramientos, cuando no son de concreto sólido, pueden ser: 
 Bloque de Concreto 
 Piedra cantera 
 Ladrillo de Barro 
 Bloques decorativos de Concreto 
 
Asimismo encontramos la mampostería reforzada1 y la mampostería confinada2.   
En todos los casos se requiere de los metros cuadrados para efecto de mano de 
obra. Esta es el área neta entre columnas y vigas. Y se cuantifica la cantidad de 
bloques para efecto de compra de materiales. Además de estos bloques o 
piedras se necesitará cuantificar la mezcla que servirá de pegamento entre 
bloques y amarres de concreto (vigas y columnas) y cuando estas paredes sean 
más altas de 3 metros se necesitará lo que se llaman andamios3.  
 
                                                 
1
 Está conformada por muros construidos con ladrillos pegados con mortero confinados por 
sistemas de concreto reforzado tradicionales como columnas. 
2
 Está conformada por muros construidos con ladrillos huecos pegados con mortero de cemento; 
esto la clasifica como un sistema artesanal. La mampostería reforzada se arma con ladrillos, 
mortero de pega, mortero de inyección y barras de acero de refuerzo. La mampostería se arma 
de tal manera que se forman celdas verticales por las cuales van las barras de refuerzo y las 
instalaciones menores. 
3 
 Estos son estructuras de metal o de madera que se utilizan para llegar a la altura requerida. 
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Se debe de tener cuidado de cuantificar toda área de mampostería. En las 
elevaciones estructurales se muestran estas áreas, pero no siempre los planos 
proveen de todas las elevaciones, por eso hay que analizar cada caso como 
diferente. 
 Siempre se calcula el área neta de mampostería, restando vigas y 
columnas, boquetes de ventanas y puertas 
 Especificar en el caso de paredes aparentes si va sisado en 1 ó 2 caras. 
 Al hacer sumatorias de áreas separar los tipos de pared. 
 En caso de mohines de mampostería calcular el área independiente del 
resto de mampostería y especificar altura superior del mohinete. 
 
En este caso se efectuarán los cálculos para el tipo de mampostería confinada. 
 
060. Techos Y Fascias   
 
01. Estructuras de madera 
 
Actualmente la madera tiene poco uso para estructura por la escasez, costo y 
durabilidad. El concreto reforzado y el metal presentan ventajas en estos 
aspectos. Actualmente el uso de la madera está limitado a muebles de cocina, 
puertas y detalles arquitectónicos. 
 
02. Cubiertas de láminas de zinc tipo Teja (ARQUITEJA) 
 
Este tipo de zinc, aporta belleza, color y resistencia a la construcción. Su diseño 
le permite una amplia posibilidad de aplicaciones residenciales y comerciales, 
para la construcción o la renovación, sobre losa de concreto, estructura de 
madera o metálica. Su bajo peso permite que su instalación sea sencilla y rápida. 
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Arquiteja es el único techo de metal con acabados en relieve, que le brinda la 
belleza de un clásico techo de barro, sin las limitaciones de diseño arquitectónico 
que tradicionalmente enfrentan los diseñadores y arquitectos. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 Calcular áreas tomando en cuenta el desarrollo de las pendientes. 
 Calcular cerramientos de techo en mohinetes en M2 y especificar tipo de 
estructura que llevan, foros si son de 1 ó 2 caras 
 Todos lo que son cumbreras, flashings terminales, canales, bajantes, etc. 
esto se calcula en metros lineales. 
 En el caso de las fascias especificar el tipo de material y el ancho de la 
fascia. 
 
03. Bajantes 
 
Esto es referente a los tubos que desaguan las canaletas del techo. La unión del 
bajante con el canal se efectúa deprimiendo primero el fondo del canal mediante 
una prensa, de manera que al perforar la lámina, los bordes de esta sobresalgan 
al menos una pulgada hacia abajo y puedan penetrar dentro del bajante. 
 
04. Fascias de plycem 
 
Piezas que pueden ser de madera, plycem, metálicas, aluminio. Son utilizadas 
para cubrir la estructura de techo. 
 
05. Canales 
 
En el mercado se encuentran comúnmente, unidades de canaletas hechas a 
base de PVC con una longitud comercial de 3 m y también se encuentra canales 
ya fabricados de láminas de zinc liso. 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
 
 
 Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 33 
  
  
06. Fumigación (estructura de madera) 
 
Actualmente hay cierto rechazo a utilizar la madera como material estructural, 
siendo más habitual el uso del acero y del hormigón. Ello es debido, en gran 
medida, a dos condicionantes, que son la durabilidad de las estructuras de 
madera y su comportamiento frente al fuego.  
 
Con la evolución de su tecnología se han mejorado las propiedades de sus 
productos derivados, han surgido nuevos productos que han ampliado su campo 
de aplicación y se han complementado con otras materias primas para mejorar 
sus prestaciones. 
 
 Los distintos métodos de tratamiento y la calidad de estos protectores aseguran 
una gran durabilidad, protegiendo del ataque de hongos e insectos, así como de 
los agentes atmosféricos, viento, agua, temperatura, sol o variaciones de 
humedad. 
 
07. Flashing de zinc liso calibre #26 
 
La formación de los flashings debe ser nítida y cuidadosa. El traslape de las 
juntas se hará en dirección de la pendiente y de 1" mínimo e imprimiendo a los 
bordes el doblez necesario para que permita el ensamble. La soldadura se hará 
de estaño corrido, limpiando completamente con ácidos la superficie del zinc y 
en ambos extremos del traslape. Una vez instalado el canal se protegerán las 
juntas con masilla flexible especial para metales. 
 
08. Cumbreras de zinc 
 
Las láminas de zinc liso en el mercado se encuentran en longitudes de 1.10 m, 
quedando una longitud efectiva de 1 m, pero también se hallan como accesorios, 
de acuerdo al tipo de lámina que se use. 
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070. Acabados 
 
Esta etapa consiste en la aplicación de todo aquel mortero o mezcla para darle 
protección y estética a la estructura. Existen varios tipos de acabados, tales 
como: 
 
 Repello corriente 
 Fino corriente 
 Fino Arenillado 
 Enchape de fachaletas 
 Azulejos 
 
La manera de cuantificar estos acabados es en metros cuadrados para efecto de 
pago de mano de obra. Y cuantificar los metros cúbicos de mortero o mezcla 
para dar el repello y fino. 
 
01. Piqueteo de Vigas y Columnas 
 
El piqueteo es para volver rugosa una superficie de concreto para una mejor 
adherencia del repello a las estructuras de concreto. Esta actividad consiste el 
piqueteo de toda aquella estructura de concreto a la cual se dará repello como 
impermeabilización y estética requerida por el diseño. Esta actividad se cuantifica 
por metro lineal o metros cuadrados, dependiendo del ancho de las superficies y 
realizada por albañiles.  
 
02. Repello corriente 
 
El repello corriente es aplicado después del piqueteo. Los metros cuadrados de 
repello van desde el nivel de piso terminado hasta 20 cm más arriba del nivel de 
cielo. Es usual que el espesor de éste sea de 1cm – 2 cm, dependiendo de la 
rugosidad de la superficie que haya que repellar, o sea,  se calcula el área 
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tomando en cuenta M2 de mampostería x 2 caras + M2 de formaleta de columnas 
y vigas. 
 
03. Fino corriente 
 
El fino corriente es aplicado después del repello corriente y tiene fines estéticos. 
Los metros cuadrados de fino corriente van sobre el área de repello corriente. Es 
usual que el espesor de éste sea de 1 cm – 5 cm, dependiendo de la finura que 
se quiera dar a la superficie.  Además: 
 
04. Enchape de Azulejos 
 
Otro tipo de acabado, con propósitos puramente estéticos son los enchapes de 
azulejos. El procedimiento es el siguiente: 
 
 Calcular área, su unidad de medida es M2. 
 
080. Cielos Rasos / Falsos 
 
El cielo raso consiste en la estructura por debajo de la estructura de techo, que 
tiene como objetivo principal darle estética al interior de la obra y como aislante, 
formando una recámara con la cubierta de techo. El cielo tiene varias 
presentaciones, puede ser: plano, con pendiente o escalonado. En todos los 
casos la mano de obra de este cielo se cuantifica en metro cuadrado. Con la 
diferencia que para el escalonado se debe cuantificar los metros lineales de 
escalón. 
 
Existe una gran variedad de materiales de los cuales se construyen los cielos 
rasos, tales como: Plywood, Plycem liso, Madera machihembrado, Gypsum o 
Poroplast. Todos estos materiales vienen en medidas diferentes, ya sea en 
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láminas o tablas. Para efecto de compra de materiales se tiene que contar las 
dimensiones del material, cualquiera que sea. 
 
Para calcular el cielo raso se procede a lo siguiente: 
 
 Calcular el área de esqueletos especificando tipologías. 
 Calcular área de forro. 
 Calcular aparte área de cielo en aleros si es menor de 0.60 m de ancho 
calcular en ML. 
 
A continuación se muestra una tabla de elementos de la estructura de aluminio: 
 
 
090. Pisos 
 
Una vez que los cerramientos de la estructura están completados y las esperas 
para las conexiones sanitarias y eléctricas están listas, se procede a esta etapa. 
Ésta incluye la conformación del terreno, cascote (base para colocar baldosas) y 
cualquiera que sea el tipo de piso a utilizar. Mientras más cálidos los climas, los 
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pisos deberán ser bastante más ligeros, mientras que las regiones de climas fríos 
ameritan pisos mucho más duros y sólidos. 
 
Si lo que queremos es contar con un ambiente bastante elegante, siempre 
tendremos al mármol como la mejor opción de piso, lo cual no necesariamente le 
corresponde a un segmento exclusivo de la sociedad, sino que ahora el mármol 
también se encuentra en hogares de la clase socioeconómica de nivel medio.  
 
Asimismo, son utilizables los pisos de cerámica, los cuales encontramos en el 
mercado en una amplia gama de colores. 
 
La madera es una opción muy utilizada en varios hogares, a través del uso del 
parquet, lo que también le brinda es una larga duración, debido a las técnicas 
actuales de preservación. 
 
Y no olvidemos la opción que se presenta con los pisos de piedra natural, tales 
como los compuestos por dolomita, talco y magnesio, que son materiales 
adecuados para cualquiera que fuera el ambiente que se decore. 
 
En este caso se usará Ladrillo de cerámica para todos los ambientes, pero en los 
ambientes 103, 107, 114 y 120, será de superficie antiderrapante. 
 
El procedimiento para calcular las cantidades es el siguiente: 
 
01. Conformación y Compactación 
 
Consiste en compactar el terreno y nivelarlo de tal manera que al momento de 
instalar el cascote, éste sea uniforme. Se requiere que no tenga irregularidades 
en su superficie, ya que estas irregularidades se reflejarían al colocar la cerámica 
final. Esta actividad es realizada por albañiles y es cuantificada en metros 
cuadrados. 
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02. Cascote de Piso 
 
Una vez conformado el terreno natural se procede a instalar el cascote. Este es 
concreto pobre, por lo general, aunque esto depende de la proporción designada 
en el diseño. Esta actividad es realizada por albañiles y es cuantificada en metro 
cuadrado y especificado su espesor. 
 
03. Ladrillo de cerámica 
 
Una vez que el cascote está listo se procede a esta siguiente etapa, la 
colocación de las baldosas. Las especificaciones del fabricante de estas 
diferentes baldosas proporcionan los métodos de colocación y unidades por M2.  
La manera de cuantificar estas baldosas es de cada una y en M2 .Para efecto de 
pago de mano de obra se cuantifican los M2. Esta será el área total donde se 
disponga de baldosas. Y para efecto de compra de materiales se cuentan por 
metro cuadrado. Una manera rápida de calcular esta cantidad es de dividir los 
metros cuadrados totales de baldosas entre la cantidad de baldosas 
especificados por metro cuadrado por el fabricante. 
 
Además de cuantificar las baldosas, se deberá tomar en cuenta todos los 
elementos que intervengan en la colocación de dichas baldosas como: mortero, 
separadores, discos de corte, lechada, colorante, etc. Siempre habrá que 
analizar cada caso como diferente.  
 
04. Rodapié  
 
El rodapié sirve de protección a las paredes contra la humedad y suciedad. 
Existen de baldosas, madera y pintados.  La cuantificación de éste es por metro 
lineal.  
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Para efecto de mano de obra se cuantifica en metro lineal. Y la cuantificación de 
la cantidad de baldosas será igual al cálculo anterior, pero éste dependerá de la 
altura del rodapié. 
 
Además de cuantificar las baldosas, se deberá de tomar en cuenta todos los 
elementos que intervengan en la colocación de dicho rodapié tales como: 
pegamento, mortero, discos de corte, etc. Siempre habrá que analizar cada caso 
como diferente. 
 
100. Particiones 
 
 Calcular áreas de particiones, especificando el tipo de forro y esqueleto de 
c/u. 
 Tener cuidado al calcular si los forros son de 1 ó 2 caras ò si una de las caras 
difiere en material. 
 Especificar altura de partición, si es alta cuantificar ML de ella para calcular 
movimientos de andamios. 
 
110. Carpintería Fina 
 
Esta etapa comprende todo aquella obra de madera que se involucre en la 
construcción de una obra: 
 Muebles 
 Closets 
 Muebles especiales 
 Herrajes 
 Otros 
 
En el caso de carpintería fina se puede cotizar precios de muebles, closets, etc 
con personas especializadas en el ramo o empresas, en el caso de que la 
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empresa a construir esté en capacidad de suplir este material. Se procura 
escoger madera de buena calidad y curada para evitar reclamos más adelante. 
 
Generalmente se calcula en ML de muebles especificando dimensiones, al pedir 
cotizaciones se manda dibujo o copia de planos donde aparezcan, y requerir 
ofertas del producto puesto en fábrica o instalado en el sitio de la obra, también 
hay que asegurarse en la oferta los herrajes respectivos, los herrajes se calculan 
por unidad de c/tipo.  
 
120. Puertas 
 
 Cuantificar puertas según tipo y dimensiones. Ejemplo: de madera sólida 
corriente o tablero de plywood o tambor, machihembrado puertas metálicas, 
vidrios y alambre, con visor, con lucetas, etc. 
 Cuantificar ML de marco de puertas 
 Cuantificar herrajes como: 
- Cerraduras de pelotas con o sin llave. 
- Cerraduras de pase. 
- Cerraduras de porche. 
- Pasadores. 
- Picaporte de pie y cadena. 
 Cuantificar ML de Jambas de madera especificando tipo y dimensiones. 
 Generalmente se manda a cotizar cuando son puertas especiales. 
 
130. Ventanas 
 
 Las ventanas de aluminio y vidrio tipo celosías o vidrios fijos se calculan en 
M2 separando los tipos. 
 Las ventanas de maderas de batientes y celosías se calculan por unidad 
especificando dimensiones. 
 Para cotizar precios enviar copias de los dibujos tipos y cantidad requerida. 
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140. Obras Sanitarias 
 
01. Obras Civiles 
 
 Calcular en ML excavación4 para tuberías, especificando el diámetro de 
tubos. 
 Una vez que las tuberías están situadas  se les rellena de material del sitio. 
 Cuantificar cajas de registros y tipo, especificando sus dimensiones. 
 
02. Tubería y Accesorios de Agua Potable 
 
Son las tuberías que sirven para abastecer de agua potable. Estas se encuentran 
en diferentes diámetros y capacidad de resistir la presión del agua. Esta tubería 
ha desplazado significativamente a las tuberías de hierro galvanizado, bronce, 
cobre y madera. Todavía se usa la de hierro galvanizado y la de bronce para 
agua caliente. El P.V.C. presenta ventajas sobre las tuberías de otros materiales, 
entre los que se pueden mencionar: más económica, más resistente, flexible, 
más fácil de instalar y reparar, más livianas, etc.  En la obra van enterradas  en la 
parte exterior y en la parte interior de la obra van enterradas y empotradas en la 
pared como en el caso de las duchas, lavamanos y lava trastos. Es 
recomendable evitar dejar tuberías enterradas en el interior de los edificios o 
viviendas por razones de reparación. 
 
Se calcula el ML de tubería de agua potable indicando su tipo (P.V.C, hierro 
galvanizado, etc.) y los diámetros de los tubos, incluyendo los accesorios de los 
mismos (codos, uniones, llaves de pases, llaves de chorro, reductores, T, etc.) 
 
 
 
 
                                                 
4
 Esta se refiere a todo aquel zanjeo que se deba realizar para la instalaciones de la red de agua. 
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03. Tubería y Accesorios de Aguas Residuales 
 
Son las tuberías que sirven para evacuar el agua. Sus aparatos sanitarios son 
comparables a las de agua potable, la diferencia es que las sanitarias sirven para 
evacuar las aguas servidas y trabajan por gravedad. La de agua potable trabaja 
a presión. Al igual que la de agua potable existen diferentes diámetros. 
Actualmente la de mayor uso es al P.V.C. y en menor uso la de concreto. Estos 
son los materiales más usados en nuestro medio. 
 
Se cuantifican los aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, urinarios, lavaderos, 
lava trastos, lava lampazos, lavamanos múltiples, urinarios múltiples) con 
accesorios (porto rollos, jaboneras, toalleros, ganchos p/ropa, espejos, regaderas 
p/baños, pascones, papeleras, panas para pantry sencillas o dobles etc.). 
 
150.  Electricidad 
 
01. Obras Civiles 
 
 Calcular en ML el zanjeo5 para cables, y cuantificar cajas de registros, según 
sus dimensiones. 
 Especificar si lleva bases de concreto para postes de luminarias, tomando en 
cuenta sus dimensiones. 
 Canalización6: se calcula por ML según planos y especificaciones técnicas se 
determinará la cantidad de tubería que se ocupará. 
 Alambrados7: se calcula por ML, según planos y especificaciones, indicarán el 
número de alambre que se utilizará. 
                                                 
5
 Esta se refiere a la excavación que se deba realizar para la instalación de la conexión a tierra. 
Una vez que la tubería está situada  se le rellena con material del sitio con un ladrillo encima de la 
tubería para protección si alguna vez se llegara a excavar. 
6
 Son tubos donde pasan los alambres eléctricos que conforman el sistema eléctrico. Su uso es 
por la seguridad y facilidad de reparación. Actualmente el P.V.C. es el más usado y son llamados 
CONDUIT; existen en diferentes diámetros y 3 metros de longitud. Las otras tuberías P.V.C. 
tienen 6 metros de longitud. 
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 Lámparas y accesorios: se cuantifican por unidad, es decir c/u y las 
cantidades se determinarán según planos de conjunto de electricidad. 
 Paneles: se cuantifican por unidad, y las cantidades se determinarán según 
planos de conjunto de electricidad. 
 Acometidas8: se cuantifican por ML, son líneas primarias que dependerán del 
voltaje que describa en los planos de conjunto de electricidad y estas 
alimentan los paneles9. 
 La prueba se cuantifica por unidad, es decir c/u y estas pruebas dependerá, 
según lo que digan las especificaciones eléctricas del proyecto. 
 Iluminación exterior: se puede cuantificar por unidad, o por metro lineal de 
cable, o cada uno, donde se cuantifica cuantas lámparas se necesitan para la 
iluminación, cuanto metros lineal de alambre se necesita para energizar, y 
cuantos postes se necesitan, las cantidades dependerán según los planos y 
especificaciones del proyecto. 
 Salida telefónica: Es una red de conduit similar al de la red eléctrica en el que 
van cables de teléfonos en vez de cables eléctricos. 
 
160.  Pintura 
 
Por lo general, cuando una estructura está terminada, con repello y fino o de 
madera se le aplicará pintura. Estas pinturas son aplicadas con brocha o rodos. 
Antes de usar la pintura, se aplica una base10. Solo las pinturas de aceite, 
                                                                                                                                                  
7
 Son alambres de cobre para uso eléctrico revestidos de un plástico especial con fines aislantes 
y seguridad. A través de ellos corre el fluido eléctrico. Van a través de los CONDUIT. 
8
 Es el punto donde la obra está conectada a la red pública para abastecer del fluido eléctrico. El 
medidor de agua por ejemplo, es la acometida del agua potable. 
9
 Es una caja metálica donde llegan todos los circuitos del sistema eléctrico y son alimentados a 
través de la acometida. Cada circuito está conectado a un pequeño elemento en el panel llamado 
“Interruptor” con el propósito de interrumpir el fluido eléctrico en caso de mal funcionamiento en 
un circuito. Existe el Interruptor General que interrumpe el fluido eléctrico que viene de la red 
pública. 
10
 Esta es una primera mano de una base, que no viene a ser la pintura final. Más bien es para 
preparar la superficie para la pintura final. De ésta solo se aplica una mano. 
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acrílica11, anticorrosivo12 y barniz13 necesitan mezclarse con diluyente. Esta 
mezcla – proporción es usualmente 1 litro por galón de pintura. Esta pintura y 
diluyente se cuantifica en galones, litros o cubetas dependiendo de la magnitud 
de las obras que lo requieran. Para un cálculo aproximado cada galón de pintura 
tiene un rendimiento de 20 M2 a dos manos, depende de las condiciones de la 
superficie a pintar. 
 
01. Pintura Corriente 
 
 Para calcular la pintura en paredes se utiliza el área de repello y fino. 
 Para pintura en puertas, se utiliza el área de puertas en dos caras. 
 Para pintura en cielo se utiliza el área de cielo raso. 
 Para calcular ML de pintura en rodapié, especificando el ancho. 
 En particiones M2 de particiones por dos caras. 
 
02. Pintura en Fascias 
 
Utilizar los ML calculados por el ancho de la fascia. 
 
03. Pintura en cerramientos de Techo 
 
Utilizar M2 de cerramiento. 
 
 
 
                                                 
11
 Esta pintura acrílica es la comúnmente llamada “a base de agua“. De ésta se le aplican 2 
manos. Se da una mano y se deja secar por 4 horas para luego dar la otra mano. Estas 
indicaciones varían en dependencia de las exigencias de calidad del proyecto. 
12
 Esta es la pintura que se le aplica a todo metal para protegerlo de oxidación. Antes de pintarlo 
se debe de lijar y librar de cualquier óxido al elemento metálico. 
13
 Puede ser, Barniz Corriente: Este tipo de pintura se aplica a todas las superficies lijadas y 
limpias de madera: puertas de madera, ventanas de madera, rodapié, muebles de madera, etc. Al 
igual que las otras pinturas sirve de protección, como impermeabilizante contra la humedad y 
comején; o Barniz Marino: Este es para exteriores, por ser más resistente a la humedad. 
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04. Pintura en Muebles 
 
Calcular área de caras externas. 
 
170.  Limpieza Final y Entrega 
 
Una vez que las obras de construcción, así como las obras exteriores, están 
finalizadas se procede a la limpieza final para entrega. En esta limpieza final se 
procurará desalojar todo escombro o material sobrante todavía en el predio de la 
construcción. No solo se revisará el exterior por basura o escombros sino que se 
inspeccionará el interior de la obra. Se procura que no se hayan manchado de 
pintura el piso o las puertas, que no se encuentren residuos de lechada en el 
piso o las paredes, etc. Para realizar esta sub – etapa se necesita de extrema 
supervisión y tener cuidado en lo que son los detalles. Estas tareas son 
realizadas por ayudantes. El área a utilizar será igual al área utilizada en la 
limpieza inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
 
 
 Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 46 
  
  
VI. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A continuación se describen los procedimientos a seguir en el cálculo de costos 
unitarios: 
 
a. El primer paso que se realiza para llegar a obtener los costos unitarios en 
una etapa determinada, es proceder a calcular las cantidades de obras 
según los planos y especificaciones descritas en una obra determinada. 
 
b. Es determinar la cantidad de materiales, equipos y herramientas, mano de 
obras, que se utilizarán en las etapas de construcción de una obra vertical 
determinada. 
 
c. Una vez calculada las cantidades de obras, y analizados los materiales, 
equipos y mano de obra que intervienen en cada etapa de la obra, se 
procede a calcular el costo unitario por etapa y sub-etapas de actividad de 
obras.  
 
Para todo lo anterior se usará como guía principal: los Detalles constructivos del 
edificio, Especificaciones técnicas14 (si las hay), los Criterios actuales en la 
construcción y  Microsoft Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 Descripción detallada de características y condiciones mínimas de calidad que deben reunir 
una obra. 
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VII. CÁLCULOS  
 
010. PRELIMINARES 
 
01. Limpieza Inicial 
 
Para realizar este cálculo se tomó 1m para el área perimetral (Ver en hojas de 
Anexo, Gráfica #1). De ahí que el Área total de Limpieza sea igual a 299.1975 m² 
≈ 299.20 m². 
 
02. Trazo y Nivelación 
 
En esta sub-etapa se calcula el área de nivelación, la cual se obtiene a partir de 
tomar 1m perimetral a partir de los ejes, de ahí que en este caso el Área de 
Nivelación sea igual al Área de Limpieza Inicial.  
 
Para realizar el cálculo de Niveletas se usarán reglas de 1”x2” y cuartones de 
2”x2”. La madera a usar será madera cruda de pino. Del análisis realizado en la 
planta de fundaciones se obtuvo el siguiente resultado (Ver en hojas de Anexo, 
Gráficas #2 y #3): 
 Niveletas Sencillas: 24 u. 
 Niveletas Dobles: 10 u. 
 Niveletas Corridas: 3 u. 
 
Las fórmulas a usar serán las siguientes: 
  
  
  
02.1 Niveletas Sencillas: Está compuesta por 1 regla de 1”x2” de longitud L = 
1.10 m y de 2 cuartones o patas de 2”x2”, ambos de longitud L = 1.20 m. 
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1. Cálculo de las Cantidades de Reglas  
 
  
 
Como el tipo de madera a usar es el pino, en el mercado se halla en longitudes 
de 4 vrs, 5 vrs y 6 vrs respectivamente, por lo tanto es necesario hacer un cuadro 
comparativo para saber con cuál de estas longitudes se obtiene el menor 
desperdicio de madera. Entonces tenemos lo siguiente: 
 
L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 37.79 vrs / 4 vrs = 9.45 
≈ 10 
= 37.79 vrs / 5 vrs = 7.56 
≈ 8 
= 37.79 vrs / 6 vrs = 6.30 
≈ 7 
 
Por tanto, se usarán 8  reglas de 1”x2”x5vrs. 
 
2. Cálculo de las Cantidades de Cuartones  
 
  
 
Al igual que en el inciso anterior, se procede a realizar el cuadro comparativo 
para saber con cuál de estas longitudes se obtiene el menor desperdicio de 
madera. Entonces tenemos lo siguiente: 
 
L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 82.46 vrs / 4 vrs = 
20.62 ≈ 21 
= 82.46 vrs / 5 vrs = 
16.49 ≈ 17 
= 82.46 vrs / 6 vrs = 
13.74 ≈ 14 
 
Por tanto, se usarán 14 cuartones de 2”x2”x6vrs. 
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3. Cálculo de las Cantidades de Clavos 
 
Para realizar este cálculo se usarán 4 clavos de 2½” y 4 clavos de 1” (en este 
caso se considerará 1 clavo de referencia llamado Testigo y se marcará en color 
rojo ambas caras de la regla el eje referenciado). 
 
A partir de esto obtenemos el siguiente cálculo: 
 
 Clavos de 2½”: 
 
  
 Clavos de 1”:  
 
 
02.2 Niveletas Dobles: Está compuesta por 2 reglas de 1”x2” de longitud L = 
1.10 m cada una y de 3 cuartones o patas de 2”x2”, todos de longitud L = 1.20 m. 
1. Cálculo de las Cantidades de Reglas  
 
Distribución de Clavos:
NPT
1.10
1
.0
0
0
.2
0
a
b
"a": 4 clavos por Regla de 1"
"b": 2 clavos por Cuartón de 2½"
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L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 31.50 vrs / 4 vrs = 7.88 
≈ 8 
= 31.50 vrs / 5 vrs = 6.30 
≈ 7 
= 31.50 vrs / 6 vrs = 5.25 
≈ 6 
 
Por tanto, se usarán 8  reglas de 1”x2”x4vrs. 
 
2. Cálculo de las Cantidades de Cuartones  
 
  
L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 51.54 vrs / 4 vrs = 
12.89 ≈ 13 
= 51.54 vrs / 5 vrs = 
10.31 ≈ 11 
= 51.54 vrs / 6 vrs = 8.59 
≈ 9 
 
Por tanto, se usarán 13 cuartones de 2”x2”x4vrs. 
 
3. Cálculo de las Cantidades de Clavos 
 
Para realizar este cálculo se usarán 8 clavos de 2½” y 8 clavos de 1” (en este 
caso se considerará 1 clavo de referencia llamado Testigo). 
 
A partir de esto obtenemos el siguiente cálculo: 
 Clavos de 2½”: 
 
  
 
 Clavos de 1”:  
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02.3 Niveletas Corridas: Para este caso existen 2 tipos de Niveletas. El primer 
tipo se compone por 1 regla de 1”x2” de longitud L = 2.50 m y de 2 cuartones o 
patas de 2”x2”, ambos de longitud L = 1.20 m. El segundo tipo, al igual que el 
primero está compuesto por 1 regla de 1”x2” pero con longitud L = 3.00 m y de 2 
cuartones o patas de 2”x2”, ambos de longitud L = 1.20 m. 
 
A. TIPO I 
 
1. Cálculo de las Cantidades de Reglas  
 
  
L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 3.58 vrs / 4 vrs = 0.90 ≈ 
1 
= 3.58 vrs / 5 vrs = 0.72 ≈ 
1 
= 3.58 vrs / 6 vrs = 0.60 ≈ 
1 
 
Por tanto, se usarán 1  regla de 1”x2”x4vrs. 
 
2. Cálculo de las Cantidades de Cuartones  
 
  
L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 6.87 vrs / 4 vrs = 1.72 ≈ 
2 
= 6.87 vrs / 5 vrs = 1.37 ≈ 
2 
= 6.87 vrs / 6 vrs = 1.15 ≈ 
2 
 
Por tanto, se usarán 2 cuartones de 2”x2”x4vrs. 
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3. Cálculo de las Cantidades de Clavos 
 
Para realizar este cálculo se usarán 4 clavos de 2½” y 4 clavos de 1” (en este 
caso se considerará 1 clavo de referencia llamado Testigo). A partir de esto 
obtenemos el siguiente cálculo: 
 
 Clavos de 2½”: 
 
 
 Clavos de 1”:  
 
 
B. TIPO II 
 
1. Cálculo de las Cantidades de Reglas  
 
  
4 vrs 5 vrs 6 vrs 
= 8.88 vrs / 4 vrs = 2.22 ≈ 
3 
= 8.88 vrs / 5 vrs = 1.78 ≈ 
2 
= 8.88 vrs / 6 vrs = 1.48 ≈ 
2 
 
Por tanto, se usarán 2  reglas de 1”x2”x5vrs. 
 
2. Cálculo de las Cantidades de Cuartones  
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L= 4 vrs L= 5 vrs L= 6 vrs 
= 6.87 vrs / 4 vrs = 1.72 ≈ 
2 
= 6.87 vrs / 5 vrs = 1.37 ≈ 
2 
= 6.87 vrs / 6 vrs = 1.15 ≈ 
2 
 
Por tanto, se usarán 2 cuartones de 2”x2”x4vrs. 
 
3. Cálculo de las Cantidades de Clavos 
 
Al igual que en los cálculos anteriores se usarán 4 clavos de 2½” y 4 clavos de 1” 
(en este caso se considerará 1 clavo de referencia llamado Testigo) por eje. 
 
A partir de esto obtenemos el siguiente cálculo: 
 
 Clavos de 2½”: 
 
  
 Clavos de 1”:  
 
 
03. Construcciones Temporales 
 
Se realizó el cálculo para una Oficina con dimensiones de 5.00m x 4.00m = 20.00 
m², una Bodega de 4.00m x 7.00m = 28 m² (Ver en hojas de Anexo, Gráfica #4 
para champa) y una Letrina tipo abonera.  
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03.1 Oficina 
 
1. Cálculo de Tablas15: Para este caso, se utilizaron tablas de 1”x10”, donde 
10” = 0.254 m. 
 
A. Vista Frontal 
 
 Para una longitud efectiva: 5.00 m – 2.00 m (ancho puerta) = 3.00 m = 
3.58 vrs = 4.00 vrs. 
Calculando número de tablas hasta la altura de la puerta tenemos:  
 
 
Por tanto, se usarán 8 tablas de 1”x10”x4vrs. 
 
 Para una altura por encima de la puerta, tenemos: 2.30 m – 2.00 (altura 
puerta) = 0.30 m, con un ancho de tabla igual a 0.254 m y una longitud L = 
5.00 m = 5.97 vrs = 6.00 vrs, tenemos: 
 
 
Por tanto, se usará 1 tabla de 1”x10”x6vrs. 
 
 
 
                                                 
15
  El ancho de las tablas puede ser de: 6”, 8”, 10” y 12”. 
2
.0
0
Elevación Frontal
1 Tabla de 1"x10"x6vrs
8 Tablas de 1"x10"x4vrs
0
.3
0
2
.3
0
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B. Vistas Laterales 
 
 Usando H = 2.30 m con longitud L = 4.00 m = 4.77 vrs = 5.00 vrs.  
 
 
Por tanto, se usarán 9 tablas de 1”x10”x5vrs. 
 
 Usando H = 2.75 - 2.30 m = 0.45 m, con longitud L = 4.00 m = 4.77 vrs  
= 5.00 vrs.  
. Usar 2 tablas de 1”x10”x5vrs. En este caso, 
debido a la pendiente o inclinación del techo, ocurre un desperdicio de material, 
por tanto se proponen las siguientes dimensiones: 
 
Usar 1 tabla de 1”x10”x5vrs y 1 tabla de 1”x10”x4vrs. Por tanto, se usarán para 
ambos costados: 20 tablas de 1”x10”x5vrs y 2 tablas de 1”x10”x4vrs. 
 
 
 
C. Vista Trasera 
 
 Usando H = 2.75 m con longitud L = 5.00 m = 5.97vrs = 6.00 vrs.  
 
 
2
.7
5 0.50
Vista Lateral
2
.3
0
10 Tablas de 1"x10"x5vrs
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Por tanto, se usarán 11 tablas de 1”x10”x6vrs. 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Propia   
  
2. Cantidad de Cuartones para Columnas: Para realizar este cálculo se usó 
un desplante de 0.80 m y cuartones de 4”x4”, por tanto tenemos: 
HT1 = H1 + Desplante = 2.75 m + 0.80 m = 3.55 m = 4.23 vrs ≈ 4.50 vrs 
HT2 = 2.53 m + 0.80 m = 3.33 m = 3.97 vrs ≈ 4.00 vrs 
HT3 = 2.30 m + 0.80 m = 3.10 m = 3.70 vrs ≈ 4.00 vrs 
 
 
2
.7
5
Elevación Trasera
11 Tablas de 1"x10"x6vrs
H
  
=
 2
.7
5 0.50
Vista Lateral
H
  
=
 2
.3
0
0
.8
0
0
.8
0
H
  
=
 2
.5
3
0
.8
0
1
2
3
Cuartones de 4"x4"x4.5vrs
Cuartones de 4"x4"x4vrs
TABLA #1: TOTAL DE TABLAS 
10 tablas de 1”x10”x4vrs 
20 tablas de 1”x10”x5vrs 
12 tablas de 1”x10”x6vrs 
TABLA #2: TOTAL DE 
CUARTONES 
3 cuartones de 4”x4”x5vrs 
6 cuartones de 4”x4”x4vrs 
Fuente: Propia 
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3. Cantidad de Clavos para Tablas: Para realizar este cálculo se tomó en 
cuenta la siguiente consideración: El primer clavo se instala a 2.5 cms del borde 
de la tabla, el resto a cada 10 cms de separación entre si y como la tabla tiene un 
ancho de 25 cms, se utilizarán 3 clavos sobre la línea de fijación. De acuerdo a la 
figura anterior tenemos: 
 
 
= (3x3x1.30) x Nº tablas totales de la champa = (11.7x48) = 561.60 ≈ 562.00 ud 
 
4. Cantidad de Cuartones para Techo: Para este cálculo se propusieron las 
siguientes secciones: Largueros = 2”x4” y Clavadores = 2”x2”.  
 
Además, se calculó la longitud inclinada en dirección a la pendiente para obtener 
la cantidad de cuartones a usar, y asimismo en la otra dirección. De esto se 
obtuvo lo siguiente: Linclinada = 5.02 m = 5.99 vrs  6.00 vrs y L2 = 5.60 m = 6.68 
vrs  7.00 vrs, para este último se usarán cuartones con longitudes de 4rs y 3 
vrs, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.4
5
L        = 5.02 m
4.00
inclinada
TABLA #3: TOTAL DE 
LARGUEROS 
6 largueros de 2”x4”x6vrs 
7 clavadores de 2”x2”x4vrs 
7 clavadores de 2”x2”x3vrs 
Distrib. Cuartones de Techo
5
.0
0
4.00
0
.3
0
0
.3
00.50 0.50
P
=
%
L
  
=
 5
.6
0
 m
2
Largueros de 2"x4"
Primero a 0.30 resto @1.00m
Clavadores
de 2"x2"
@0.80m
Fuente: Propia 
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Planta de Techos
5
.0
0
4.00
0
.3
0
0
.3
0
0.50 0.50
P
=
%
L
  
=
 5
.6
0
 m
2
Zinc de 10'
Zinc de 8'
5. Cantidades y Dimensiones de Láminas de Zinc:  
Ancho de lámina zinc = 0.83 m 
Valores Estándar de Lámina de Zinc   Ancho efectivo de lámina = 0.73 m 
       Traslape = 10 cm = 0.10 m 
 
 
Para calcular las hileras que se han de utilizar se realizó una comparación entre 
las longitudes estándar de zinc, así como son: 8’, 10’ y 12’ respectivamente.  
 
 
 
L de 12’ = 3.66 m L de 10’ = 3.05 m L de 8’ = 2.44 m 
= 5.02 m / 3.56 m = 1.41 
≈ 2 
= 5.02 m / 2.95 m = 1.70 
≈ 2 hileras 
= 5.02 m / 2.34 m = 2.15 
≈ 3 
 
Por tanto, tenemos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA #4: TOTAL DE 
LAM. DE ZINC 
8 láminas de zinc ondulado 
cal. #30 de 10’ y 8 de 8’, 
para un total de 16 láminas 
Fuente: Propia 
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6. Cantidad de Fijadores (clavos) para Techo: Se utilizan 2 ½ fijadores por 
lámina en clavador a una separación de 1’ ó 0.30 m, entonces tenemos: 
 
 
 
Usando clavos galvanizados de 2½” (Ver en hojas de Anexo, 
Tabla #3), tenemos: 
 
 
 
03.2 Bodega 
 
Los cálculos de esta sub-etapa se realizan de la misma manera en que se 
calculó la Champa (Oficina). Por tanto, se detallarán tablas de resultados. Sus 
dimensiones son 4m x 7m respectivamente. 
 
 
2.85
7.00
4
.0
0
1.20 2.85
0.50 0.50
0
.5
0
0
.5
0
Proyección de Alero
0.10
Planta
Restante de Tabla # 10
#1
#10
2
.7
5 0.50
Vista Lateral
2
.3
0
15%
10 Tablas de 1"x10"x5vrs
2.44 =
8'
0.73
Clavo para
techo
0.10
0.83
0.300.30
2 ½ por lám
Traslape
Distib. de Clavos 
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Elevación Trasera
2
.7
5
 m
11 Tablas de 1"x10"x4.5vrs
11 Tabla de 1"x10"x4vrs
6.90
4
.0
0
0.55 0.55
0
.5
0
0
.5
0
P=%
Largueros de 2"x4"
Primero a 0.55 resto
@1.00m
Clavadores de 2"x2"
@0.80m
Distrib. Cuartones de Techo
8.00
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Usando clavos galvanizados de 2½” (Ver en hojas de Anexo, Tabla #3), 
tenemos: 
 
 
03.3 Batería Sanitaria (Letrina) 
 
Se construirá letrina tipo Abonera con plancha de concreto y asiento del mismo 
material, sus paredes serán de forro de zinc liso cal. 30. El esqueleteado será de 
cuartones de pinos de 2”x2”, su cubierta de techo será zinc cal. 30 y el 
esqueleteado de techo de 1x3”.  
  
 
 
 
 
TABLA #5: TOTAL DE TABLAS 
20 tablas de 1”x10”x4vrs 
41 tabla de 1”x10”x5vrs 
TABLA #6: TOTAL DE 
CUARTONES: COLUMNAS 
3 cuartones de 4”x4”x5vrs 
6 cuartones de 4”x4”x4vrs 
TABLA #7: TOTAL DE 
CUARTONES DE TECHO 
8 largueros de 2”x4”x6vrs 
14 clavadores de 2”x2”x5vrs 
TABLA #8: TOTAL DE LÁMINAS 
DE ZINC 
11 láminas de zinc ondulado cal. 
#30 de 10’ y 11 de 8’, para un total 
de 22 láminas 
Fuente: Propia Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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020. MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
01. Descapote 
 
Para realizar este cálculo, el área a usar es la misma que se obtuvo en la sub-
etapa de Trazo y Nivelación = 299.20 m² (el retiro generalmente se da de 2m, 
pero por motivos de lindero se usó 1m, dando así el dato anteriormente descrito). 
 
La topografía que presenta el terreno es bastante plana, por lo que se eliminará 
la capa vegetal usando una profundidad de 10 cm, es decir, 0.10 m. Por tanto, 
para calcular el volumen de descapote tenemos:  
 
 
 
02. Corte y Relleno 
 
En este caso no se posee estudio de suelo, pero se asumirá Cortar 0.30 m de 
profundidad aparte del descapote y se propone Rellenar 0.60 m para Nivel de 
terraza, por tanto el nivel de terraza se ubica en la cota 99.80 m. El material de 
corte se reutilizará mezclándolo con material selecto del banco “Los Martínez”. 
(Ver en hojas de Anexo, Gráfica #6). 
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03. Relleno y Compactación con Equipos 
 
Se compactará terraza en capas de 15 cm con equipo Vibrocompactadora de 
rodo. Se utilizará también el sistema de riego con pipa equipada con tanque con 
capacidad de 10,000 galones. Dentro del equipamiento el material será 
conformado con un D8 y auxiliado con un Bodcat. Se realizarán aleatoriamente a 
la terraza 6 pruebas de laboratorio para ver la densidad y nivel proctor del 
terreno, el que se propone establezca un dato del 95%. 
 
04. Acarreo de materiales 
 
Un camión16 con capacidad de 8 m3 (dentro de la zona urbana de Managua) con 
un volumen de 113.15 m³, es igual a 14.14 aproximadamente 15 viajes. 
 
05. Botar material de excavación 
 
Para este caso el Volumen de desecho17 simplemente será igual al Volumen de 
Descapote, por tanto: 
 
 
El material de descapote será depositado en el local autorizado por ALMA que es 
contiguo al Plantel Batahola. 
 
06. Movilización y desmovilización de equipo 
 
Se asumirán 4 km (La movilización incluye la obtención y pago de servicio,  gasto 
de rodamiento desde el lugar de salida al proyecto y viceversa). 
 
                                                 
16
 Los camiones tienen capacidad para 4, 5, 6, 8, 12 m³. Por lo general los más recomendados 
son de 6 y 8 m³ respectivamente. 
17
  (En el caso de que este no sea usado como 
relleno). 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
 
 
 Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 64 
  
  
030. FUNDACIONES 
 
01. Excavación estructural 
 
Existen 8 tipos de zapatas: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 y Z8. Se realizará el cálculo 
para una zapata (Z1) y posteriormente se presentarán totales en tablas. 
 
Zapata Z1: Este tipo de zapata se encuentra con una única columna (C6), 
repetida 3 veces. Estos son datos proporcionados por lámina Estructural (ES-1): 
 
VA = 0.20 m x 0.20 m  
Pedestal = 0.15 m x 0.20 m x 0.55 m 
Concreto = 3,000 psi 
Factor de abundamiento = 20% 
Factor de enjutamiento = 30% 
Alambre de amarre # 18 
 
 
 
 
TABLA DE DATOS #1: PROPIEDADES DE Z1 
Zapata L (m) B (m) t (m) D (m) Ref. Ppal. Ref. Sec. 
Z1 0.8 0.8 0.25 1.00 5 Ref. Nº3 A/D 5 Ref. Nº3 A/D 
 
En este caso se utilizará sobre-excavación solamente en los bordes de las 
zapatas. Para Desplantes (D) > 1.00 m se usarán 0.20 m, para D < 1.00 m se 
usarán 0.10 m. No se incluirá en dirección vertical por debajo del nivel inferior de 
la zapata, debido a que no se consta de estudio de suelo. 
 
 
 
0
.2
0
0
.1
0
D
E
S
P
L
A
N
T
E
 (
D
),
 m
N.P.T
LONG."L"
ELEVACION TIPICA DE ZAPATA
REFUERZO
PRINCIPAL
CONCRETO DE
3000 PSI
VIGA ASISMICA
REFUERZO
SECUNDARIO
t 
(m
)
0.08
0
.0
8
PEDESTAL VARIABLE
DE CONCRETO
VIGA ASISMICA
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A. Volumen de Excavación de Zapata (Vexc)  
 
VZ1= (L x B x D) x N° zapatas 
VZ1 = {[(0.80m + 0.40m) x 2 x 1.00 m] x 1.20} x 3 
VZ1 = 5.18 m
3  
 
 
 
TABLA #9: VOLUMEN DE EXCAVACION EN ZAPATAS 
Propiedades de Zapatas Sobreexcavación Cantidad 
(ud) 
Vexcavación 
(m³) Tipo L (m) B (m) t (m) D (m) L (m) B (m) 
1 0,8 0,8 0,25 1,0 0,40 0,40 3 4.32 
2 1,0 1,0 0,25 1,2 0,40 0,40 26 61.15 
3 1,8 0,7 0,30 1,2 0,40 0,40 2 5.81 
4 1,2 0,6 0,25 1,2 0,40 0,40 2 3.84 
5 1,85 0,8 0,30 1,2 0,40 0,40 2 6.48 
6 1,45 1,25 0,25 1,2 0,40 0,40 3 10.99 
7 1,25 0,8 0,25 1,0 0,40 0,40 1 1.98 
8 2,0 0,8 0,25 1,2 0,40 0,40 1 3.46 
   - -   - -   - -  40,00 98.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 0.80 0.20
0
.2
5
0
.7
5
1
.0
0
Sobre-excavación
Fig. 1. SOBRE-EXCAVACION EN ZAPATAS 
Fuente: Propia 
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B. Volumen de Excavación de Viga Asísmica (VA): Vexc 
 
TABLA #10: VOLUMEN DE EXCAVACION 
EN VA 
Ejes Ltotal (m) 
Lrestante 
(m) 
Vexc (m) 
1 6,50 2,33 0.29 
2 10,50 2,59 0.32 
3 6,50 2,06 0.25 
4 4,50 1,72 0.21 
5 4,00 1,42 0.17 
6 8,50 3,00 0.37 
7 5,35 2,53 0.31 
8 2,80 0,48 0.06 
9 7,35 3,35 0.41 
10 7,35 3,35 0.41 
A 12,49 4,49 0.55 
B 3,00 1,80 0.22 
C 14,77 7,74 0.95 
D 6,50 2,90 0.36 
D’ 3,00 1,60 0.20 
F 8,50 4,99 0.61 
G 8,00 4,40 0.54 
H 10,15 3,95 0.48 
I 10,50 4,90 0.60 
Entre C-G 9,16 8,06 0.99 
Entre 6-9 7,15 4,35 0.53 
Entre 8-9 3,00 2,38 0.29 
 159,57 74,39 9.11 
 
El cálculo se realiza por ejes, a la longitud total se le resta la excavación que se 
realizó en zapatas. 
 
Vtotal de VA = AVA x LVA = [(0.20 + 0.10) x (0.20 + 0.15 + 0.15) x 74.39]  
Vtotal de excavación en VA = 9.11 m³ 
 
Por tanto, el volumen total de excavación será igual a: 
Vtotal exc = VexcZapatas + VexcVA = 98.03 m³ + 9.11 m³ = 107.14 m³ (vol. suelto) 
Fig. 2. SOBRE-EXCAVACION EN VA 
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02. Volumen de Relleno 
 
 
 
TABLA #11: VOLUMEN DE ZAPATAS Y PD 
Combinaciones 
Zapatas Pedestal 
Vconcreto 
(m³) 
Volumen 
(m³) 
Volumen 
(m³) 
Z1 C6 0,48 0,04 0,52 
Z2 
C1 0,25 0,01 0,26 
C2 1,00 0,06 1,06 
C3 0,50 0,08 0,58 
C4 1,00 0,10 1,10 
C5 1,75 0,31 2,06 
C6 0,75 0,06 0,81 
C7 0,25 0,03 0,28 
C9 0,25 0,03 0,28 
CCMD-1 0,75 0,02 0,77 
Z3 
C2 0,38 0,03 0,41 
C6 0,38 0,04 0,41 
Z4 
C1 0,18 0,03 0,21 
C2 0,18 0,03 0,21 
Z5 
C2 
0,44 
0,01 
0,50 
C6 0,02 
C7 
0,44 
0,03 
0,58 
C8 0,05 
Z6 
C2 0,91 0,03 0,94 
C5 
0,45 
0,04 
0,55 
C6 0,02 
Z7 C2 0,25 0,02 0,27 
Z8 
C2 
0,40 
0,01 
0,46 
C5 0,04 
 49 10,99 1,15 12,25 
 
 
 
Fuente: Propia 
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Por tanto, se obtiene que el volumen total de relleno es igual a: 
VTOTAL = Vtotal relleno = [Vexc - (VconcZ+PD + VconcVA)] = 68.14 m³ 
 
  
 
 
03. Volumen Sobrante 
 
VTOTALsobrante= (VTOTALexc – VTOTALrelleno) x F. Abundamiento 
VTOTAL sobrante= (107.14 m
3 – 68.14 m³) x 1.20 = 46.80 m3 
 
04. Acero Principal 
 
A. Zapatas (F.D = 1.05). (Para este cálculo se consideró Z1). 
 
La parrilla de la retorta de Z1 consta de 5 varillas # 3 @ 0.10 m en ambas 
direcciones con longitud de 0.64 m teniendo un recubrimiento de 0.08 m a ambos 
lados y en ambas direcciones. 
 
 
 [(0.64 m x 5) + (0.64 m x 5)] x 1.05 = 6.72 ml x 3 = 20.16 ml, donde: 
 
 
 
 
1.20
1
.0
0
Vol. excavación
0.20 0.80 0.20
0
.2
5
0
.4
5
1
.0
0
Vol. relleno
0
.2
0
0
.1
0
1.20
1
.0
0
Vol. excavación
0.20 0.80 0.20
0
.2
5
0
.4
5
1
.0
0
Vol. relleno
0
.2
0
0
.1
0
Fig. 3. GRAFICA DE VOL. EXCAVACIÓN Y RELLENO: 
ETAPA_FUNDACIONES 
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B. Pedestales: PD (F.D = 1.05). (Para este cálculo se consideró el PD de la C6 
con Z1). 
 
 
 
 
 - -  
De donde, Altura de Parrilla18 = 2D, por tanto:  
Altura PD6= 1.00 m - 0.08m - 0.01905 m = 0.90 m x 3 = 2.7 m    
  
 Número de varillas que integran el pedestal = 4 # 4 
 
 - -  
-   
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 2D = Diámetro de 2 varillas que se cruzan entre sí para formar la parrilla ó Sumatoria del 
Diámetro de ambos refuerzos. 
TABLA #12: ACERO PPAL. EN PARRILLAS (ZAPATA) 
Tipo Recub. 
Lvarilla 
(L) 
Cant. 
Var.  
Lvarilla 
(B) 
Cant. 
Var. 
Appal 
parrilla 
(ml) 
Cantidad 
(ud) 
Appal parrilla  
 (ml) (qq) 
Z1 0,08 0,64 5 # 3 0,64 5 # 3 6,72 3 20,16 0,26 
Z2 0,08 0,84 5 # 4 0,84 5 # 4 8,82 26 229,32 5,03 
Z3 0,08 1,64 4 # 4 0,54 8 # 4 11,42 2 22,85 0,50 
Z4 0,08 1,04 4 # 4 0,44 6 # 4 7,14 2 14,28 0,31 
Z5 0,08 1,69 4 # 4 0,64 8 # 4 12,47 2 24,95 0,55 
Z6 0,08 1,29 7 # 4 1,09 6 # 4 16,35 3 49,05 1,07 
Z7 0,08 1,09 5 # 4 0,64 7 # 4 10,43 1 10,43 0,23 
Z8 0,08 1,84 6 # 4 0,64 9 # 4 17,64 1 17,64 0,39 
Diagonales 
Perímetro del pedestal menos 
recubrimiento (c/lado) 
 
Fuente: Propia 
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TABLA #13: ACERO PPAL. EN PD  
Combinación 
Zapata - PD 
Cant. 
PD 
Altura 
PD (ml) 
Cant. 
Var. PD 
Anclaje PD-
Parrilla 
Appal PD 
(ml) 
Appal PD 
(ml) 
Z1 = 3 P6 3,00 2,70 4 # 4 4,61 16,19 16,19 
Z2 = 1 P1 1,00 1,09 4 # 3 2,17 6,88 6,88 
Z2 = 4 P2 4,00 4,38 4 # 4 9,01 27,85 
224,35 
Z2 = 2 P3 2,00 2,19 7 # 4 5,86 22,24 
Z2 = 4 P4 4,00 4,38 4 # 4 8,16 26,96 
Z2 = 7 P5 7,00 7,66 7 # 4 19,86 77,17 
Z2 = 3 P6 3,00 3,28 4 # 4 6,32 20,43 
Z2 = 1 P7 1,00 1,09 4 # 4 1,99 6,69 
Z2 = 1 P9 1,00 1,09 4 # 4 2,69 7,42 
Z2 = 3 PCMD-1 3,00 3,28 8 # 4 7,63 35,60 
Z3 = 1 P2 2,00 2,19 4 # 4 3,60 12,97 
25,78 
Z3 = 1 P6 2,00 2,19 4 # 4 3,44 12,81 
Z4 = 1 P1 2,00 2,19 4 # 3 2,37 11,68 11,68 
Z4 = 1 P2 2,00 2,19 4 # 4 2,32 11,63 11,63 
Z5 = 1 
P2 1,00 1,09 4 # 4 1,93 6,62 
28,98 
P6 1,00 1,09 4 # 4 2,15 6,85 
Z5 = 1 
P7 1,00 1,09 4 # 4 1,75 6,43 
P8 1,00 1,09 6 # 4 2,07 9,07 
Z6 = 2 P2 2,00 2,19 4 # 4 7,06 16,61 
34,65 
Z6 = 1 
P5 1,00 1,09 7 # 4 2,92 11,11 
P6 1,00 1,09 4 # 4 2,22 6,93 
Z7 = 1 P2 2,00 1,79 4 # 4 3,06 10,73 10,73 
Z8 = 1 
P2 1,00 1,09 4 # 4 2,65 7,38 
18,38 
P5 1,00 1,09 7 # 4 2,81 11,00 
 
TABLA RESUMEN #1: ACERO PPAL. EN PD 
Tipo Cant. Var. PD 
Appal PD 
 (ml) (qq) 
P1 4 # 3 18,56 0,23 
P2 4 # 4 93,79 2,06 
P3 7 # 4 22,24 0,49 
P4 4 # 4 26,96 0,59 
P5 7 # 4 99,28 2,18 
P6 4 # 4 63,21 1,39 
P7 4 # 4 13,12 0,29 
P8 6 # 4 9,07 0,20 
P9 4 # 4 7,42 0,16 
PCMD-1 8 # 4 35,60 0,78 
 Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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C. Acero Total 
 
Por último se hace la sumatoria del acero que se usará en la parrilla de las 
zapatas más el acero de cada pedestal, teniendo en cuenta que ambos 
elementos sean del mismo tipo (acero). Por ejemplo: 
 
  
AppalZ3+PD2-6 = 22.85 + 25.78  48.63 ml.   De varilla # 4, para la Z3 con PD2 y PD6. 
 
El Acero se comercializa en quintales, para convertir los metros lineales a libras y 
estos a su vez a quintales se multiplica por el peso del acero, el cual dependerá 
del número de la varilla. Por tanto para:  
  
 
 
TABLA #14: ACERO PPAL. EN Z+PD 
Tipo 
Appal 
Zapatas 
Appal 
Pedestal 
AppalZapatas + PD
(ml) (lb) (qq) 
Z PD Z PD Z PD 
Z1 20,16 16,19 20,16 16,19 24,80 35,48 0,25 0,35 
Z2 229,32 
6,88 
229,32 
6,88 
502,53 
8,46 
5,03 
0,08 
224,35 224,35 491,65 4,92 
Z3 22,85 25,78 48,63 106,57 1,07 
Z4 14,28 
11,68 
14,28 
11,68 
31,29 
14,37 
0,31 
0,14 
11,63 11,63 25,49 0,25 
Z5 24,95 28,98 53,93 118,18 1,18 
Z6 49,05 34,65 83,69 183,40 1,83 
Z7 10,43 10,73 21,15 46,36 0,46 
Z8 17,64 18,38 36,02 78,92 0,79 
20,16 18,56 38,72 47,62 0,48 
368,51 370,69 739,20 1619,88 16,20 
Nota: El texto iluminado en color rojo representa cantidades de acero #3. 
    
 
Fuente: Propia 
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D. Estribos del Pedestal 
 
Según indicaciones del plano los primeros 5 estribos irán colocados a 0.05 m y el 
resto a 0.10 m.  
 
Lestribar PD6 = D – Recubrimiento – Øref.ped. – Øref.ppal zapata – Øref.sec zapata 
= 0.65m – 0.08m – (½”x0.0254 m/plg) – 2x (3/8”x0.0254 m/plg) = 0.54 m 
 
La Z1 tiene una longitud a estribar de 0.54 m colocando el 1
er estribo justamente 
después de hacer el doblez de 90 . Tendremos al inicio 5 estribos @ 0.05 m los 
cuales ocupan 0.20 m (4 espacios de 5 cm) y 5 al final. Se seguirá estribando a 
0.1 m, en la longitud restante (0.14 m). 
 
 
Como la distribución de estribos es uniforme, se anexará 1 estribo adicional. Por 
lo cual, se obtiene: 
 
, por tanto, el total de estribos a 
usar será:  
 
  
= 12 estribos x 3 = 36 estribos  
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TABLA #15: ESTRIBOS REQUERIDOS EN PD 
Combinación 
Zapata - PD 
Cant. 
PD 
Lestribar 
(ml) 
Lrestante 
(ml) 
Est. 
Lrestante 
Est. 
Lrestante 
Cant. Total 
de Estribos 
por Zapata 
Z1 = 3 P6 3,00 0,54 0,14 1,38 1 36 
Z2 = 1 P1 1,00 0,74 0,34 3,35 3 14 
Z2 = 4 P2 4,00 0,73 0,33 3,32 3 56 
Z2 = 2 P3 2,00 0,73 0,33 3,32 3 28 
Z2 = 4 P4 4,00 0,73 0,33 3,32 3 56 
Z2 = 7 P5 7,00 0,73 0,33 3,32 3 98 
Z2 = 3 P6 3,00 0,73 0,33 3,32 3 42 
Z2 = 1 P7 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
Z2 = 1 P9 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
Z2 = 3 PCMD-1 3,00 0,73 0,33 3,32 3 42 
Z3 = 1 P2 2,00 0,73 0,33 3,32 3 28 
Z3 = 1 P6 2,00 0,73 0,33 3,32 3 28 
Z4 = 1 P1 2,00 0,74 0,34 3,35 3 28 
Z4 = 1 P2 2,00 0,73 0,33 3,32 3 28 
Z5 = 1 
P2 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
P6 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
Z5 = 1 
P7 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
P8 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
Z6 = 2 P2 2,00 0,73 0,33 3,32 3 28 
 Z6 = 1 
P5 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
P6 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
Z7 = 1 P2 2,00 0,53 0,13 1,32 1 24 
Z8 = 1 
P2 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
P5 1,00 0,73 0,33 3,32 3 14 
 -  49,00 17,18  - -   - 676 
 
 
De acuerdo a esto, se totalizan 676.00 ud. de estribos. 
 
Para determinar la cantidad de acero a ocupar es necesario conocer la longitud 
de desarrollo de un estribo o sea la cantidad de metros lineales necesarios para 
formar un estribo: 
 
 
Fuente: Propia 
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E. Longitud de Desarrollo del Estribo: (Ldesarrollo estribo) 
 
Es igual al perímetro de la sección en estudio menos los recubrimientos a ambos 
lados y en ambas direcciones, adicionando el valor de los ganchos de inicio y 
cierre, cada uno de los cuáles equivale de 6 a 10 veces el diámetro de la varilla 
del estribo. * Este cálculo es igual tanto en columnas como vigas. 
 
En este caso el estribo es #2, por tanto calculando la Longitud de desarrollo para 
los estribos el PD de la C6 tenemos: 
 
 
Ldesarrollo est. = [((0.20+0.15+0.20+0.15m) – (0.24m)) + 2 x (10x0.00635m)] x 1.05 
Ldesarrollo est. = 0.616 ml 
 
 
 
 
La cantidad de Acero # 2 requerida será equivalente a la cantidad de estribos a 
colocar multiplicada por la longitud de desarrollo. 
 
  = 36 x 0.616 ml = 22.176 ml 
 
Fig. 4. SECCION DE PEDESTAL Y 
DETALLE DE TRASLAPE DE ACERO #2 
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Por tanto, al considerar el peso del acero según el número de la varilla en la  
tabla #2 (hojas de anexo), se obtiene que la cantidad de acero en qq es igual a:  
 
 
TABLA #16: ACERO #2 EN PD 
Tipo 
PD 
Ldesarrollo 
(ml) 
Cant. Acero # 2 
(ml) (qq) 
P6 0,62 22,19 0,12 
P1 0,51 7,16 0,04 
P2 0,51 28,64 0,16 
P3 0,97 27,25 0,15 
P4 0,72 40,40 0,22 
P5 1,08 105,68 0,58 
P6 0,62 25,89 0,14 
P7 0,83 11,57 0,06 
P9 0,93 13,04 0,07 
PCMD-1 6,56 275,49 1,52 
P2 0,51 14,32 0,08 
P6 0,62 17,26 0,09 
P1 0,51 14,32 0,08 
P2 0,51 14,32 0,08 
P3 0,51 7,16 0,04 
P6 0,62 8,63 0,05 
P7 0,83 11,57 0,06 
P8 1,46 20,39 0,11 
P2 0,51 14,32 0,08 
P5 1,08 15,10 0,08 
P6 0,62 8,63 0,05 
P2 0,51 12,27 0,07 
P2 0,51 7,16 0,04 
P5 1,08 15,10 0,08 
 23,21 737,83 4,06 
 
 
 
Fuente: Propia 
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F. 19Alambre de Amarre a requerir en Zapatas y PD , (F.D = 1.10) 
 
 
(Sumando la cantidad de qq de acero aunque sean de diferentes diámetros). 
 
Cantidad alambre de amarre = (0.05 x 60.28 lb) x 1.10 = 3.32 lb  3.40 lb 
 
TABLA #17: ALAMBRE DE AMARRE 
Tipo 
Alambre de 
amarre (lb) 
Valor 
Redondeado (lb) 
Z1 3,32 3,40 
Z2 55,14 55,20 
Z3 5,86 6,00 
Z4 3,91 4,00 
Z5 6,50 6,60 
Z6 10,09 10,00 
Z7 2,55 2,60 
Z8 4,34 4,30 
 91,71 93,00 
 
05. Acero en Viga Asísmica 
 
A. Longitud (LVA) 
 
Para obtener la distancia real de la Viga de Fundación o Asísmica, se medirá 
cada tramo por eje. 
 
De acuerdo al cuadro siguiente la Longitud total de Viga asísmica es igual a 
159.57 ml. 
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 Los más usados son el #18 y 16. 
Fuente: Propia 
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TABLA #18: LONG. VIGA ASISMICA 
Eje 
Tramo 
1 (m) 
Tramo 
2 (m) 
Tramo 
3 (m) 
Tramo 
4 (m) 
Tramo 
5 (m) 
Tramo 
6 (m) 
Tramo 
7 (m) 
Tramo 
8 (m) 
Tramo 
9 (m) 
Tramo 
10 
(m) 
Tramo 
11 
(m) 
Tramo 
12 
(m) 
L (m) 
1 1,77 2,73 2,00  - -   - -   - -   - -   - 6,50 
2 2,00 2,50 0,94 1,06 1,17 0,6 2,23  - -   - -   - 10,50 
3 1,02 0,98 2,50 2,00  -  - -   - -   - -   - 6,50 
4 0,52 1,70 2,28  -  -  - -   - -   - -   - 4,50 
5 2,75 1,25 -  -  -  - -   - -   - -   - 4,00 
6 3,00 1,00 1,35 0,42 2,73  - -   - -   - -   - 8,50 
7 3,00 1,00 1,35  - -   - -   - -   - -   - 5,35 
8 2,00 0,80 -  - -   - -   - -   - -   - 2,80 
9 1,35 2,01 1,01 1,01 1,97  - -   - -   - -   - 7,35 
10 1,35 1,67 1,33 1,65 1,35  - -   - -   - -   - 7,35 
A 2,15 2,19 2,15 3,00 3  - -   - -   - -   - 12,49 
B 0,70 0,91 1,39  - -   - -   - -   - -   - 3,00 
C 0,55 1,00 2,07 1,15 1,2 1,15 0,69 1,67 1,14 1,65 1,35 1,15 14,77 
D 1,20 1,80 1,15 2,35  - -   - -   - -   - -  6,50 
D’ 1,50 1,50  - -   - -   - -   - -   - -  3,00 
F 2,00 1,82 1,68 2,09 0,91  - -   - -   - -   - 8,50 
G 1,20 0,93 0,87 1,15 2,35 1,5  - -   - -   - -  8,00 
H 1,05 1,95 1,17 1,80 1,18 1,35 1,65  - -   - -   - 10,15 
I 2,50 2,50 2,75 2,75  - -   -  - -   - -   - 10,50 
C-G 0,48 2,48 1,17 0,83 1,03 0,97 2,2  - -   - -   - 9,16 
6-9 3,00 2,90 1,25  - -   - -   - -   - -   - 7,15 
8-9 3,00  - -   - -   - -   - -   - -   - 3,00 
 38,09 35,62 28,41 21,26 16,89 5,57 6,77 1,67 1,14 1,65 1,35 1,15 159,57 
 
 
B. Acero Principal (F.D = 1.05) 
 
Para realizar este cálculo se determinará la longitud total de la VA más sus 
traslapes20, multiplicado por el número de varillas que integran la viga, por el 
                                                 
20
 Los traslapes se calculan multiplicando el # varilla por 0.10m. 
Fuente: Propia 
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porcentaje de desperdicio. (Restar recubrimientos en los extremos y convertir a 
kg).  
 
 
 
, donde: 
  
  
 
 
C. Estribos 
 
De acuerdo al cálculo realizado se obtuvo que la cantidad de estribos utilizados 
en Viga asísmica es igual a 1894 ud.  
 
REF. TRANS. EST. No. 2. 5 PRIMEROS
@ 0.05 mts. RESTO @ 0.10 mts.
REFUERZO LONGITUDINAL 4 No. 4
0
.0
4
0.04
0.20
0
.2
0
0
.0
8
Fig. 5. SECCION DE VA 
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TABLA #19: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VA 
Ejes L (m) Lrestante (ml) Est. Lrestante Cant. Estribos Ejes L (m) Lrestante (ml) Est. Lrestante Cant. Estribos Ejes L (m) Lrestante (ml) Est. Lrestante Cant. Estribos 
1 
1,35 0,95 9,5 9 20 
10 
1,05 0,65 6,5 6 17 
F 
1,69 1,29 12,9 13 23 
2,40 2,00 20 20 30 1,40 1,00 10 10 20 0,66 0,26 2,6 2 13 
1,75 1,35 13,5 13 24 1,17 0,77 7,7 7 18 
G 
0,95 0,55 5,5 5 16 
2 
1,75 1,35 13,5 13 24 1,40 1,00 10 10 20 0,68 0,28 2,8 2 13 
2,25 1,85 18,5 18 29 1,05 0,65 6,5 6 17 0,62 0,22 2,2 2 12 
0,67 0,27 2,7 2 13 
A 
1,75 1,35 13,5 13 24 0,90 0,50 5 5 15 
0,83 0,43 4,3 4 15 1,94 1,54 15,4 15 26 3,6 3,20 32 32 42 
0,9 0,50 5 5 15 1,75 1,35 13,5 13 24 
H 
1,40 1,00 10 10 20 
0,35 0,15 1,5 1 12 2,75 2,35 23,5 23 34 0,95 0,55 5,5 5 16 
1,9 1,50 15 15 25 2,75 2,35 23,5 23 34 0,90 0,50 5 5 15 
3 
0,55 0,15 1,5 1 12 
B 
0,45 0,05 0,5 0 11 1,50 1,10 11 11 21 
0,75 0,35 3,5 3 14 0,66 0,26 2,6 2 13 0,9 0,50 5 5 15 
1,95 1,55 15,5 15 26 1,14 0,74 7,4 7 18 1,55 1,15 11,5 11 22 
1,90 1,50 15 15 25 
C 
0,30 0,10 1 1 6 0,8 0,40 4 4 14 
4 
0,25 0,05 0,5 0 6 0,75 0,35 3,5 3 14 
I 
2,10 1,70 17 17 27 
1,40 1,00 10 10 20 1,67 1,27 12,7 12 23 2,10 1,70 17 17 27 
2,00 1,60 16 16 26 0,85 0,45 4,5 4 15 2,47 2,07 20,7 20 31 
5 
2,35 1,95 19,5 19 30 0,85 0,45 4,5 4 15 2,45 2,05 20,5 20 31 
1,00 0,60 6 6 16 0,85 0,45 4,5 4 15 
Entre 
C-G 
0,25 0,05 0,5 0 6 
6 
2,55 2,15 21,5 21 32 0,44 0,04 0,4 0 11 1,40 1,00 10 10 20 
0,75 0,35 3,5 3 14 1,4 1,00 10 10 20 1,75 1,35 13,5 13 24 
0,95 0,55 5,5 5 16 0,86 0,46 4,6 4 15 0,76 0,36 3,6 3 14 
0,15  - -   - 3 1,4 1,00 10 10 20 0,74 0,34 3,4 3 14 
2,45 2,05 20,5 20 31 0,95 0,55 5,5 5 16 2,1 1,70 17 17 27 
7 
2,45 2,05 20,5 20 31 0,9 0,50 5 5 15 
Entre 
6-9 
2,60 2,20 22 22 32 
0,75 0,35 3,5 3 14 
D 
0,95 0,55 5,5 5 16 2,65 2,25 22,5 22 33 
0,95 0,55 5,5 5 16 1,50 1,10 11 11 22 0,97 0,57 5,7 5 16 
8 
1,75 1,35 13,5 13 24 0,85 0,45 4,5 4 15 2,75 2,35 23,5 23 34 
0,55 0,15 1,5 1 12 2,10 1,70 17 17 28  - -   - -   - -  
9 
0,66 0,26 2,6 2 13 
D’ 
1,25 0,85 8,5 8 19  - -   - -   - -  
1,59 1,19 11,9 12 22 1,20 0,80 8 8 18  - -   - -   - -  
0,76 0,36 3,6 3 14 
F 
1,50 1,10 11 11 21  - -   - -   - -  
0,76 0,36 3,6 3 14 1,50 1,10 11 11 21  - -   - -   - -  
1,59 1,19 11,9 12 22 1,40 1,00 10 10 20  129,88  - -   - 1894 
Fuente: Propia 
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D. Longitud de Desarrollo del Estribo 
 
 
 
 
Por tanto, se necesitará aproximadamente 7 ½ qq de acero #2. 
 
E. Alambre de Amarre (F.D = 1.10) 
 
 
 
 
Resultados Finales: 
 
TABLA DE CONSOLIDADOS #1: ACERO TOTAL ETAPA_FUNDACION 
Tipo de Actividad 
Acero #2 
(qq) 
Acero #3 
(qq) 
Acero #4 
(qq) 
Alambre de 
amarre #18 
(lb) 
Zapatas 
 
0,25 8,08  
Pedestal 4,06 0,23 8,12 91,71 
VA 5,76 
 
15,65 86,08 
 
9,82 0,48 31,85 177,79 
10.00 0.50 32.00 178.00 
 
 
 
 
TABLA #20: ACERO #2 EN VA 
Ldesarrollo 
(ml) 
Cant. Acero 
# 2 (ml) 
Cant. Acero 
# 2 (qq) 
0,69 1300,61 7,15 
Fig. 6. SECCION DE VA Y 
TRASLAPE DE ACERO #2 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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06. Formaletas 
 
06.1 Zapatas  
 
A. Áreas de Contacto  
 
Debido a que el espesor de zapatas es igual en 
zapatas tipo 1, 2, 4, 6, 7 y 8, se propuso utilizar 
tablas de 1” x 10”. Para zapatas tipo 3 y 5 se 
utilizarán tablas de 1” x 12” respectivamente. 
Normalmente los espesores de las tablas oscilan entre ¾”, 1” y 1½”. Para este 
cálculo, se tomará en cuenta que en dirección de la longitud “L” se usará 1” de 
espesor más 1” de manejabilidad en ambos lados y para ambas caras (1 y 3), y 
así mantener constante la longitud “B”. 
 
De esto tenemos que: 
 A1 = (L + 2ttabla + 2manejabilidad) x azapata 
A1 = [0.80 m + (2 x 0.025 m) + (2 x 0.025 m)] x 0.25 m = 0.225 m²  A1 = A3 
 A2 = B x azapata =  0.80 m x 0.25 m = 0.20 m²  A2 = A4 
 
TABLA #21: AREAS DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN ZAPATAS 
Tipo  
Área de contacto (m²) 
Acontacto para 
1 Zapata (m²) 
Acontacto 
Totales (m²) A1 A2 A3 A4 
Z1 0,23 0,20 0,23 0,20 0,85 2,55 
Z2 0,28 0,25 0,28 0,25 1,05 27,30 
Z3 0,57 0,21 0,57 0,21 1,56 3,12 
Z4 0,33 0,15 0,33 0,15 0,95 1,90 
Z5 0,59 0,24 0,59 0,24 1,65 3,30 
Z6 0,39 0,31 0,39 0,31 1,40 4,20 
Z7 0,34 0,20 0,34 0,20 1,08 1,08 
Z8 0,53 0,20 0,53 0,20 1,45 1,45 
  3,23 1,76 3,23 1,76 9,99 44,90 
Fig. 7. DISTRIB. DE AREAS 
PARA FORMALETAS 
Fuente: Propia 
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B. Clavos para Formaletas (F.D = 1.30) 
 
Los clavos para la fijación de la formaleta serán de 2 ½” y se espaciarán a cada 
0.10 m. 
 
 
 
TABLA #22: CLAVOS REQUERIDOS PARA FORMALETA 
EN ZAPATAS 
Tipo t/sclavos 
t/sclavos 
(dato 
propuesto) 
Cant. 
Zapatas 
Cant. 
Clavos (lb) 
Z1 2,50 3,00 3 1,17 
Z2 2,50 3,00 26 10,14 
Z3 3,00 3,00 2 1,17 
Z4 2,50 3,00 2 0,78 
Z5 3,00 3,00 2 1,17 
Z6 2,50 3,00 3 1,17 
Z7 2,50 3,00 1 0,39 
Z8 2,50 3,00 1 0,39 
   - -  40,00 17,00 
 
C. Tablas para Formaletas (F.D = 1.20) 
 
Para determinar la cantidad de tablas a usar se midió el perímetro de zapata 
agregando el espesor de la tabla más su manejabilidad, afectada por el factor de 
desperdicio. Luego se estimó cierto grado de uso para cada zapata. 
 
 Ltotal de Z1 =  [2(L + 2t + 2 manejabilidad) + 2B] x F.D 
= {2 x [0.80 m + (2 x 0.025 m) + (2 x 0.025 m)] + (2 x 0.80 m)} x 1.20 = 3.40 ml 
= 3.40 ml x 1.20 = 4.08 ml x 1.193 vrs/ml = 4.87 vrs 
 
Fuente: Propia 
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 , donde:  
Cant. Tabla (1 zapata) = Ltotal de 1 zapata en vrs. (Este valor es redondeado a medida 
comercial). 
 
TABLA #23: TABLAS REQUERIDAS PARA FORMALETAS EN ZAPATAS 
Tipo 
Ltotal de 
1 zapata 
(ml) 
Ltotal de 
retorta (ml) x 
F.D (mad. 
Cruda) 
Ltotal 
de 1 
zapata 
(vrs) 
Uso 
Cant. 
Zapatas 
Cant. 
Usar 
Totales 
Z1 3,40 4,08 4,87 2 3 2 2 tablas de 1plg x 10plg x 5vrs 
Z2 4,20 5,04 6,01 2 26 13 13 tablas de 1plg x 10plg x 6vrs 
Z3 5,20 6,24 7,44 2 2 1 2 tablas de 1plg x 10plg x 4 vrs 
Z4 3,80 4,56 5,44 2 2 1 1 tabla de 1plg x 10plg x 6vrs 
Z5 5,50 6,6 7,87 2 2 1 2 tablas de 1plg x 10plg x 4 vrs  
Z6 5,60 6,72 8,02 2 3 2 2 tablas de 1plg x 10plg x 4 vrs 
Z7 4,30 5,16 6,16 1 1 1 
1 tabla de 1plg x 10plg x 3 vrs y 
1 tabla de 1plg x 10plg x 4 vrs 
Z8 5,80 6,96 8,30 1 1 1 
1 tabla de 1plg x 10plg x 4 vrs y 
1 tabla de 1plg x 10plg x 5 vrs 
 
 
TABLA RESUMEN #2: TABLAS REQUERIDAS 
PARA FORMALETAS EN ZAPATAS 
1 tabla de 1plg x 10plg x 3 vrs 
8 tablas de 1plg x 10plg x 4 vrs 
3 tablas de 1plg x 10plg x 5vrs 
14 tablas de 1plg x 10plg x 6vrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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06.2 Pedestales (PD) 
 
A. Áreas de Contacto  
 
Se calculó áreas de contacto, tablas y clavos a usar. 
 
TABLA #24: AREAS DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN PD 
Tipo PD 
Áreas de Contacto Acontacto 
para 1 
PD 
(m²) 
Acontacto 
Totales 
(m²) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 
P6 0,07 0,14  - -   - -  0,20 0,61 
P1 0,10 0,16  - -   - -  0,26 0,26 
P2 0,10 0,16  - -   - -  0,26 1,04 
P3 0,16 0,16 0,07 0,10 0,10 0,16 0,75 1,50 
P4 0,10 0,23  - -   - -  0,33 1,30 
P5 0,20 0,16 0,10 0,10 0,10 0,13 0,78 5,46 
P6 0,10 0,20  - -   - -  0,29 0,88 
P7 0,10 0,26  - -   - -  0,36 0,36 
P9 0,10 0,29  - -   - -  0,39 0,39 
PCMD-1 0,10 0,29  - -   - -  0,39 1,17 
P2 0,10 0,16  - -   - -  0,26 0,52 
P6 0,10 0,20  - -   - -  0,29 0,59 
P1 0,09 0,15  - -   - -  0,24 0,48 
P2 0,09 0,15  - -   - -  0,24 0,48 
P3 0,16 0,16 0,07 0,10 0,10 0,20 0,78 0,78 
P6 0,10 0,20  - -   - -  0,29 0,29 
P7 0,10 0,26  - -   - -  0,36 0,36 
P8 0,10 0,46  - -   - -  0,55 0,55 
P2 0,10 0,16  - -   - -  0,26 0,52 
P5 0,20 0,16 0,10 0,10 0,10 0,20 0,85 0,85 
P6 0,10 0,20  - -   - -  0,29 0,29 
P2 0,07 0,11  - -   - -  0,18 0,36 
P2 0,10 0,16  - -   - -  0,26 0,26 
P5 0,20 0,16 0,10 0,10 0,10 0,20 0,85 0,85 
  2,69 4,74 0,42 0,49 0,49 0,88 9,70 20,13 
 
 
Fuente: Propia 
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TABLA RESUMEN #3: AREAS DE CONTACTO EN PD 
Tipo 
Área de contacto (m²) Acontacto total para 
1 PD (m²) 
Acontacto total 
Totales (m²) A1 A2 A3 A4 A5 A6 
PD1 0,19 0,31  - -   - -  0,50 0,74 
PD2 0,55 0,91  - -   - -  1,46 3,18 
PD3 0,33 0,33 0,13 0,20 0,20 0,36 1,53 2,28 
PD4 0,10 0,23     
0,33 1,30 
PD5 0,59 0,49 0,29 0,29 0,29 0,52 2,47 7,15 
PD6 0,46 0,92  - -   - -  1,37 2,66 
PD7 0,20 0,52  - -   - -  0,72 0,72 
PD8 0,10 0,46  - -   - -  0,55 0,55 
PD9 0,10 0,29  - -   - -  0,39 0,39 
PDCMD-1 0,10 0,29  - -   - -  0,39 1,17 
2,69 4,74 0,42 0,49 0,49 0,88 9,70 20,13 
 
 
B. Tablas para Formaletas (F.D = 1.20) 
 
Para determinar la cantidad de tablas a usar se midió el perímetro de los 
pedestales agregando el espesor de la tabla más su manejabilidad, afectada por 
el factor de desperdicio. Luego se estimó cierto grado de uso para cada pedestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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TABLA #25: TABLAS REQUERIDAS PARA FORMALETAS EN PD 
Tipo  
Cant. 
PD 
Longitudes (plg) Altura (vrs): Dato 
redondeado 
Uso Cantidades totales 
LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 
PD1 3 6 10 6 10 - - 1 2 
3 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
3 tablas de 1 plg x 10 plg x 1 vr 
PD2 13 6 10 6 10  - -  1 2 
13 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
13 tablas de 1 plg x 10 plg x 1 vr 
PD3 3 10 10,00 4 8 6 16 1 2 
5 tablas de 1 plg x 8 plg x 1 vr 
5 tablas de 1 plg x 10 plg x 1 vr 
PD4 4 6 14 6 14  - -  1 2 
4 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
8 tablas de 1 plg x 8 plg x 1 vr 
PD5 9 12 10 6 8 6 16 1 2 
14 tablas de 1 plg x 8 plg x 1 vr 
5 tablas de 1 plg x 10 plg x  vr 
9 tablas de 1 plg x 12 plg x  vr 
PD6 10 6 12 6 12  - -  1 2 15 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
PD7 2 6 16 6 16 - - 1 2 
2 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
4 tablas de 1 plg x 8 plg x 1 vr 
PD8 1 6 28 6 28 - - 1 1 
2 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
6 tablas de 1 plg x 10 plg x 1 vr 
PD9 1 6 18 6 18  - -  1 1 8 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
PDCMD-1 3 6 18 6 18  - -  1 2 12 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr 
 
Cantidad Tablas 
 59 tablas de 1 plg x 6 plg x 1 vr  
31 tablas de 1 plg x 8 plg x 1 vr  
32 tablas de 1 plg x 10 plg x 1 vr  
9 tablas de 1 plg x 12 plg x  vr  
L= 4 
vrs 
L = 5 
vrs 
L = 6 
vrs 
Total de 
tablas 
14,75 11,80 9,83 10,00 
7,75 6,20 5,17 7,00 
8,00 6,40 5,33 8,00 
2,25 1,80 1,50 2,00 
Realizando un estimado 
de las tablas en vrs, 
tenemos lo siguiente: 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Nota: Los números señalados en color rojo, 
representan los valores para obtener las 
cantidades de tablas a usar 
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TABLA RESUMEN #4: TABLAS REQUERIDAS EN PD 
10,00 tablas de 1 plg x 6 plg x 6 vr 
7,00 tablas de 1 plg x 8 plg x 5 vr 
8,00 tablas de 1 plg x 10 plg x 4 vr 
2,00 tablas de 1 plg x 12 plg x 5 vr 
 
C. Clavos para Formaletas (F.D = 1.30) 
 
Los clavos para la fijación de la formaleta serán de 2 ½” y se espaciarán a cada 
0.10 m; De ahí que se obtuvieran los siguientes resultados: 
TABLA #26: CLAVOS REQUERIDOS PARA FORMALETAS EN PD 
Tipo 
PD 
Cant. 
PD 
Altura PD 
(ml): D' 
D'/sclavos 
Clavos por 
hilera 
# hileras # cara 
Cant. 
Clavos (lb) 
P6 3,00 0,45 4,5 5 2 2 0,98 
P1 1,00 0,65 6,5 7 2 2 0,46 
P2 4,00 0,65 6,5 7 2 2 1,82 
P3 2,00 0,65 6,5 7 2 4 1,82 
P4 4,00 0,65 6,5 7 2 4 3,64 
P5 7,00 0,65 6,5 7 2 4 6,37 
P6 3,00 0,65 6,5 7 2 2 1,37 
P7 1,00 0,65 6,5 7 2 4 0,91 
P9 1,00 0,65 6,5 7 2 6 1,37 
PCMD-1 3,00 0,65 6,5 7 2 6 4,10 
P2 2,00 0,65 6,5 7 2 2 0,91 
P6 2,00 0,65 6,5 7 2 2 0,91 
P1 2,00 0,60 6 6 2 2 0,78 
P2 2,00 0,60 6 6 2 2 0,78 
P3 1,00 0,65 6,5 7 2 4 0,91 
P6 1,00 0,65 6,5 7 2 2 0,46 
P7 1,00 0,65 6,5 7 2 4 0,91 
P8 1,00 0,65 6,5 7 2 6 1,37 
P2 2,00 0,65 6,5 7 2 2 0,91 
P5 1,00 0,65 6,5 7 2 4 0,91 
P6 1,00 0,65 6,5 7 2 2 0,46 
P2 2,00 0,45 4,5 5 2 2 0,65 
P2 1,00 0,65 6,5 7 2 2 0,46 
P5 1,00 0,65 6,5 7 2 4 0,91 
 - -   - -   - -  34,13 
 
Fuente: Propia 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 88 
  
  
TABLA RESUMEN #5: CLAVOS REQUERIDOS 
PARA FORMALETAS EN PD 
Tipo de PD Cant. Clavos (lb) 
P1 1,24 
P2 5,53 
P3 2,73 
P4 3,64 
P5 8,19 
P6 4,16 
P7 1,82 
P8 1,37 
P9 1,37 
PCMD-1 4,10 
34,13 
 
06.3 Viga Asísmica  
 
Se calculará área de contacto, cuartones, reglas y clavos. 
 
A. Área de Contacto (Tablas de 1” x 8”) 
 
 
 
TABLA #27: AREA DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN VA 
Tipo  Longitud de Tabla (vrs): 2 caras Uso Cantidades totales 
1 458 3 31 tablas de 1”x 8”x 5 vrs 
 
B. Cuartones de 2” x 2” y Reglas de 1” x 2” 
 
Estos se anclarán en el terreno y servirán para fijar las tablas. La separación de 
los cuartones es entre 0.70 m – 1.00 m de longitud máxima entre ellos. 
 
 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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1. Cálculo de las Cantidades de cuartones  
 
 
 
2. Longitud de cuartones  
 
 
 
  
Es necesario hacer un cuadro comparativo para saber con cuál de estas 
longitudes se obtiene el menor desperdicio de madera. Entonces tenemos lo 
siguiente: 
 
L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs 
= 195.81 vrs / 4 vrs = 
48.95 ≈ 49.00 
= 195.81 vrs / 5 vrs = 
39.16 ≈ 40.00 
= 195.81 vrs / 6 vrs = 
32.63 ≈ 33.00 
 
Por tanto, se usarán 49 cuartones de 2”x2”x4vrs. 
 
3. Cálculo de las Cantidades de reglas  
 
Las reglas se encargarán de dar resistencia y unir las laterales como un solo 
elemento garantizando el ancho de la viga. Por cada par de cuartones se 
colocará una regla y otra a la mitad de la separación entre cuartones. Las reglas 
a usar son de 1” x 2”. 
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L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs 
= 160.84 vrs / 4 vrs = 
40.21 ≈ 41 
= 160.84 vrs / 5 vrs = 
32.17 ≈ 33 
= 160.84 vrs / 6 vrs = 
26.81 ≈ 27 
 
Por tanto, se usarán 27 reglas de 1”x2”x6vrs. 
 
C. Clavos de 2” 
 
1. Tornapuntas o puntales de fijación  
 
 
 
 
2. Reglas de fijación  
 
 
 
 
TABLA RESUMEN #6: CLAVOS 
REQUERIDOS PARA FORMALETA EN VA 
Tipo Cant. Clavos (lb) 
VA 0,79 
 
 
Fuente: Propia 
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Resultados Finales: 
 
TABLA DE CONSOLIDADOS #2: AREAS DE CONTACTO, CLAVOS Y TABLAS 
TOTALES PARA FORMALETAS, ETAPA_FUNDACION 
Tipo de Actividad 
Acontacto total 
(m²) 
Cant. Clavos (lb) Cantidad de Tablas 
Zapatas 44,90 17,00 
1 tabla de 1"x10"x3vrs 
8 tablas de 1"x10"x4vrs 
3 tablas de 1"x10"x5vrs 
14 tablas de 1"x10"x6vrs 
Pedestal 20,13 50,12 
10 tablas de 1"x6"x6vrs 
7 tablas de 1"x8"x5vrs 
8 tablas de 1"x10"x4vrs 
2 tablas de 1"x12"x5vrs 
VA 63,83 1,00 31 tablas de 1"x8"x5vrs 
128,85 68,12 
 129.00 69.00 
 
07. Concretos 
 
Esta es la sumatoria de concreto de zapatas, pedestales y viga. El Concreto es 
de 3,000 PSI (mesclado a mano)  y se aplicará un porcentaje de desperdicio 
10%.  
 
TABLA #28: CONCRETO TOTAL ETAPA_FUNDACION 
Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PCMD1 
V 
(m³) 
V 
(m³) + 
10% 
Vtotal 
(m³) 
VZap. 0,48 6,50 0,76 0,36 0,89 1,36 0,25 0,40     10,99 12,09 
20,43 VPD 0,04 0,19 0,12 0,10 0,39 0,20 0,06 0,06 0,03 0,02 1,21 1,33 
VVA 6,36  6,36 7,00 
 
Por tanto, el volumen total de concreto para fundaciones será de 20.43 m³. 
Asimismo, se presenta a continuación la dosificación propuesta (ver Tabla #4 en 
hojas de Anexo): 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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TABLA #29: DOSIFICACIÓN TOTAL ETAPA_FUNDACION 
Tipo Cemento (bolsas) 
Arena 
(m³) 
Grava 
(m³) 
Agua 
(gln) 
Zapata 114,28 8,80 11,68 554,93 
Pedestal 12,60 0,97 1,29 61,19 
VA 66,35 5,11 6,78 322,20 
 
193,23 14,89 19,75 938,32 
194.00 15.00 20.00 939.00 
 
 
 
040. Estructuras de Concreto 
 
Existen 10 tipos de columnas: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 y C10, 4 tipos de 
viga corona: VC-1, VC-2, VC-3 y VC-4 y una viga intermedia: VI. Se realizará el 
cálculo para un tramo de eje (1) y posteriormente se presentarán totales en 
tablas. 
 
01. Acero de refuerzo 
 
A. Columnas 
 
a. Acero principal (F.D = 5%) 
 
En este ítem, se estimó que la cantidad de Acero principal21 para columna es 
igual a:  
 
 
 
 
                                                 
21
 En caso de que la altura de la columna sea mayor a 6 m (h>6) se tendrá en cuenta para el  
cálculo de Lefectiva sumar los traslapes y bayoneteados. 
Fuente: Propia 
 
Nota: La relación es 1:2:3 y 35.3 gls para agua 
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TABLA #30: ACERO PPAL. EN COLUMNAS 
Tipo # 
Altura 
(ml) 
Cant. Varillas a 
anclarse 
Appal 
(ml) 
Planta Baja 
C5 1 5,41 7 # 4 43,47 Sube a 2da P. Eje A con 1 
C2 2 5,98 4 # 4 27,12 Sube a 2da P. 
   
1-2 
C2 3 5,98 4 # 4 27,12 Sube a 2da P. 
   
2-3 
C5 4 5,41 7 # 4 43,47 Sube a 2da P. 
   
3 
C2 5 2,35 4 # 4 11,00 
    
8 
C8 6 3,07 6 # 4 20,82 
    
9 
C6 7 2,35 4 # 4 11,00         10 
C6 8 5,00 4 # 4 23,20 Sube a 2da P. Eje A-B con 3 
C7 9 3,07 4 # 4 13,88 
 
Eje B con 9 
C1 10 2,86 4 # 3 12,64 
    
9-10 
C1 11 2,62 4 # 3 11,68 
    
9-10 
C2 12 2,35 4 # 4 11,00         10 
C2 13 5,00 4 # 4 23,20 Sube a 2da P. Eje B-C con 1 
C2 14 2,45 4 # 4 11,40 
 
Eje C con 1-2 
C2 15 2,45 4 # 4 11,40 
    
2-3 
C2 16 2,45 4 # 4 11,40 
    
2-3 
C5 17 5,00 7 # 4 37,80 
    
3 
C4 18 2,10 4 # 4 10,00 
    
3-4 
C4 19 2,10 4 # 4 10,00 
    
3-5 
C4 20 2,10 4 # 4 10,00 
    
5 
C1 21 2,10 4 # 3 10,00 
    
5-6 
C6 22 2,10 4 # 4 10,00 
    
5-6 
C6 23 2,10 4 # 4 10,00 
    
6 
C2 24 2,10 4 # 4 10,00 
    
6-7 
C5 25 2,10 7 # 4 17,50 
    
7 
C2 26 2,35 4 # 4 11,00 
    
8 
C2 27 2,35 4 # 4 11,00   Eje C-D' con 8 
C1 28 3,07 4 # 3 13,48   
   
9 
C2 29 2,35 4 # 4 11,00         10 
C1 30 3,07 4 # 3 13,48   Eje D' con 9 
C1 31 2,62 4 # 3 11,68 
    
9-10 
C6 32 2,35 4 # 4 11,00         10 
C4 33 5,00 4 # 4 23,20 Sube a 2da P. Eje D con 1 
C10 34 5,28 7 # 4 42,56 Sube a 2da P. 
   
1-2 
C6 35 5,73 4 # 4 26,12 Sube a 2da P. 
   
2 
C6 36 5,58 4 # 4 25,52 Sube a 2da P. 
   
2-3 
C7 37 5,00 4 # 4 23,20 Sube a 2da P.       3 
C6 38 2,36 4 # 4 11,04   Eje E con 5 
C5 39 3,15 7 # 4 24,85   Eje E-F con 6 
C5 40 3,07 4 # 4 13,88   
   
7 
C1 41 3,07 4 # 3 13,48   
   
9 
C1 42 3,18 4 # 3 13,92   
   
2 
C1 43 3,18 4 # 3 13,92         2-3 
C9 44 3,26 4 # 4 14,64 
 
Eje F con 4 
C4 45 3,26 4 # 4 14,64 
    
5 
C6 46 3,26 4 # 4 14,64 
    
5-6 
C5 47 3,26 7 # 4 25,62 
    
6 
C1 48 2,67 4 # 3 11,88 
    
6-7 
C1 49 2,67 4 # 3 11,88 
    
7 
C2 50 2,35 4 # 4 11,00         10 
C2 51 2,30 4 # 4 10,80 
 
Eje G con 1 
C7 52 2,30 4 # 4 10,80 
    
1-2 
C1 53 2,30 4 # 3 10,40 
    
1-2 
C2 54 2,30 4 # 4 10,80 
    
2 
C2 55 2,30 4 # 4 10,80 
    
2-3 
C1 56 3,38 4 # 3 14,72         4 
C1 57 2,93 4 # 3 13,32 
 
Eje H con 6 
C1 58 2,10 4 # 3 9,60 
    
6-7 
C5 59 2,10 7 # 4 17,50 
    
7 
C6 60 2,10 4 # 4 10,00 
    
8 
C6 61 2,10 4 # 4 10,00 
    
8-9 
C5 62 2,10 7 # 4 17,50 
    
9 
C2 63 2,10 4 # 4 10,00 
    
9-10 
C6 64 2,35 4 # 4 11,00         10 
C2 65 2,30 4 # 4 10,80 
 
Eje H-H' con 2 
C1 66 2,30 4 # 3 10,40         6 
C2 67 2,30 4 # 4 10,80 
 
Eje H'-I con 2 
C4 68 2,30 4 # 4 10,80         4 
C3 69 2,30 7 # 4 18,90 
 
Eje I con 2 
C2 70 2,30 4 # 4 10,80 
    
2-3 
C3 71 2,30 7 # 4 18,90 
    
4 
Fuente: Propia 
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TABLA #31: ACERO PPAL. EN COLUMNAS 
Tipo # 
Altura 
(ml) 
Cant. Varillas a 
anclarse 
Appal 
(ml) 
Planta Alta 
C2 72 3,28 4 # 4 14,72 
    
2' 
C1 73 3,18 4 # 3 13,92 
 
Eje C con 2' 
C7 74 2,95 4 # 4 13,40 
    
2'-3 
C7 75 2,53 4 # 4 11,72 
    
3 
 
 
TABLA RESUMEN #7: ACERO PPAL. EN COLUMNAS 
Tipo 
Cant. Varillas a anclarse 
Appal en Columnas 
ml lb qq 
C1 4 # 3 210,40 273,67 2,74 
C2 4 # 4 266,36 583,70 5,84 
C3 7 # 4 37,8 82,83 0,83 
C4 4 # 4 68,64 150,42 1,50 
C5 7 # 4 241,59 529,42 5,29 
C6 4 # 4 140,32 307,50 3,07 
C7 4 # 4 73 159,97 1,60 
C8 6 # 4 20,82 45,62 0,46 
C9 4 # 4 14,64 32,08 0,32 
C10 7 # 4 42,56 93,27 0,93 
2,74 qq de acero #3 más 19,85 qq de acero #4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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b. Cantidad de Alambre de amarre (F.D = 10%) 
 
   
 
TABLA #32: ALAMBRE DE AMARRE # 18 EN 
COLUMNAS 
Tipo 
Alambre de 
amarre (ml) 
Alambre de 
amarre (lb) 
C1 11,57 15,05 
C2 14,65 32,10 
C3 2,08 4,56 
C4 3,78 8,27 
C5 13,29 29,12 
C6 7,72 16,91 
C7 4,02 8,80 
C8 1,15 2,51 
C9 0,81 1,76 
C10 2,34 5,13 
 61,39 124,22 
 
c. Estribos 
 
Longitud de la C5 = 5.41 m, la cual se divide en dos tramos (h1 = 2.71 m 
correspondiente al 2do piso + h2 = 2.70 m en el primer piso), se colocarán 5 
estribos a 0.05m antes y después de cada viga de modo que cada tramo tenga 
10 estribos a 0.05m, cinco en cada extremo, en el resto del tramo los estribos 
estarán colocados a 0.10m. El desarrollo de los cálculos es igual al ya planteado 
en la viga asísmica. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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TABLA #33: ESTRIBOS REQUERIDOS EN COLUMNAS 
Tipo # Cantidad Altura (ml) Lrestante (ml) Cant. Estribos 
C5 1,00 1 5,41 
2,70 2,30 34 
2,71 2,31 34,1 
C2 2,00 1 5,98 
2,70 2,30 34 
3,28 2,88 39,8 
C2 3,00 1 5,98 
2,70 2,30 34 
3,28 2,88 39,8 
C5 4,00 1 5,41 
2,70 2,30 34 
2,71 2,31 34,1 
C2 5,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C8 6,00 1 3,07 - 2,67 37,7 
C6 7,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C6 8,00 1 5,00 
2,70 2,30 34 
2,30 1,90 30 
C7 9,00 1 3,07 - 2,67 37,7 
C1 10,00 1 2,86 - 2,46 35,6 
C1 11,00 1 2,62 - 2,22 33,2 
C2 12,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C2 13,00 1 5,00 - 4,60 57 
C2 14,00 1 2,45 - 2,05 31,5 
C2 15,00 1 2,45 - 2,05 31,5 
C2 16,00 1 2,45 - 2,05 31,5 
C5 17,00 1 5,00 
2,70 2,30 34 
2,30 1,90 30 
C4 18,00 1 2,10 - 1,70 28 
C4 19,00 1 2,10 - 1,70 28 
C4 20,00 1 2,10 - 1,70 28 
C1 21,00 1 2,10 - 1,70 28 
C6 22,00 1 2,10 - 1,70 28 
C6 23,00 1 2,10 - 1,70 28 
C2 24,00 1 2,10 - 1,70 28 
C5 25,00 1 2,10 - 1,70 28 
C2 26,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C2 27,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C1 28,00 1 3,07 - 2,67 37,7 
C2 29,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C1 30,00 1 3,07 - 2,67 37,7 
C1 31,00 1 2,62 - 2,22 33,2 
C6 32,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C4 33,00 1 5,00 
2,70 2,30 34 
2,30 1,90 30 
C10 34,00 1 5,28 
2,70 2,30 34 
2,58 2,18 32,8 
C6 35,00 1 5,73 
2,70 2,30 34 
3,03 2,63 37,3 
C6 36,00 1 5,58 
2,70 2,30 34 
2,88 2,48 35,8 
C7 37,00 1 5,00 
2,70 2,30 34 
2,30 1,90 30 
C6 38,00 1 2,36 - 1,96 30,6 
C5 39,00 1 3,15 - 2,75 38,5 
C5 40,00 1 3,07 - 2,67 37,7 
C1 41,00 1 3,07 - 2,67 37,7 
C1 42,00 1 3,18 - 2,78 38,8 
C1 43,00 1 3,18 - 2,78 38,8 
C9 44,00 1 3,26 - 2,86 39,6 
C4 45,00 1 3,26 - 2,86 39,6 
C6 46,00 1 3,26 - 2,86 39,6 
C5 47,00 1 3,26 - 2,86 39,6 
C1 48,00 1 2,67 - 2,27 33,7 
C1 49,00 1 2,67 - 2,27 33,7 
C2 50,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C2 51,00 1 2,30 - 1,90 30 
C7 52,00 1 2,30 - 1,90 30 
C1 53,00 1 2,30 - 1,90 30 
C2 54,00 1 2,30 - 1,90 30 
C2 55,00 1 2,30 - 1,90 30 
C1 56,00 1 3,38 - 2,98 40,8 
C1 57,00 1 2,93 - 2,53 36,3 
C1 58,00 1 2,10 - 1,70 28 
C5 59,00 1 2,10 - 1,70 28 
C6 60,00 1 2,10 - 1,70 28 
C6 61,00 1 2,10 - 1,70 28 
Fuente: Propia 
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TABLA #33: ESTRIBOS REQUERIDOS EN COLUMNAS 
Tipo # Cantidad Altura (ml) Lrestante (ml) Cant. Estribos 
C5 62,00 1 2,10 - 1,70 28 
C2 63,00 1 2,10 - 1,70 28 
C6 64,00 1 2,35 - 1,95 30,5 
C2 65,00 1 2,30 - 1,90 30 
C1 66,00 1 2,30 - 1,90 30 
C2 67,00 1 2,30 - 1,90 30 
C4 68,00 1 2,30 - 1,90 30 
C3 69,00 1 2,30 - 1,90 30 
C2 70,00 1 2,30 - 1,90 30 
C3 71,00 1 2,30 - 1,90 30 
C2 72,00 1 3,28 - 2,88 39,8 
C1 73,00 1 3,18 - 2,78 38,8 
C7 74,00 1 2,95 - 2,55 36,5 
C7 75,00 1 2,53 - 2,13 32,3 
 
TABLA RESUMEN #8: ESTRIBOS EN COLUMNAS 
Tipo Cant. Estribos (Dato redondeado) 
C1 592 
C2 758 
C3 60 
C4 218 
C5 400 
C6 479 
C7 201 
C8 38 
C9 40 
C10 67 
2853.00 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 Viene de pág. Anterior  
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d. Longitud de Desarrollo 
 
TABLA #34: ACERO #2 EN COLUMNAS 
Tipo Ldesarrollo (ml) 
Cant. Acero # 2 
Tipo Ldesarrollo (ml) 
Cant. Acero # 2  
ml qq ml qq 
C5 1,21 82,52 0,45 C5 1,21 46,65 0,26 
C2 0,64 47,58 0,26 C5 1,21 45,68 0,25 
C2 0,64 47,58 0,26 C1 1,15 43,17 0,24 
C5 1,21 82,52 0,45 C1 1,15 44,43 0,24 
C2 0,64 19,66 0,11 C1 1,15 44,43 0,24 
C8 1,59 59,93 0,33 C9 1,06 42,16 0,23 
C6 0,75 22,87 0,13 C4 0,85 33,85 0,19 
C6 0,75 47,98 0,26 C6 0,75 29,69 0,16 
C7 0,96 36,18 0,20 C5 1,21 47,98 0,26 
C1 0,58 20,58 0,11 C1 1,15 38,59 0,21 
C1 0,58 19,19 0,11 C1 1,15 38,59 0,21 
C2 0,64 19,66 0,11 C2 0,64 19,66 0,11 
C2 0,64 36,75 0,20 C2 0,64 19,34 0,11 
C2 0,64 20,31 0,11 C7 0,96 28,79 0,16 
C2 0,64 20,31 0,11 C1 1,15 34,35 0,19 
C2 0,64 20,31 0,11 C2 0,64 19,34 0,11 
C5 1,21 77,55 0,43 C2 0,64 19,34 0,11 
C4 0,85 23,93 0,13 C1 1,15 46,72 0,26 
C4 0,85 23,93 0,13 C1 1,15 41,56 0,23 
C4 0,85 23,93 0,13 C1 1,15 32,06 0,18 
C1 1,15 32,06 0,18 C5 1,21 33,93 0,19 
C6 0,75 20,99 0,12 C6 0,75 20,99 0,12 
C6 0,75 20,99 0,12 C6 0,75 20,99 0,12 
C2 0,64 18,05 0,10 C5 1,21 33,93 0,19 
C5 1,21 33,93 0,19 C2 0,64 18,05 0,10 
C2 0,64 19,66 0,11 C6 0,75 22,87 0,13 
C2 0,64 19,66 0,11 C2 0,64 19,34 0,11 
C1 1,15 43,17 0,24 C1 1,15 34,35 0,19 
C2 0,64 19,66 0,11 C2 0,64 19,34 0,11 
C1 1,15 43,17 0,24 C4 0,85 25,64 0,14 
C1 1,15 38,01 0,21 C3 1,21 36,35 0,20 
C6 0,75 22,87 0,13 C2 0,64 19,34 0,11 
C4 0,85 54,70 0,30 C3 1,21 36,35 0,20 
C10 1,00 66,91 0,37 C2 0,64 25,66 0,14 
C6 0,75 53,45 0,29 C1 1,15 44,43 0,24 
C6 0,75 52,33 0,29 C7 0,96 35,03 0,19 
C7 0,96 61,42 0,34 C7 0,96 31,00 0,17 
C6 0,75 22,94 0,13   2591,21 14,25 
Fuente: Propia 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 99 
  
  
B. Vigas Intermedias (VI) 
 
a. Acero principal 
 
TABLA # 35: LONG. VIGA INTERMEDIA (VI) 
Ejes Tramo 1 (m) Tramo 2 (m) Tramo 3 (m) Tramo 4 (m) Tramo 5 (m) Tramo 6 (m) Tramo 7 (m) Tramo 8 (m) Tramo 9 (m) Tramo 10 (m) Tramo 11 (m) Tramo 12 (m) L (m) 
1 1,67 2,70 2,70 1,67 2,7  - -   - -   - -   - 11,44 
2 1,08 0,60 2,20 
  
 - -   - -   - -   - 3,88 
3 0,90 1,10 2,39 2,00 2,39  - -   - -   - -   - 8,78 
4 0,49 2,25  - -   -  - -   - -   - -   - 2,74 
5 2,75 2,75 1,25  - -   - -   - -   - -   - 6,75 
6 2,90 2,90 2,82 0,40 
 
 - -   - -   - -   - 9,02 
7 2,85 2,85 1,07 1,27 1,27  - -   - -   - -   - 9,31 
8 2,00 0,80  - -   -  - -   - -   - -   - 2,80 
9 1,35 1,99 1,01 1,01 1,91  - -   - -   - -   - 7,27 
10 1,35 1,35 1,65 1,65 1,35 1,58 1,58 1,42 1,42  - -   - 13,35 
A 2,15 2,20 2,15 2,15 1,35 0,85 2,15 3,00 3,00 3,00 3,00 - 25,00 
B 3,00 1,62  - -   - -   - -   - -   - -  4,62 
C 0,55 1,00 2,10 1,15 1,2 1,15 0,69 1,68 1,14 1,65 1,35 1,15 14,81 
D 1,18 1,80 1,15 2,38 1,18 1,8 1,18 1,8 1,15 2,38 1,15 2,38 19,53 
D’ 1,50 1,50 1,50  - -   - -   - -   - -   - 4,50 
F 2,00 1,84 1,66 2,00 1,84 2,09 0,91 2,09  - -   - -  14,43 
G 1,20 0,93 0,87  - -   - -   - -   - -   - 3,00 
H 1,05 1,95 1,18 1,18 1,35 1,65  - -   - -   - -  8,36 
I 2,50 2,50  - -   - -   - -   - -   - -  5,00 
Entre 1-2 2,05  - -   - -   - -   - -   - -   - 2,05 
Entre 2-3 0,91 0,91 1,01  - -   - -   - -   - -   - 2,83 
 35,43 35,54 26,71 16,86 16,54 9,12 6,51 9,99 6,71 7,03 5,50 3,53 179,47 
Fuente: Propia 
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Se usarán aproximadamente 18 qq de acero #4. 
 
b. Estribos 
 
Se realizó de igual manera que en VA: Según indicaciones del plano los primeros 
5 estribos irán colocados a 0.05 m y el resto a 0.10 m. 
 
TABLA #36: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VI 
Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) 
Cant. 
Estribos 
Cant. 
Estribos 
1 
1 1,67 1,27 22,7 23 
2 2,70 2,30 33 33 
3 2,70 2,30 33 33 
4 1,67 1,27 22,7 23 
5 2,7 2,30 33 33 
2 
1 1,08 0,68 16,8 17 
2 0,60 0,20 12 12 
3 2,20 1,80 28 28 
3 
1 0,90 0,50 15 15 
2 1,10 0,70 17 17 
3 2,39 1,99 29,9 30 
4 2,00 1,60 26 26 
5 2,39 1,99 29,9 30 
4 
1 0,49 0,29 8,9 9 
2 2,25 1,85 28,5 29 
5 
1 2,75 2,35 33,5 34 
2 2,75 2,35 33,5 34 
3 1,25 0,85 18,5 19 
6 
1 2,90 2,50 35 35 
2 2,90 2,50 35 35 
3 2,82 2,42 34,2 35 
4 0,40 0,20 12 12 
7 
1 2,85 2,45 34,5 35 
2 2,85 2,45 34,5 35 
3 1,07 0,67 16,7 17 
4 1,27 0,87 18,7 19 
5 1,27 0,87 18,7 19 
8 
1 2,00 1,60 26 26 
2 0,80 0,40 14 14 
9 
1 1,35 0,95 19,5 20 
2 1,99 1,59 25,9 26 
3 1,01 0,61 16,1 17 
4 1,01 0,61 16,1 17 
5 1,91 1,51 25,1 26 
10 
1 1,35 0,95 19,5 20 
2 1,35 0,95 19,5 20 
 
 
 
 
Continúa en pág. Siguiente   
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TABLA #36: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VI 
Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Est. Cant. Est. Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Est. Cant. Est. 
10 
3 1,65 1,25 22,5 23 
D 
5 1,18 0,78 17,8 18 
4 1,65 1,25 22,5 23 6 1,8 1,40 24 24 
5 1,35 0,95 19,5 20 7 1,18 0,78 17,8 18 
6 1,58 1,18 21,8 22 8 1,8 1,40 24 24 
7 1,58 1,18 21,8 22 9 1,15 0,75 17,5 18 
8 1,42 1,02 20,2 21 10 2,38 1,98 29,8 30 
9 1,42 1,02 20,2 21 11 1,15 0,75 17,5 18 
A 
1 2,15 1,75 27,5 28 12 2,38 1,98 29,8 30 
2 2,20 1,80 28 28 
D' 
1 1,50 1,10 21 21 
3 2,15 1,75 27,5 28 2 1,50 1,10 21 21 
4 2,15 1,75 27,5 28 3 1,50 1,10 21 21 
5 1,35 0,95 19,5 20 
F 
1 2,00 1,60 26 26 
6 0,85 0,45 14,5 15 2 1,84 1,44 24,4 25 
7 2,15 1,75 27,5 28 3 1,66 1,26 22,6 23 
8 3,00 2,60 36 36 4 2,00 1,60 26 26 
9 3,00 2,60 36 36 5 1,84 1,44 24,4 25 
10 3,00 2,60 36 36 6 2,09 1,69 26,9 27 
11 3,00 2,60 36 36 7 0,91 0,51 15,1 16 
B 
1 3,00 2,60 36 36 8 2,09 1,69 26,9 27 
2 1,62 1,22 22,2 23 
G 
1 1,20 0,80 18 18 
C 
1 0,55 0,15 11,5 12 2 0,93 0,53 15,3 16 
2 1,00 0,60 16 16 3 0,87 0,47 14,7 15 
3 2,10 1,70 27 27 
H 
1 1,05 0,65 16,5 17 
4 1,15 0,75 17,5 18 2 1,95 1,55 25,5 26 
5 1,2 0,80 18 18 3 1,18 0,78 17,8 18 
6 1,15 0,75 17,5 18 4 1,18 0,78 17,8 18 
 Viene de pág. Anterior   
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TABLA #36: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VI 
Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Est. Cant. Est. Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Est. Cant. Est. 
C 
7 0,69 0,29 12,9 13 
H 
5 1,35 0,95 19,5 20 
8 1,68 1,28 22,8 23 6 1,65 1,25 22,5 23 
9 1,14 0,74 17,4 18 
I 
1 2,50 2,10 31 31 
10 1,65 1,25 22,5 23 2 2,50 2,10 31 31 
11 1,35 0,95 19,5 20 
Entre 
1-2 
1 2,05 1,65 26,5 27 
12 1,15 0,75 17,5 18 
Entre 
2-3 
1 0,91 0,51 15,1 16 
D 
1 1,18 0,78 17,8 18 2 0,91 0,51 15,1 16 
2 1,80 1,40 24 24 3 1,01 0,61 16,1 17 
3 1,15 0,75 17,5 18             
4 2,38 1,98 29,8 30   179,47 137,47 2430,70 2,464 
 
 
c. Longitud de Desarrollo 
 
TABLA #37: ACERO #2 EN VI 
Ldesarrollo (ml) Cant. Acero # 2 (ml) Cant. Acero # 2 (qq) 
0,64 1588,54 8,74 
 
d. Cantidad de Alambre de amarre 
 
 
 Viene de pág. Anterior   
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C. Vigas Corona (VC) 
 
a. Acero principal 
 
TABLA #38: LONG. VIGAS CORONA (VC) 
EJES 
Tramo 1 
(m) 
Tramo 2 
(m) 
Tramo 3 
(m) 
Tramo 4 
(m) 
Tramo 5 
(m) 
L (m) 
1 1,67 2,70       4,37 
2 2,01 3,94       5,95 
3 2,00 2,39       4,39 
4 0,49 1,71 2,25     4,45 
5 2,83 1,29       4,12 
6 2,83 1,81 1,29     5,93 
7 2,83 1,29 1,39     5,51 
8 2,00 0,80       2,80 
9 1,35 2,99 2,92     7,26 
10 1,35 3,00 3,00     7,35 
A 3,20 3,50 3,10 3,10   12,90 
B 3,10         3,10 
C 3,65 3,50 3,50 3,00 1,15 14,80 
D 3,35 3,35       6,70 
D’ 3,10         3,10 
F 5,50 3,00       8,50 
G 3,00 1,15       4,15 
H 3,00 4,15 3,00     10,15 
I 5,00         5,00 
Entre 1-2 2,05         2,05 
Total 54,31 40,57 20,45 6,10 1,15 122,58 
 
Nota: VC-1, VC-2, VC-3, VC-4. 
 
TABLA RESUMEN #9: LONG. TOTAL DE VC 
LVC-1 73,92 
LVC-2 4,39 
LVC-3 32,27 
LVC-4 12,00 
 122,58 
 
 
Por tanto, se obtienen las siguientes cantidades de acero #4: 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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TABLA #39: ACERO PPAL. EN VC 
AceroVC-1 = 330,84 ml 724,99 lb 7,25 qq 
AceroVC-2 = 19,65 ml 43,06 lb ,43 qq 
AceroVC-3 = 216,64 ml 474,75 lb 4,75 qq 
AceroVC-4 = 80,56 ml 176,54 lb 1,77 qq 
647,69 ml 1419,33 lb 14,19 qq 
 
b. Estribos 
 
TABLA #40: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VC 
Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Estribos 
1 
1 1,35 0,95 20 
2 2,40 2,00 31 
2 
1 0,67 0,27 13 
2 0,83 0,43 14 
3 0,90 0,50 15 
4 0,35 0,15 7 
5 1,90 1,50 25 
3 
1 2,10 1,70 27 
2 1,46 1,06 21 
4 
1 0,25 0,05 6 
2 1,40 1,00 20 
3 1,90 1,50 25 
5 
1 1,03 0,63 16 
2 2,43 2,03 30 
6 
1 1,63 1,23 22 
2 0,85 0,45 15 
3 2,63 2,23 32 
7 
1 1,06 0,66 17 
2 0,85 0,45 15 
3 2,53 2,13 31 
8 
1 1,75 1,35 24 
2 0,55 0,15 12 
9 
1 1,59 1,19 22 
2 0,76 0,36 14 
3 0,76 0,36 14 
4 1,59 1,19 22 
5 0,66 0,26 13 
10 
1 1,05 0,65 17 
2 1,40 1,00 20 
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TABLA #40: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VC 
Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Estribos 
10 
3 1,10 0,70 17 
4 1,40 1,00 20 
5 1,05 0,65 17 
A 
1 1,81 1,41 24 
2 0,80 0,40 14 
3 0,23 0,03 6 
4 0,61 0,21 12 
5 1,81 1,41 24 
6 2,84 2,44 34 
7 2,84 2,44 34 
B 
1 0,47 0,07 11 
2 0,68 0,28 13 
3 1,18 0,78 18 
C 
1 0,25 0,05 6 
2 0,70 0,30 13 
3 1,67 1,27 23 
4 0,85 0,45 15 
5 0,85 0,45 15 
6 0,85 0,45 15 
7 0,44 0,04 11 
8 1,40 1,00 20 
9 0,86 0,46 15 
10 1,40 1,00 20 
11 0,95 0,55 16 
12 0,9 0,50 15 
D 
1 0,93 0,53 15 
2 1,55 1,15 22 
3 0,88 0,48 15 
4 2,17 1,77 28 
D' 
1 1,28 0,88 19 
2 1,23 0,83 18 
F 
1 1,50 1,10 21 
2 1,52 1,12 21 
3 1,40 1,00 20 
4 1,69 1,29 23 
5 0,66 0,26 13 
G 
1 0,95 0,55 16 
2 0,68 0,28 13 
3 0,62 0,22 12 
4 0,90 0,50 15 
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TABLA #40: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VC 
Ejes Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Estribos 
H 
1 0,80 0,40 14 
2 1,55 1,15 22 
3 0,90 0,50 16 
4 1,50 1,10 21 
5 0,90 0,50 15 
6 0,95 0,55 16 
7 1,40 1,00 20 
I 
1 2,10 1,70 27,00 
2 2,10 1,70 27,00 
Entre C-G 
1 1,75 1,35 24 
2 0,76 0,36 14 
3 0,74 0,34 14 
            
          Nota: VC-1, VC-2, VC-3, VC-4. 
 
TABLA RESUMEN #10: ESTRIBOS DE VC 
Tipo Cant. Estribos Tipo Cant. Estribos 
VC-1 906 VC-3 390 
VC-2 48 VC-4 145 
1489,00 
 
c. Longitud de Desarrollo 
 
TABLA #41: ACERO #2 EN VC 
Tipo 
Ldesarrollo 
(ml) 
Cant. Acero # 2 
 ml qq 
VC-1 0,75 679,23 3,74 
VC-2 0,96 46,07 0,25 
VC-3 1,13 439,80 2,42 
VC-4 1,44 209,19 1,15 
4,28 1374,29 7,56 
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d. Cantidad de Alambre de amarre 
 
TABLA #42: ALAMBRE DE AMARRE EN VC 
Tipo 
Alambre de Amarre #18 
lb qq 
VC-1 39,87 lb 0,40 
VC-2 2,37 lb 0,02 
VC-3 26,11 lb 0,26 
VC-4 9,71 lb 0,10 
78,06 0,78 
 
D. Viga de Entrepiso (VE) 
 
a. Acero principal 
 
TABLA #43: LONG. VIGA DE ENTREPISO (VE) 
EJES Tramo 1 (m) Tramo 2 (m) Tramo 3 (m) Tramo 4 (m) L (ml) 
1 1,75 2,75     4,50 
2' 2,00       2,00 
3 2,00 2,00     4,00 
A 2,08 1,35 0,85 2,15 6,43 
C 1,08 1,93     3,01 
D 1,15 2,20 1,15 2,00 6,50 
Entre C-D 1,48 1,03     2,51 
 11,54 11,26 2,00 4,15 28,95 
 
Appal = 129.57 ml = 2.84 qq 
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b. Estribos 
 
TABLA #44: ESTRIBOS REQUERIDOS EN VE 
EJES Tramos L (m) Lrestante (ml) Cant. Estribos 
1 
1 1,35 0,95 20 
2 2,40 2,00 30 
2' 1 1,75 1,35 24 
3 
1 1,45 1,05 21 
2 2,10 1,70 27 
A 
1 1,75 1,35 24 
2 1,10 0,70 17 
3 0,60 0,20 12 
4 1,75 1,35 24 
C 
1 0,75 0,35 14 
2 1,60 1,20 22 
D 
1 0,90 0,50 15 
2 1,95 1,55 26 
3 0,90 0,50 15 
4 1,83 1,43 24 
Entre C-D 
1 1,23 0,83 18 
2 0,78 0,38 14 
 - -   - 347 
 
c. Longitud de Desarrollo 
 
TABLA #45: ACERO #2 EN VE 
Ldesarrollo (ml) 
Cant. Acero # 2  
ml qq 
0,85 296,58 1,63 
 
d. Cantidad de Alambre de amarre 
 
Alambre de Amarre = 15.62 lb 
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E. Losa de Entrepiso (F.D =1.05) 
 
El refuerzo de la losa de Entrepiso es #2 espaciado @ 0.225 m. Se contempló el 
cálculo para cantidades de: acero, lámina troquelada, cajas metálicas, volumen 
de concreto y dosificación, respectivamente.  
 
 
a. Cantidades de Acero  
 
TABLA DE DATOS #2: ACERO 
REQUERIDO EN LOSA 
9 var. de = 3,27 ml 
11 var. de = 4,27 ml 
16 var. de = 4,27 ml 
5 var. de = 2,27 ml 
9 var. de = 2,27 ml 
14 var. de = 1,77 ml 
 
 
 
 
 
 
Refuerzo #2
@ 0.225 MTS
VE-1
VE-1
V
E
-1
VE-1
VE-1 VE-1
V
E
-1
C-5 C-5
C-2
C-4 C-1 C-1 C-1
C-1
C-1 C-7
C-7
C-7
V
E
-1
V
E
-1
V
E
-1
V
E
-1
C-2C-2 C-2
1 2' 3
A
C
D
A
C
D
PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO
ESCALA  =  1 : 100
VE-1
VE-1
V
E
-1
VE-1
VE-1 VE-1
V
E
-1
C-5 C-5
C-2
C-4 C-1 C-1 C-1
C-1
C-1 C-7
C-7
C-7
V
E
-1
V
E
-1
V
E
-1
V
E
-1
4"X5'X1/8"
CAJA METALICA
@ 0.60 MTS
4"X5'X1/8"
CAJA METALICA
@ 0.60 MTS
C-2C-2 C-2
VME-1
VME-1
1 2' 3
A
C
D
A
C
D
PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO
ESCALA  =  1 : 100
Fig. 8. DISTIB. DE REFUERZO #2 EN 
LOSA DE ENTREPISO 
Fuente: Propia 
Fig. 9. DISTIB. DE VME-1 EN LOSA 
DE ENTREPISO 
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4"X5'X1/8"
CAJA METALICA
@ 0.60 MTS
1 2' 3
A
C
D
@ 0.60 m
PL-6"X8X3/16"
FIJADA CON 2 ANCLAS
DE VAR Ø 38"
1/8"
VE-1
N=+2.60
CAJA METALICA 4"X5"X1/8"
E-60XX
b. Cantidades de Lámina Troquelada  
 
La lámina troquelada utilizada en el entrepiso 
es de tipo 9A. El área a cubrir es de 22.20 m². 
La cantidad de láminas se calculó de la 
siguiente forma: 
TABLA DE DATOS #3: PROPIEDADES DE 
LÁM. TROQUELADA 
Ancho Ancho Efectivo L1 L2 
1,10 1,00 
10' = 
3,05 m 
12' = 
3,66 m 
A1 A2 
3,05 m² 3,66 m² 
 
TABLA #46: CANT. DE LAM. 
TROQUELADAS 
Acubrir / A1 Acubrir / A2 
7,65 6,37 
 
Por tanto se usarán 8 láminas troqueladas de 10'. 
 
c. Viga Metálica de Entrepiso (VME-1) 
 
 -  
 
 
 
 
-
 
 
 
Por tanto, se obtienen 14 cajas de 4 plg x 5 plg x 1/8 plg. 
 
CAJA METALICA DE 4"X5"X1/8"
CONCRETO
DE 3,000 Psi.
REF. No.2
@0.225 mts.
REF. No.2
@ 0.225 mts.
SECCION TIPICA DE LOSA
t=1/16"
LAMINA TROQUELADA 9A
Fig. 9. DISTIB. DE VME-1 EN LOSA 
DE ENTREPISO 
Fig. 10. DET. DE FIJACION DE 
ANLCAS 
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d. Cantidad de Platinas y Acero para Anclas para VME-1 
 
 22 Platinas (PL) de 6" x 8" x 3/16" 
 44 anclas de var. Ø3/8” 
 
 Lancla = 0.52 ml 
Acero total de anclas = Cant. Anclas x Lancla = 44 x 0.52 m = 22.88 ml de Ø3/8”  
 
F. Escaleras 
 
a. Acero principal 
 
TABLA #47: ACERO #3 EN ESCALERAS 
Nomenclatura 
Acero #3  
ml lb qq 
Lacero #3 (1) = 28,60 35,18 0,35 
Lacero #3 (2) = 26,35 32,41 0,32 
Lacero #3 (3) = 19,32 23,76 0,24 
LAnclas =  14,00 17,22 0,17 
88,27 108,57 1,09 
 
 
 
 
GRADAS DE CONCRETO
MONOLITICO REF. #3
@ 0.20m
Acero #3, tipo 3
Acero #3, tipo 1
Acero #3, tipo 2
Fig. 11. ACEROS EN ESCALERA 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 112 
  
  
b. Barandal metálico de tubo cuadrado de 1 1/2"x1 1/2" 
 
TABLA #48: LONG. TOTAL DE BARANDAL 
Uso Cant. tubos Altura: h (m) Ltotal (m) 
Barandal 13 1,26 16,38 
Elemento inferior  - -  3,25 
 - -  19,63 
 
Según lámina arquitectónica, se usará Platina de anclaje de 4"x5"x1/8" con 2 
anclas de varilla de 3/8"∅ empotrada en gradas de concreto. 
 
TABLA #49: LONG. TOTAL DE ANCLAS 
Cant. PL 14 (1 platina por c/grada + la última de agarre en la pared) 
Lancla (m) 0,5 (Long. en ml de ancla) x 2 (cant. anclas) x 14 (cant. platinas) = 14,00 m 
 
 
 
 
 
DET. DE BARANDAL
GRADAS DE
CONCRETO
MONOLITICO
PASAMANOS
DE MADERA
PLATINA DE ANCLAJE DE 4"x5"x18"
CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 12"Ø
EMPOTRADA EN GRADAS DE
CONCRETO
ELEMENTO INFERIOR
DE TUBO CUADRADO DE
1 12"x1 
1
2"
BARANDAL METALICO DE
TUBO CUADRADO DE
1 12"x1 
1
2"
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c. Pasamanos de madera de 3"x 1½" 
 
La cantidad de madera usar será: 
    
Además, este incluye 14 golosos (1 por platina). 
 
Resultados Finales: 
 
TABLA DE CONSOLIDADO #3: ACERO TOTAL ETAPA_CONCRETO 
Tipo de Actividad Acero #2 (qq) Acero #3 (qq) Acero #4 (qq) 
Alambre de 
amarre #18 (lb) 
Columnas 11,86 2,74 19,85 124,22 
VI 7,81 - 17,60 96,81 
VC 7,56 - 14,19 0,78 
VE-1 1,63 - 2,84 15,62 
Losa Entrepiso 1,16 0,28 - - 
Escaleras   1,09 - - 
 
30,03 4,10 54,48 237,42 
31.00 5.00 55.00 238.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLOSOS
PARA MADERA
PASAMANOS
DE MADERA
BARANDAL DE TUBO
CUADRADO DE 1½"x1½"
PLATINA DE 2"x2" PARA
SOLDAR EL BARANDAL Y
FIJAR EL PASAMANOS
Fig. 12. DET. GOLOSOS 
EN BARANDAL 
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02. Formaletas 
 
A. Columnas 
 
a. Área de Contacto: (Acontacto = b x Altura). 
 
TABLA #50: AREAS DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Columna 
Altura 
Col (ml) 
Áreas de Contacto (m²) 
AContacto 
(m²) A1 (b) A2 (h) 
A3 
(b;b') 
A4 
(h;h') 
A5 (h-
h') 
A6 (b-
b') 
C5 5,41 1,62 1,62 - - 0,81 0,81 4,87 
C2 5,98 - 0,90 - 0,90 - - 1,79 
C2 5,98 -- 0,90 - 0,90 - - 1,79 
C5 5,41 1,62 1,62 0,81 - 0,81 0,81 5,68 
C2 2,35 0,35 0,35 0,35 
 
- - 1,06 
C8 3,07 0,46 1,38 0,46 1,38 - - 3,68 
C6 2,35 0,35 0,12 0,35 0,47 - - 1,29 
C6 5,00 0,75 1,00 0,75 1,00 - - 3,50 
C7 3,07 0,46 0,92 
 
0,46 - - 1,84 
C1 2,86 0,43 0,43 0,43 - - - 1,29 
C1 2,62 0,39 0,39 0,39 - - - 1,18 
C2 2,35 0,35 0,35 0,35 - - - 1,06 
C2 5,00 - 0,75 0,75 0,75 - - 2,25 
C2 2,45 0,37 0,37 0,37 - - - 1,10 
C2 2,45 0,37 0,37 0,37 - - - 1,10 
C2 2,45 0,37 0,37 0,37 - - - 1,10 
C5 5,00 1,50 1,50 - - 0,75 0,75 4,50 
C4 2,10 - 0,53 - 0,53 - - 1,05 
C4 2,10 - 0,53 - 0,53 - - 1,05 
C4 2,10 0,32 0,21 - 0,21 - - 0,74 
C1 2,10 0,32 0,32 0,32 
 
- - 0,95 
C6 2,10 0,32 0,42 0,32 0,42 - - 1,47 
C6 2,10 0,32 0,42 
 
0,42 - - 1,16 
C2 2,10 0,32 0,32 0,32 - 
  
0,95 
C5 2,10 0,63 0,63 - - 0,32 0,32 1,89 
C2 2,35 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,06 
C2 2,35 0,35 0,35 - 
 
- - 0,71 
C1 3,07 0,46 0,46 - 0,46 - - 1,38 
C2 2,35 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,06 
C1 3,07 0,46 0,46 0,46 - - - 1,38 
C1 2,62 0,39 - 0,39 - - - 0,79 
C6 2,35 0,35 0,47 - 0,12 - - 0,94 
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TABLA #50: AREAS DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Columna 
Altura 
Col (ml) 
Áreas de Contacto (m²) 
AContacto 
(m²) A1 (b) A2 (h) 
A3 
(b;b') 
A4 
(h;h') 
A5 (h-
h') 
A6 (b-
b') 
C4 5,00 0,75 1,25 0,75 1,25 - - 4,00 
C10 5,28 1,06 0,79 0,79 0,79 0,79 0,26 4,49 
C6 5,73 0,86 1,15 - 1,15 - - 3,15 
C6 5,58 0,84 1,12 - 1,12 - - 3,07 
C7 5,00 
 
1,50 - 0,75 - - 2,25 
C6 2,36 0,35 0,47 - 0,47 - - 1,30 
C5 3,15 0,95 0,95 - - 0,47 0,47 2,84 
C5 3,07 0,92 0,92 - - 0,46 0,46 2,76 
C1 3,07 0,46 0,46 - 0,46 - - 1,38 
C1 3,18 0,48 0,07 - 0,07 - - 0,62 
C1 3,18 0,48 0,48 0,48 0,48 - - 1,91 
C9 3,26 0,49 0,65 0,49 1,14 - - 2,77 
C4 3,26 0,49 0,82 0,49 0,82 - - 2,61 
C6 3,26 0,49 0,65 0,49 0,65 - - 2,28 
C5 3,26 0,98 0,98 - - 0,49 0,49 2,93 
C1 2,67 0,40 0,40 0,40 - - - 1,20 
C1 2,67 0,40 0,40 - 0,40 - - 1,20 
C2 2,35 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,06 
C2 2,30 0,35 0,35 0,35 - - - 1,04 
C7 2,30 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C1 2,30 0,35 - 0,35 - - - 0,69 
C2 2,30 0,35 0,35 - - - - 0,69 
C2 2,30 0,35 0,35 0,35 - - - 1,04 
C1 3,38 0,51 0,51 - 0,51 - - 1,52 
C1 2,93 - 0,44 - 0,44 - - 0,88 
C1 2,10 0,32 0,32 0,32 - - - 0,95 
C5 2,10 0,63 0,63 - - 0,32 0,32 1,89 
C6 2,10 0,32 0,42 0,32 0,42 - - 1,47 
C6 2,10 0,32 0,42 0,32 0,42 - - 1,47 
C5 2,10 0,63 0,63 - - 0,32 0,32 1,89 
C2 2,10 0,32 0,32 0,32 - - - 0,95 
C6 2,35 0,35 0,47 - 0,47 - - 1,29 
C2 2,30 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C1 2,30 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C2 2,30 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C4 2,30 0,35 0,58 0,35 0,58 - - 1,84 
C3 2,30 0,58 0,69 0,35 - 0,35 0,23 2,19 
C2 2,30 0,35 - 0,35 - - - 0,69 
C3 2,30 0,58 0,69 0,35 - 0,35 0,23 2,19 
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TABLA #50: AREAS DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Columna 
Altura 
Col (ml) 
Áreas de Contacto (m²) 
AContacto 
(m²) A1 (b) A2 (h) 
A3 
(b;b') 
A4 
(h;h') 
A5 (h-
h') 
A6 (b-
b') 
C2 3,28 0,49 - - - - - 0,49 
C1 3,18 0,48 0,48 - - - - 0,95 
C7 2,95 - 0,89 - 0,44 - - 1,33 
C7 2,53 - 0,76 - 0,38 - - 1,14 
C1 2,95 - 0,44 - 0,44 - - 0,89 
 - -   - -   - -   - 129,05 
 
 
TABLA RESUMEN #11: AREAS DE CONTACTO PARA FORMALETAS EN 
COLUMNAS 
Tipo 
Áreas de Contacto 
Acontacto Total (m²) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 
C1 6,66 6,39 3,53 3,60     20,18 
C2 6,41 8,12 4,22 4,29 0,00 0,00 23,04 
C3 1,15 1,38 0,69 0,00 0,69 0,46 4,37 
C4 1,90 3,90 1,58 3,90 -  -  11,28 
C5 9,48 9,48 0,81 0,00 4,74 4,74 29,25 
C6 5,61 7,12 2,54 7,12 - - 22,39 
C7 0,81 4,41 0,00 2,38 - - 7,59 
C8 0,46 1,38 0,46 1,38 0,00 0,00 3,68 
C9 0,49 0,65 0,49 1,14 0,00 0,00 2,77 
C10 1,06 0,79 0,79 0,79 0,79 0,26 4,49 
 - -   - -   - -  129,05 
 
b. Cálculo de las cantidades de Tablas (F.D = 1.20) 
 
TABLA #51: TABLAS REQUERIDAS PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Cantidad Descripción L (vrs) 
135 
tablas de 1 x 6 plg x  
4 
64 5 
72 
tablas de 1 x 8 plg x  
4 
34 5 
30 
tablas de 1 x 10 plg x  
4 
12 5 
2 tablas de 1 x 12 plg x  4 
Fuente: Propia 
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c. Cálculo de las Cantidades de Anillos 
 
Se calcula el perímetro de la sección transversal de la columna incluyendo en 
éste las tablas que lo encofran. Se calcula el número de anillos dividiendo la 
altura total de la columna entre la separación de los anillos; se estiman 0.70 m de 
separación entre anillos aunque esto sea solamente para efectos de cálculo en 
realidad la colocación de éstos puede hacerse los tres primeros y más próximos 
a la base a 0.60m y el resto a 1m. 
 
Se usarán cuartones de 2 plg x 2 plg y una separación entre anillos de 0.70 m, 
respectivamente. 
 
TABLA #52: LONG. ANILLOS PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Col. 
Altura 
Col 
(ml) 
Longitudes (vrs) 
Perímetro total 
(vrs) 
#anillos 
Perímetro 
total x 
anillos 
(vrs) 
LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 
C5 5,41 0,42 0,24 - - 0,24 0,48 1,37 8,00 10,98 
C2 5,98 - 0,30 - 0,30 - - 0,60 9,00 5,37 
C2 5,98 - 0,30 - 0,30 - - 0,60 9,00 5,37 
C5 5,41 0,42 0,24 0,21 - 0,24 0,48 1,58 8,00 12,65 
C2 2,35 0,24 0,30 0,24 - - - 0,78 4,00 3,10 
C8 3,07 0,24 0,84 0,24 0,84 - - 2,15 5,00 10,74 
C6 2,35 0,24 0,36 0,24 0,36 - - 1,19 4,00 4,77 
C6 5,00 0,24 0,36 0,24 0,36 - - 1,19 8,00 9,54 
C7 3,07 0,24 0,48 - - - - 0,72 5,00 3,58 
C1 2,86 0,24 0,30 0,24 - - - 0,78 5,00 3,88 
C1 2,62 0,24 0,30 0,24 - - - 0,78 4,00 3,10 
C2 2,35 0,24 0,30 0,24 - - - 0,78 4,00 3,10 
C2 5,00 - 0,30 0,00 0,30 - - 0,60 8,00 4,77 
C2 2,45 0,24 0,30 0,24 - - - 0,78 4,00 3,10 
C2 2,45 0,24 0,30 0,24 - - - 0,78 4,00 3,10 
Continúa en pág. Siguiente   
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 118 
  
  
TABLA #52: LONG. ANILLOS PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Col. 
Altura 
Col 
(ml) 
Longitudes (vrs) 
Perímetro total 
(vrs) 
#anillos 
Perímetro 
total x 
anillos 
(vrs) 
LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 
C2 2,45 0,24 0,30 0,24 -   -  - 0,78 4,00 3,10 
C5 5,00 0,42 0,24  - -  0,24 0,48 1,37 8,00 10,98 
C4 2,10  - 0,42  - 0,42  - -  0,84 3,00 2,51 
C4 2,10  - 0,42  - 0,42  - -  0,84 3,00 2,51 
C4 2,10 0,24 0,42  - 0,42  - -  1,07 3,00 3,22 
C1 2,10 0,24 0,30 0,24 -   - -  0,78 3,00 2,33 
C6 2,10 0,24 0,36 0,24 0,36  - -  1,19 3,00 3,58 
C6 2,10 0,24 0,36   0,36  - -  0,95 3,00 2,86 
C2 2,10 0,24 0,30 0,24  -  - -  0,78 3,00 2,33 
C5 2,10 0,42 0,24  - -  0,24 0,48 1,37 3,00 4,12 
C2 2,35 0,24 0,30  - 0,30 -  -  0,84 4,00 3,34 
C2 2,35 0,24 0,30  -  -  - -  0,54 4,00 2,15 
C1 3,07 0,24 0,30 -  0,30  - -  0,84 5,00 4,18 
C2 2,35 0,24 0,30 -  0,30  - -  0,84 4,00 3,34 
C1 3,07 0,24 0,30 0,24  -  - -  0,78 5,00 3,88 
C1 2,62 0,24  - 0,24  -  - -  0,48 4,00 1,91 
C6 2,35 0,24 0,36  - 0,36  - -  0,95 4,00 3,82 
C4 5,00 0,24 0,42 0,24 0,42  - -  1,31 8,00 10,50 
C10 5,28 0,30 0,24 0,09 0,21 0,24 0,48 1,55 8,00 12,41 
C6 5,73 0,24 0,36  - 0,36  - -  0,95 9,00 8,59 
C6 5,58 0,24 0,36  - 0,36  - -  0,95 8,00 7,64 
C7 5,00   0,48  - 0,48  - -  0,95 8,00 7,64 
C6 2,36 0,24 0,36  - 0,36  - -  0,95 4,00 3,82 
C5 3,15 0,42 0,24  - -  0,24 0,48 1,37 5,00 6,86 
C5 3,07 0,42 0,24  -  - 0,24 0,48 1,37 5,00 6,86 
C1 3,07 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 5,00 4,18 
C1 3,18 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 5,00 4,18 
C1 3,18 0,24 0,30 0,24 0,30  - -  1,07 5,00 5,37 
C9 3,26 0,24 0,54 0,24 0,54  - -  1,55 5,00 7,75 
C4 3,26 0,24 0,42 0,24 0,42  - -  1,31 5,00 6,56 
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TABLA #52: LONG. ANILLOS PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Col. 
Altura 
Col 
(ml) 
Longitudes (vrs) 
Perímetro total 
(vrs) 
#anillos 
Perímetro 
total x 
anillos 
(vrs) 
LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 
C6 3,26 0,24 0,36 0,24 0,36  - -  1,19 5,00 5,97 
C5 3,26 0,42 0,24  -  - 0,24 0,48 1,37 5,00 6,86 
C1 2,67 0,24 0,30 0,24  -  - -  0,78 4,00 3,10 
C1 2,67 0,24 0,30 -  0,30  - -  0,84 4,00 3,34 
C2 2,35 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 4,00 3,34 
C2 2,30 0,24 0,30 0,24 -   - -  0,78 4,00 3,10 
C7 2,30 0,24 0,48   0,48  - -  1,19 4,00 4,77 
C1 2,30 0,24   0,24 -   - -  0,48 4,00 1,91 
C2 2,30 0,24 0,30  - -   - -  0,54 4,00 2,15 
C2 2,30 0,24 0,30 0,24 -   - -  0,78 4,00 3,10 
C1 3,38 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 5,00 4,18 
C1 2,93  - 0,30  - 0,30  - -  0,60 5,00 2,98 
C1 2,10 0,24 0,30 0,24  -  - -  0,78 3,00 2,33 
C5 2,10 0,42 0,24  -  - 0,24 0,48 1,37 3,00 4,12 
C6 2,10 0,24 0,36 0,24 0,36  - -  1,19 3,00 3,58 
C6 2,10 0,24 0,36 0,24 0,36  - -  1,19 3,00 3,58 
C5 2,10 0,42 0,24  - -  0,24 0,48 1,37 3,00 4,12 
C2 2,10 0,24 0,30 0,24 -   - -  0,78 3,00 2,33 
C6 2,35 0,24 0,36  - 0,36  - -  0,95 4,00 3,82 
C2 2,30 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 4,00 3,34 
C1 2,30 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 4,00 3,34 
C2 2,30 0,24 0,30  - 0,30  - -  0,84 4,00 3,34 
C4 2,30 0,24 0,42 0,24 0,42  - -  1,31 4,00 5,25 
C3 2,30 0,36 0,24 0,15  - 0,24 0,48 1,46 4,00 5,85 
C2 2,30 0,24 -  0,24  -  - -  0,48 4,00 1,91 
C3 2,30 0,36 0,24 0,15  - 0,24 0,48 1,46 4,00 5,85 
C2 3,28 0,24  -  -  -  - -  0,24 5,00 1,19 
C1 3,18 0,24 0,30  -  -  - -  0,54 5,00 2,68 
C7 2,95  - 0,48  - 0,48  - -  0,95 5,00 4,77 
C7 2,53  - 0,48  - 0,48  - -  0,95 4,00 3,82 
C1 2,95  - 0,30  - 0,30  - -  0,60 5,00 2,98 
 - -   - -   - -   - -   - 352,59 
 
 
 
 
 Viene de pág. Anterior   
Fuente: Propia 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 120 
  
  
TABLA #53: CUARTONES PARA ANILLOS 
Tipo 
Perímetro 
total x F.D 
(vrs) 
Tabla A: Cuadro Comparativo 
Tipo 4 vrs 5 vrs 6 vrs Total Descripción 
C1 71,79 C1 17,95 14,36 11,97 18 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 4 vr 
C2 79,17 C2 19,79 15,83 13,19 16 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
C3 14,03 C3 3,51 2,81 2,34 3 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
C4 36,65 C4 9,16 7,33 6,11 7 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
C5 81,03 C5 20,26 16,21 13,50 14 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 6 vr 
C6 73,87 C6 18,47 14,77 12,31 12 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
C7 29,49 C7 7,37 5,90 4,92 8 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 4 vr 
C8 12,88 C8 3,22 2,58 2,15 3 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
C9 9,31 C9 2,33 1,86 1,55 2 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
C10 14,89 C10 3,72 2,98 2,48 3 
cuartones de 2 plg x 2 
plg x 5 vr 
423,11       
 
      
 
TABLA RESUMEN #12: 
CUARTONES PARA ANILLOS 
26 cuartones de 2 plg x 2 plg x 4 vr 
46 cuartones de 2 plg x 2 plg x 5 vr 
14 cuartones de 2 plg x 2 plg x 6 vr 
 
d. Cálculo de las Cantidades de Tornapuntas: (Madera de tornapunta = 
#tornapuntas x Ltornapuntas x F. D).  
 
Los tornapuntas usados en la formaleta de la columna tendrán una longitud 
aproximada de 2/3 el valor de la columna. Se usarán como tornapuntas reglas de 
1” x 3” estas serán clavadas por un extremo en el encofre de la columna y por el 
Fuente: Propia 
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otro en cuartoncillos anclados en el terreno los cuales poseerán una longitud 
mínima de penetración de 40cm. Las columnas aisladas poseerán de 4 
tornapuntas, en cambio las intermedias poseen dos y las extremas como marcos 
de puertas emplearán tres. 
 
TABLA #54: LONG. MADERA TORNAPUNTAS 
Tipo 
C 
Altura 
Col 
(ml) 
# torna-
puntas 
Ltornapuntas 
(vrs) 
Madera 
torna-
puntas 
(vrs) 
Tipo C 
Altura 
Col 
(ml) 
# torna-
puntas 
Ltornapuntas 
(vrs) 
Madera 
torna-
puntas 
(vrs) 
C5 5,41 4 4,30 20,65 C5 3,15 4 2,51 12,03 
C2 5,98 2 4,76 11,41 C5 3,07 4 2,44 11,72 
C2 5,98 2 4,76 11,41 C1 3,07 3 2,44 8,79 
C5 5,41 4 4,30 20,65 C1 3,18 3 2,53 9,10 
C2 2,35 3 1,87 6,73 C1 3,18 4 2,53 12,14 
C8 3,07 4 2,44 11,72 C9 3,26 4 2,59 12,45 
C6 2,35 3 1,87 6,73 C4 3,26 4 2,59 12,45 
C6 5,00 4 3,98 19,09 C6 3,26 4 2,59 12,45 
C7 3,07 3 2,44 8,79 C5 3,26 4 2,59 12,45 
C1 2,86 3 2,27 8,19 C1 2,67 3 2,12 7,64 
C1 2,62 3 2,08 7,50 C1 2,67 3 2,12 7,64 
C2 2,35 3 1,87 6,73 C2 2,35 3 1,87 6,73 
C2 5,00 3 3,98 14,32 C2 2,30 3 1,83 6,59 
C2 2,45 3 1,95 7,01 C7 2,30 4 1,83 8,78 
C2 2,45 3 1,95 7,01 C1 2,30 2 1,83 4,39 
C2 2,45 3 1,95 7,01 C2 2,30 2 1,83 4,39 
C5 5,00 3 3,98 14,32 C2 2,30 3 1,83 6,59 
C4 2,10 2 1,67 4,01 C1 3,38 3 2,69 9,68 
C4 2,10 2 1,67 4,01 C1 2,93 2 2,33 5,59 
C4 2,10 1 1,67 2,00 C1 2,10 3 1,67 6,01 
C1 2,10 3 1,67 6,01 C5 2,10 4 1,67 8,02 
C6 2,10 4 1,67 8,02 C6 2,10 4 1,67 8,02 
C6 2,10 3 1,67 6,01 C6 2,10 4 1,67 8,02 
C2 2,10 3 1,67 6,01 C5 2,10 4 1,67 8,02 
C5 2,10 4 1,67 8,02 C2 2,10 3 1,67 6,01 
C2 2,35 3 1,87 6,73 C6 2,35 3 1,87 6,73 
C2 2,35 2 1,87 4,49 C2 2,30 3 1,83 6,59 
C1 3,07 3 2,44 8,79 C1 2,30 3 1,83 6,59 
C2 2,35 3 1,87 6,73 C2 2,30 3 1,83 6,59 
C1 3,07 3 2,44 8,79 C4 2,30 4 1,83 8,78 
C1 2,62 2 2,08 5,00 C3 2,30 4 1,83 8,78 
C6 2,35 2 1,87 4,49 C2 2,30 2 1,83 4,39 
C4 5,00 4 3,98 19,09 C3 2,30 5 1,83 10,98 
C10 5,28 5 4,20 25,20 C2 3,28 1 2,61 3,13 
C6 5,73 3 4,56 16,41 C1 3,18 2 2,53 6,07 
C6 5,58 3 4,44 15,98 C7 2,95 2 2,35 5,63 
C7 5,00 2 3,98 9,54 C7 2,53 2 2,01 4,83 
C6 2,36 3 1,88 6,76 C1 2,95 2 2,35 5,63 
 
    
      666,10 
 
 
L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs Total Descripción 
166,53 133,22 111,02 167 reglas de 1 plg x 3 plg x 4 vr 
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e. Cálculo de las Cantidades de Anclaje  
 
Los cuartones de anclaje que servirán para fijar en un extremo los tornapuntas 
poseerán una longitud de 0.5 m respetando así la longitud de penetración 
mínima. 
 
TABLA #55: LONG. CUARTONES DE ANCLAJE 
Tipo Col. 
# 
anclajes 
Lpenetración 
(vrs) 
Maderaanclajes 
(vrs) 
Tipo C 
# 
anclajes 
Lpenetración 
(vrs) 
Maderaanclajes 
(vrs) 
C5 4 0,60 2,86 C5 4 0,60 2,86 
C2 2 0,60 1,43 C5 4 0,60 2,86 
C2 2 0,60 1,43 C1 3 0,60 2,15 
C5 4 0,60 2,86 C1 3 0,60 2,15 
C2 3 0,60 2,15 C1 4 0,60 2,86 
C8 4 0,60 2,86 C9 4 0,60 2,86 
C6 3 0,60 2,15 C4 4 0,60 2,86 
C6 4 0,60 2,86 C6 4 0,60 2,86 
C7 3 0,60 2,15 C5 4 0,60 2,86 
C1 3 0,60 2,15 C1 3 0,60 2,15 
C1 3 0,60 2,15 C1 3 0,60 2,15 
C2 3 0,60 2,15 C2 3 0,60 2,15 
C2 3 0,60 2,15 C2 3 0,60 2,15 
C2 3 0,60 2,15 C7 4 0,60 2,86 
C2 3 0,60 2,15 C1 2 0,60 1,43 
C2 3 0,60 2,15 C2 2 0,60 1,43 
C5 3 0,60 2,15 C2 3 0,60 2,15 
C4 2 0,60 1,43 C1 3 0,60 2,15 
C4 2 0,60 1,43 C1 2 0,60 1,43 
C4 1 0,60 0,72 C1 3 0,60 2,15 
C1 3 0,60 2,15 C5 4 0,60 2,86 
C6 4 0,60 2,86 C6 4 0,60 2,86 
C6 3 0,60 2,15 C6 4 0,60 2,86 
C2 3 0,60 2,15 C5 4 0,60 2,86 
C5 4 0,60 2,86 C2 3 0,60 2,15 
C2 3 0,60 2,15 C6 3 0,60 2,15 
C2 2 0,60 1,43 C2 3 0,60 2,15 
C1 3 0,60 2,15 C1 3 0,60 2,15 
C2 3 0,60 2,15 C2 3 0,60 2,15 
C1 3 0,60 2,15 C4 4 0,60 2,86 
C1 2 0,60 1,43 C3 4 0,60 2,86 
C6 2 0,60 1,43 C2 2 0,60 1,43 
C4 4 0,60 2,86 C3 5 0,60 3,58 
C10 5 0,60 3,58 C2 1 0,60 0,72 
C6 3 0,60 2,15 C1 2 0,60 1,43 
C6 3 0,60 2,15 C7 2 0,60 1,43 
C7 2 0,60 1,43 C7 2 0,60 1,43 
C6 3 0,60 2,15 C1 2 0,60 1,43 
      
166,78 
 
 
L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs Total Descripción 
41,70 33,36 27,80 27 cuartones de 2 plg x 2 plg x 6 vr 
 
 
Fuente: Propia 
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f. Cálculos de las Cantidades de Clavos (F.D = 1.30) 
 
 Clavos para fijar Tablas 
 
Serán de 2 ½” correspondiente a 1” de tabla y 1 ½” de agarre, los que estarán 
colocados a todo lo alto de la columna @ 0.1m. 
 
TABLA #56: CLAVOS REQUERIDOS PARA FORMALETAS EN COLUMNAS 
Tipo 
Clavos 
por hilera 
# 
hileras 
# 
cara 
Cant. 
Clavos (lb) 
Tipo 
Clavos 
por hilera 
# 
hileras 
# 
cara 
Cant. 
Clavos (lb) 
C5 55 2 4 7,15 C5 32 2 4 4,16 
C2 60 2 2 3,90 C5 31 2 4 4,03 
C2 60 2 2 3,90 C1 31 2 2 2,02 
C5 55 2 4 7,15 C1 32 2 2 2,08 
C2 24 2 2 1,56 C1 32 2 2 2,08 
C8 31 2 2 2,02 C9 33 2 2 2,15 
C6 24 2 2 1,56 C4 33 2 2 2,15 
C6 50 2 2 3,25 C6 33 2 2 2,15 
C7 31 2 2 2,02 C5 33 2 4 4,29 
C1 29 2 2 1,89 C1 27 2 2 1,76 
C1 27 2 2 1,76 C1 27 2 2 1,76 
C2 24 2 2 1,56 C2 24 2 2 1,56 
C2 50 2 2 3,25 C2 23 2 2 1,50 
C2 25 2 2 1,63 C7 23 2 2 1,50 
C2 25 2 2 1,63 C1 23 2 2 1,50 
C2 25 2 2 1,63 C2 23 2 2 1,50 
C5 50 2 4 6,50 C2 23 2 2 1,50 
C4 21 2 2 1,37 C1 34 2 2 2,21 
C4 21 2 2 1,37 C1 30 2 2 1,95 
C4 21 2 2 1,37 C1 21 2 2 1,37 
C1 21 2 2 1,37 C5 21 2 4 2,73 
C6 21 2 2 1,37 C6 21 2 2 1,37 
C6 21 2 2 1,37 C6 21 2 2 1,37 
C2 21 2 2 1,37 C5 21 2 4 2,73 
C5 21 2 4 2,73 C2 21 2 2 1,37 
C2 24 2 2 1,56 C6 24 2 2 1,56 
C2 24 2 2 1,56 C2 23 2 2 1,50 
C1 31 2 2 2,02 C1 23 2 2 1,50 
C2 24 2 2 1,56 C2 23 2 2 1,50 
C1 31 2 2 2,02 C4 23 2 2 1,50 
C1 27 2 2 1,76 C3 23 2 4 2,99 
C6 24 2 2 1,56 C2 23 2 2 1,50 
C4 50 2 2 3,25 C3 23 2 4 2,99 
C10 53 2 4 6,89 C2 33 2 2 2,15 
C6 58 2 2 3,77 C1 32 2 2 2,08 
C6 56 2 2 3,64 C7 30 2 2 1,95 
C7 50 2 2 3,25 C7 26 2 2 1,69 
C6 24 2 2 1,56 C1 30 2 2 1,95 
 
    
      177,00 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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TABLA RESUMEN #13: CLAVOS REQUERIDOS EN 
FORMALETAS PARA COLUMNAS 
Tipo de Columna Cant. Clavos (lb) 
C1 33,02 
C2 39,13 
C3 5,98 
C4 10,99 
C5 41,47 
C6 24,51 
C7 10,40 
C8 2,02 
C9 2,15 
C10 6,89 
177,00 
 
 Clavos para fijar Anillos 
 
Serán de 3 ½”, los que estarán colocados a todo lo ancho de la columna @ 0.1m. 
 
TABLA #57: CLAVOS REQUERIDOS PARA FIJAR ANILLOS 
Tipo 
Perímetro 
total 
anillos (m) 
Sep. 
Entre 
Clavos 
Clavos 
por 
Columna 
Cant. 
Clavos 
(lb) 
Tipo 
Perímetro 
total 
anillos (m) 
Sep. 
Entre 
Clavos 
Clavos 
por 
Columna 
Cant. 
Clavos 
(lb) 
C5 9,20 0,15 62 0,25 C5 5,75 0,15 39 0,16 
C2 4,50 0,15 30 0,12 C5 5,75 0,15 39 0,16 
C2 4,50 0,15 30 0,12 C1 3,50 0,15 24 0,10 
C5 10,60 0,15 71 0,28 C1 3,50 0,15 24 0,10 
C2 2,60 0,15 18 0,07 C1 4,50 0,15 30 0,12 
C8 9,00 0,15 60 0,24 C9 6,50 0,15 44 0,18 
C6 4,00 0,15 27 0,11 C4 5,50 0,15 37 0,15 
C6 8,00 0,15 54 0,21 C6 5,00 0,15 34 0,14 
C7 3,00 0,15 20 0,08 C5 5,75 0,15 39 0,16 
C1 3,25 0,15 22 0,09 C1 2,60 0,15 18 0,07 
C1 2,60 0,15 18 0,07 C1 2,80 0,15 19 0,08 
C2 2,60 0,15 18 0,07 C2 2,80 0,15 19 0,08 
C2 4,00 0,15 27 0,11 C2 2,60 0,15 18 0,07 
C2 2,60 0,15 18 0,07 C7 4,00 0,15 27 0,11 
C2 2,60 0,15 18 0,07 C1 1,60 0,15 11 0,04 
C2 2,60 0,15 18 0,07 C2 1,80 0,15 12 0,05 
C5 9,20 0,15 62 0,25 C2 2,60 0,15 18 0,07 
C4 2,10 0,15 14 0,06 C1 3,50 0,15 24 0,10 
C4 2,10 0,15 14 0,06 C1 2,50 0,15 17 0,07 
C4 2,70 0,15 18 0,07 C1 1,95 0,15 13 0,05 
C1 1,95 0,15 13 0,05 C5 3,45 0,15 23 0,09 
C6 3,00 0,15 20 0,08 C6 3,00 0,15 20 0,08 
C6 2,40 0,15 16 0,06 C6 3,00 0,15 20 0,08 
C2 1,95 0,15 13 0,05 C5 3,45 0,15 23 0,09 
C5 3,45 0,15 23 0,09 C2 1,95 0,15 13 0,05 
C2 2,80 0,15 19 0,08 C6 3,20 0,15 22 0,09 
C2 1,80 0,15 12 0,05 C2 2,80 0,15 19 0,08 
C1 3,50 0,15 24 0,10 C1 2,80 0,15 19 0,08 
C2 2,80 0,15 19 0,08 C2 2,80 0,15 19 0,08 
C1 3,25 0,15 22 0,09 C4 4,40 0,15 30 0,12 
C1 1,60 0,15 11 0,04 C3 4,90 0,15 33 0,13 
C6 3,20 0,15 22 0,09 C2 1,60 0,15 11 0,04 
C4 8,80 0,15 59 0,23 C3 4,90 0,15 33 0,13 
C10 10,40 0,15 70 0,28 C2 1,00 0,15 7 0,03 
Fuente: Propia 
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TABLA #57: CLAVOS REQUERIDOS PARA FIJAR ANILLOS 
Tipo 
Perímetro 
total 
anillos (m) 
Sep. 
Entre 
Clavos 
Clavos 
por 
Columna 
Cant. 
Clavos 
(lb) 
Tipo 
Perímetro 
total 
anillos (m) 
Sep. 
Entre 
Clavos 
Clavos 
por 
Columna 
Cant. 
Clavos 
(lb) 
C6 7,20 0,15 48 0,19 C1 2,25 0,15 15 0,06 
C6 6,40 0,15 43 0,17 C7 4,00 0,15 27 0,11 
C7 6,40 0,15 43 0,17 C7 3,20 0,15 22 0,09 
C6 3,20 0,15 22 0,09 C1 2,50 0,15 17 0,07 
 
    
      8,00 
 
 
TABLA RESUMEN #14: CLAVOS REQUERIDOS 
PARA FIJAR ANILLOS 
Tipo de PD Cant. Clavos (lb) 
C1 1,36 
C2 1,50 
C3 0,26 
C4 0,68 
C5 1,52 
C6 1,38 
C7 0,55 
C8 0,24 
C9 0,18 
C10 0,28 
8,00 
 
 
 Clavos para fijar Tornapuntas: (Los Clavos para fijar tornapuntas serán de 2” 
y cada tornapunta estará fijado como mínimo por 4 clavos). 
 
TABLA #58: CLAVOS REQUERIDOS PARA FIJAR TORNAPUNTAS 
Tipo 
Clavos por 
tornapuntas 
# 
tornapuntas 
Cant. 
Clavos (lb) 
Tipo 
# 
tornapuntas 
Clavos por 
tornapuntas 
Cant. 
Clavos (lb) 
C5 4 4 0,08 C5 3 2 0,03 
C2 2 2 0,02 C5 3 2 0,03 
C2 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C5 2 4 0,04 C1 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C8 2 4 0,04 C9 4 2 0,04 
C6 2 3 0,03 C4 2 2 0,02 
C6 2 4 0,04 C6 2 2 0,02 
C7 2 3 0,03 C5 3 2 0,03 
C1 2 3 0,03 C1 2 2 0,02 
C1 2 3 0,03 C1 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C2 2 2 0,02 
C2 2 4 0,04 C2 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C7 3 2 0,03 
C2 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C2 2 4 0,04 C2 2 2 0,02 
C5 2 2 0,02 C2 2 2 0,02 
C4 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C4 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C4 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C1 2 2 0,02 C5 3 2 0,03 
Fuente: Propia 
 Viene de pág. Anterior   
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TABLA #58: CLAVOS REQUERIDOS PARA FIJAR TORNAPUNTAS 
Tipo 
Clavos por 
tornapuntas 
# 
tornapuntas 
Cant. 
Clavos (lb) 
Tipo 
# 
tornapuntas 
Clavos por 
tornapuntas 
Cant. 
Clavos (lb) 
C6 2 2 0,02 C6 2 2 0,02 
C6 2 2 0,02 C6 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C5 2 2 0,02 
C5 2 3 0,03 C2 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C6 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C2 2 2 0,02 
C1 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
C2 2 2 0,02 C2 2 2 0,02 
C1 2 2 0,02 C4 2 2 0,02 
C1 2 2 0,02 C3 4 2 0,04 
C6 2 2 0,02 C2 2 2 0,02 
C4 2 4 0,04 C3 4 2 0,04 
C10 2 4 0,04 C2 2 2 0,02 
C6 2 4 0,04 C1 2 2 0,02 
C6 2 4 0,04 C7 3 2 0,03 
C7 2 4 0,04 C7 3 2 0,03 
C6 2 2 0,02 C1 2 2 0,02 
         
 
 
TABLA RESUMEN #15: CLAVOS 
REQUERIDOS PARA FIJAR TORNAPUNTAS 
Tipo de PD Cant. Clavos (lb) 
C1 0,40 
C2 0,49 
C3 0,08 
C4 0,15 
C5 0,33 
C6 0,33 
C7 0,17 
C8 0,04 
C9 0,04 
C10 0,04 
3,00 
 
 
B. Vigas Intermedia 
 
a. Área de Contacto 
 
 [hp/formaleta= hviga + 2(grosor de la tabla)] 
 
 
b. Tablas (F.D = 1.20) 
 
LVI = LVI x #caras x F.D x 1,193 vrs/m = 513.86 vrs 
 
 
Fuente: Propia 
 Viene de pág. Anterior   
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L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs 
513.86 vrs / 4 vrs 
= 128,46 
513.86 vrs / 5 vrs 
=  102,77 
513.86 vrs / 6 vrs 
= 85,64 
Nota: El color rojo representa el valor representa cantidades de madera a  usar. 
 
Se necesitarán 103.00 tablas de 5 vrs, pero dando 3 usos a cada tabla se 
obtiene el siguiente resultado: 
 
 
Por tanto, se utilizarán 35 tablas de 1” x 8” x 5 vrs. 
 
c. Cálculo de las Cantidades de reglas  
 
Las reglas se encargarán de dar resistencia y unir las laterales como un solo 
elemento garantizando el ancho de la viga. Por cada par de cuartones se 
colocará una regla y otra a la mitad de la separación entre cuartones. Las reglas 
a usar son de 1” x 2”. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs 
= 144.63 vrs / 4 vrs = 
36.16 ≈ 37 
= 144.63 vrs / 5 vrs = 
28.93 ≈ 29 
= 144.63 vrs / 6 vrs = 
24.11 ≈ 25 
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Por tanto, se usarán 29 reglas de 1”x2”x5vrs. 
 
d. Clavos de 2 ½” 
 
1. Para fijar las tablas, la longitud del clavo será igual al espesor de la tabla 
más 1½” de penetración a una separación de 0.15 m. 
 
Cant. Clavos = {[(Longitud del tramo/separación clavos) x #hileras x F.D]/Peso 
clavo} x #caras=   
 
 
Por tanto, se usarán 78 lb de clavos de 2½ plg. 
 
2. Para fijar las reglas la longitud del clavo será igual al espesor de la tabla 
más ½” de penetración a una separación de 0.15m. 
 
Cant. Clavos= [# de clavos por reglas x # de reglas x F. D]/Peso clavo = 
 
 
Por tanto, se usará ¼ lb de clavos de 1½ plg. 
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C. Vigas Corona 
 
a. Área de Contacto 
 
TABLA #59: AREAS DE CONTACTO PARA 
FORMALETAS EN VC 
Tipo Acontacto (m²) 
VC-1 36,96 
VC-2 3,07 
VC-3 29,04 
VC-4 14,40 
83,48 
 
b. Tablas (F.D = 1.20) 
 
LVC = LVC x #caras x F.D x 1,193 vrs/m 
TABLA #60: TABLAS REQUERIDAS EN VC 
Tipo  
Cant. 
VC 
Longitud 
de VC (vrs) 
4 vrs 5 vrs 6 vrs 
Resultado 
de Tablas 
Uso Cantidades totales 
VC-1 1 211,65 52,91 42,33 35,27 43,00 3 15 
tablas de 1 plg x 10 
plg x 5 vrs 
VC-2 1 12,57 3,14 2,51 2,09 3,00 3 
1 
tabla de 1 plg x 6 
plg x 5 vrs 
1 
tabla de 1 plg x 8 
plg x 5 vrs 
VC-3 1 92,40 23,10 18,48 15,40 19,00 3 
7 
tablas de 1 plg x 8 
plg x 5 vrs 
7 
tablas de 1 plg x 10 
plg x 5 vrs 
VC-4 1 34,36 8,59 6,87 5,73 7,00 3 3 
tablas de 1 plg x 8 
plg x 5 vrs 
 
TABLA RESUMEN #16: TABLAS 
REQUERIDAS EN VC 
1,00 tabla de 1 plg x 6 plg x 5 vrs 
11,00 tablas de 1 plg x 8 plg x 5 vrs 
22,00 tablas de 1 plg x 10 plg x 5 vrs 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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c. Cálculo de las Cantidades de reglas  
 
Las reglas se encargarán de dar resistencia y unir las laterales como un solo 
elemento garantizando el ancho de la viga. Por cada par de cuartones se 
colocará una regla y otra a la mitad de la separación entre cuartones. Las reglas 
a usar son de 1” x 2”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  
 
 
TABLA #61: LONG. REQUERIDAS 
PARA REGLAS EN VC 
Tipo Ltotal requerida regla (vrs) 
VC-1 59,53 
VC-2 3,54 
VC-3 25,99 
VC-4 9,66 
98,71 
 
TABLA DE DATOS #4 
Tipo #reglas 
VC-1 184,80 
VC-2 10,98 
VC-3 80,68 
VC-4 30,00 
306,45 Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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Haciendo la comparación en varas, tenemos: 
TABLA #62: REGLAS REQUERIDAS EN VC 
4 vrs 5 vrs 6 vrs Totales 
14,88 11,91 9,92 10,00 reglas de 1 plg x 2 plg x 6 vrs 
0,88 0,71 0,59 1,00 regla de 1 plg x 2 plg x 4 vrs 
6,50 5,20 4,33 7,00 reglas de 1 plg x 2 plg x 4 vrs 
2,42 1,93 1,61 2,00 reglas de 1 plg x 2 plg x 5 vrs 
 
Por tanto, se usarán: 
TABLA RESUMEN #17: REGLAS 
REQUERIDAS EN VC 
8,00 reglas de 1 plg x 2 plg x 4 vrs 
2,00 reglas de 1 plg x 2 plg x 5 vrs 
10,00 reglas de 1 plg x 2 plg x 6 vrs 
 
d. Clavos de 2 ½” 
 
1. Para fijar las tablas, la longitud del clavo será igual al espesor de la tabla más 
1½” de penetración a una separación de 0.15 m. 
 
Cant. Clavos = {[(Longitud del tramo/separación clavos) x #hileras x F.D]/Peso 
clavo} x #caras =   
TABLA #63: CLAVOS REQUERIDOS PARA 
FIJAR TABLAS EN VC 
Tipo Cant. clavos (lb) 
VC-1 32,03 
VC-2 1,90 
VC-3 13,98 
VC-4 5,20 
53,12 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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Por tanto, se usarán 54 lb de clavos de 2½ plg. 
 
2. Para fijar las reglas la longitud del clavo será igual al espesor de la tabla más 
½” de penetración a una separación de 0.15m. 
 
Cant. Clavos= [# de clavos por reglas x # de reglas x F. D]/Peso clavo = 
 
TABLA #64: CLAVOS REQUERIDOS 
PARA FIJAR REGLAS EN VC 
Tipo Cant.clavos (lb) 
VC-1 ,08 lb 
VC-2 ,02 lb 
VC-3 ,12 lb 
VC-4 ,03 lb 
0,25 
 
Por tanto, se usará ¼ lb de clavos de 1½ plg. 
 
D. Viga de Entrepiso 
 
a. Área de Contacto 
 
Acontacto VE = hp/formaleta x LVE x 2 caras = 0.30 x 28.95 x 2 = 17.37 m² 
 
 
b. Tablas (F.D = 1.20) 
 
LVE = LVE x #caras x F.D x 1,193 vrs/m = 82.89 vrs 
 
L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs 
82.89 vrs / 4 vrs = 
20.72 
82.89 vrs / 5 vrs =  
16.58 
82.89 vrs / 6 vrs = 
13.81 
Fuente: Propia 
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Se necesitarán 14 tablas de 6 vrs, pero dando 3 usos a cada tabla se obtiene el 
siguiente resultado: 
 
 
Por tanto, se utilizarán 5 tablas de 1” x 12” x 6 vrs. 
 
c. Cálculo de las Cantidades de reglas  
 
 
 
 
 
 
  
 
L = 4 vrs L = 5 vrs L = 6 vrs 
= 23.51 vrs / 4 vrs = 5.88 
≈ 6 
= 23.51 vrs / 5 vrs = 4.70 
≈ 5 
= 23.51 vrs / 6 vrs = 3.92 
≈ 4 
 
Por tanto, se usarán 4 reglas de 1”x2”x6vrs. 
 
d. Clavos de 2 ½” 
 
1. Para fijar las tablas, la longitud del clavo será igual al espesor de la tabla más 
1½” de penetración a una separación de 0.15 m. 
 
Cant. Clavos = {[(Longitud del tramo/separación clavos) x #hileras x F.D]/Peso 
clavo} x #caras=  12.55  
 
Por tanto, se usarán 13 lb de clavos de 2½ plg. 
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2. Para fijar las reglas la longitud del clavo será igual al espesor de la tabla más 
½” de penetración a una separación de 0.15m. 
 
Cant. Clavos= [# de clavos por reglas x # de reglas x F. D]/Peso clavo =  
 
Por tanto, se usará ¼ lb de clavos de 1½ plg. 
 
03. Concretos 
 
El concreto es de 3,000.00 PSI y F.D = 1.10. Este volumen resulta de sumar los 
volúmenes en Columnas, Vigas, Losa y Escalera. 
 
A. Columnas 
 
TABLA #65: CONCRETO REQUERIDO EN COLUMNAS 
Tipo Altura (ml) A (m²) V (m³) Tipo Altura (ml) A (m²) V (m³) 
C5 5,41 0,07 0,37 C5 3,15 0,07 0,21 
C2 5,98 0,02 0,13 C5 3,07 0,07 0,21 
C2 5,98 0,02 0,13 C1 3,07 0,02 0,07 
C5 5,41 0,07 0,37 C1 3,18 0,02 0,07 
C2 2,35 0,02 0,05 C1 3,18 0,02 0,07 
C8 3,07 0,09 0,28 C9 3,26 0,05 0,17 
C6 2,35 0,03 0,07 C4 3,26 0,04 0,12 
C6 5,00 0,03 0,15 C6 3,26 0,03 0,10 
C7 3,07 0,05 0,14 C5 3,26 0,07 0,22 
C1 2,86 0,02 0,06 C1 2,67 0,02 0,06 
C1 2,62 0,02 0,06 C1 2,67 0,02 0,06 
C2 2,35 0,02 0,05 C2 2,35 0,02 0,05 
C2 5,00 0,02 0,11 C2 2,30 0,02 0,05 
C2 2,45 0,02 0,06 C7 2,30 0,05 0,10 
C2 2,45 0,02 0,06 C1 2,30 0,02 0,05 
C2 2,45 0,02 0,06 C2 2,30 0,02 0,05 
C5 5,00 0,07 0,34 C2 2,30 0,02 0,05 
C4 2,10 0,04 0,08 C1 3,38 0,02 0,08 
C4 2,10 0,04 0,08 C1 2,93 0,02 0,07 
C4 2,10 0,04 0,08 C1 2,10 0,02 0,05 
C1 2,10 0,02 0,05 C5 2,10 0,07 0,14 
Continúa en pág. Siguiente   
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TABLA #65: CONCRETO REQUERIDO EN COLUMNAS 
Tipo Altura (ml) A (m²) V (m³) Tipo Altura (ml) A (m²) V (m³) 
C6 2,10 0,03 0,06 C6 2,10 0,03 0,06 
C6 2,10 0,03 0,06 C6 2,10 0,03 0,06 
C2 2,10 0,02 0,05 C5 2,10 0,07 0,14 
C5 2,10 0,07 0,14 C2 2,10 0,02 0,05 
C2 2,35 0,02 0,05 C6 2,35 0,03 0,07 
C2 2,35 0,02 0,05 C2 2,30 0,02 0,05 
C1 3,07 0,02 0,07 C1 2,30 0,02 0,05 
C2 2,35 0,02 0,05 C2 2,30 0,02 0,05 
C1 3,07 0,02 0,07 C4 2,30 0,04 0,09 
C1 2,62 0,02 0,06 C3 2,30 0,06 0,14 
C6 2,35 0,03 0,07 C2 2,30 0,02 0,05 
C4 5,00 0,04 0,19 C3 2,30 0,06 0,14 
C10 5,28 0,05 0,28 C2 3,28 0,02 0,07 
C6 5,73 0,03 0,17 C1 3,18 0,02 0,07 
C6 5,58 0,03 0,17 C7 2,95 0,05 0,13 
C7 5,00 0,05 0,23 C7 2,53 0,05 0,11 
C6 2,36 0,03 0,07 V (m³) 8,01 
 
 
De ahí, que el volumen total equivalga a: 
 
 
B. Vigas 
 
a. Viga Intermedia 
 
 
 
b. Viga de Entrepiso 
 
 
 
c. Viga Corona 
 
De acuerdo al procedimiento anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 Viene de pág. Anterior   
Fuente: Propia 
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VVC = AVC x LVC x F.D  
TABLA #66: CONCRETO REQUERIDO 
EN VC 
Tipo V (m³) V x F.D (m³) 
VC-1 2,22 2,44 
VC-2 0,20 0,22 
VC-3 1,94 2,13 
VC-4 0,99 1,09 
5,34 5,88 
 
C. Escalera 
 
La escalera consta de 13 gradas de 0,30 x 0,875 m y 2 plan de 0,875 x 0,875 con 
un espesor de 0,19 m. 
 
Por tanto, el volumen es el siguiente: 
 
 
 
D. Losa de Entrepiso 
 
 
Factor de Desperdicio = 1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VE-1
VE-1
V
E
-1
VE-1
VE-1 VE-1
V
E
-1
C-5 C-5
C-2
C-4 C-1 C-1 C-1
C-1
C-1 C-7
C-7
C-7
V
E
-1
V
E
-1
V
E
-1
V
E
-1
C-2C-2 C-2
1 2' 3
A
C
D
A
C
D
PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO
LOSA DE ENTREPISO = 22.20 M²
Fuente: Propia 
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Resultados Finales: 
 
TABLA DE CONSOLIDADOS #4: CONCRETO TOTAL ETAPA_ESTRUT. CONCRETO 
Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V 
(m³) 
V 
(m³) + 
10% 
Vconcreto 
(m³) 
Vcolumnas 1,06 1,34 0,28 0,63 2,13 1,12 0,71 0,28 0,17 0,28 8,01 8,81 
23,06 
VVI 4,04 - - - - - - - - - 4,04 4,44 
VVC 2,22 0,20 1,94 0,99 - - - - - - 5,34 5,88 
VVE 1,09 - - - - - - - - - 1,09 1,19 
Vescalera 0,94 - - - - - - - - - 0,94 1,03 
Vlosa 1,55 - - - - - - - - - 1,55 1,71 
 
Por tanto, el volumen total de concreto para fundaciones será de 20.43 m³. 
Asimismo, se presenta a continuación la dosificación propuesta (ver Tabla #4 en 
hojas de Anexo): 
 
TABLA #67: DOSIFICACION TOTAL ETAPA_ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO 
Tipo Cemento (bolsas) Arena (m³) Grava (m³) Agua (gls) 
Columnas 83,24 6,41 8,51 404,23 
VI 41,98 3,23 4,29 203,84 
VC 55,52 4,28 5,68 269,63 
VE 11,29 0,87 1,15 54,80 
Escalera 9,76 0,75 1,00 47,42 
Losa 16,12 1,24 1,65 78,26 
 217,91 16,79 22,27 1058,17 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
 
Nota: La relación es 1:2:3 y 35.3 gls para agua 
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050. Mampostería 
 
01. Área total a cubrir 
 
 
TABLA #68: AREA TOTAL A CUBRIR POR BLOQUES DE CEMENTO        
EJES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 Atotal (m²) 
1 1,52 2,63 3,05 2,10 0,50 1,23 2,13 1,60                                 14,76 
2 0,98 0,47 0,70 1,02 0,50                                       3,67 
2' 1,57 1,13 2,04 1,46 1,80 1,16 0,71                                   9,87 
3 2,48 0,68 2,67 0,16 0,94 2,12 1,50 1,87                                 12,42 
4 0,94 0,94 0,94                                           2,82 
5 2,57 2,70 1,00 1,01                                         7,28 
6 0,26 1,10 2,78 0,28 1,16 2,92 2,69 1,52                                 12,71 
7 1,10 2,68 1,16 2,81 1,91 1,12                                     10,78 
8 1,94 0,68 0,88 0,19                                         3,69 
9 3,88 3,88 1,38 0,70 0,70 1,38 0,62                                   12,54 
10 1,21 2,48 1,26 2,48 1,90 1,55 0,15 1,62 0,15 0,12                             12,92 
A 2,22 2,45 2,22 2,41 2,66 2,41 1,85 1,20 0,70 1,85 1,85 1,20 0,70 1,85 1,35 1,37 0,73 1,30 2,99 2,99 3,85 3,85 0,61 0,61 45,22 
B 0,58 0,80 1,30 0,73 1,01 1,82 0,27 0,21                                 6,72 
C 0,37 1,86 1,00 1,00 1,00 0,57 1,58 1,57 1,10 1,05 0,51 2,56 0,59 1,16 0,16                   16,08 
D 1,68 2,31 2,31 3,17 0,96 1,53 0,91 2,11 1,61 0,28 0,92 0,75 0,77                       19,31 
D' 1,42 1,37 1,80 2,00 0,54                                       7,13 
F 1,68 1,70 1,88 1,97 1,62 1,64 1,52 0,70 0,30                               13,01 
G 1,10 0,81 0,76 1,37 1,00 0,94                                     5,98 
H 1,49 1,73 1,05 1,05 1,10 1,58 1,82 1,16 1,65                               12,63 
I 2,31 2,31 2,86 2,86                                         10,34 
Entre 2-3 0,88 0,31 0,14                                           1,33 
C: 2'-3 1,57 2,04 0,68 0,89                                         5,18 
 
                        
246.39 
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02. Bloques de Cemento 
 
Según secciones E-1 y E-2 del plano ES-2, el bloque a utilizar es de: 6" x 8" x 16" 
= 0,15 m x 0,20 m x 0,40 m. Por tanto, el área del bloque es: 
 
Abloque = (b + t) x (h + t) 
Donde, t es el espesor de la junta de 
mortero. 
 
Abloque = (0.40 + 0.01) x (0.20 + 0.01)  
= 0.086 m² 
 
De ahí que se obtenga la cantidad de bloques a usar: 
 
 
03. Volumen de Mortero 
 
Se necesitó calcular los volúmenes de mortero en las áreas donde se colocan las 
juntas de mortero (V1 + V2). 
 
 V1 = (b + t) x a x t = (0.40 + 0.01) x 0.15 x 0.01 = 0.0006 m³ 
 V2 = (h + t) x a x t = (0.20 + 0.01) x 0.15 x 0.01 = 0.0003 m³ 
 
Por tanto, El cálculo para obtener el volumen total de mortero (VTM) es el 
siguiente: 
 
 VTM = (V1 +V2) x #bloques = (0.0006 + 0.0003) x 3,062 = 2.85 m³ 
 
 
 
Fig. 13. SECCION DE 
BLOQUE 
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TABLA #69: MORTERO PARA JUNTAS EN BLOQUES 
EJES Atotal (m²) #bloques VTM (m³) 
1 14,76 183,43 0,17 
2 3,67 45,61 0,04 
2' 9,87 122,66 0,11 
3 12,42 154,35 0,14 
4 2,82 35,05 0,03 
5 7,28 90,47 0,08 
6 12,71 157,95 0,15 
7 10,78 133,97 0,12 
8 3,69 45,86 0,04 
9 12,54 155,84 0,14 
10 12,92 160,56 0,15 
A 45,22 561,97 0,52 
B 6,72 83,51 0,08 
C 16,08 199,83 0,19 
D 19,31 239,97 0,22 
D' 7,13 88,61 0,08 
F 13,01 161,68 0,15 
G 5,98 74,32 0,07 
H 12,63 156,96 0,15 
I 10,34 128,50 0,12 
Entre 2-3 1,33 16,53 0,02 
C Entre 2'-3 5,18 64,37 0,06 
246,39 3062 2,85 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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04. Dosificación (1:4) 
 
TABLA #70: DOSIFCACION PARA MORTERO 
Actividad Cemento (bolsas) Arena (m³) Agua (gls) 
Mampostería 254,15 4,29 207,31 
 
 
060. Techos y Fascia 
 
La estructura de techo utilizada en la construcción de la vivienda está constituida 
de madera de pochote revestida con láminas de Zinc con simulación de teja cal 
26.  Existen 3 tipos de VMD y 1 solo tipo de Clavador. 
 
 
01. Estructuras de madera 
 
En la tabla se muestran las longitudes totales de madera a usar. 
TABLA #71: LONG. TOTAL DE MADERA DE TECHO 
Tipo 
Ltotal 
(m) 
Longitud Total / Traslapes (vrs) 
Ltotal  Traslapes (Ltotal + Traslapes) x F.D 
VMD-1 205,02 244,59 14,82 311,29 
VMD-2 104,58 124,76 7,56 158,79 
VMD-3 5,50 6,56 0,40 8,35 
Cuartones (Clavadores) 849,78 1013,79 183,93 1437,26 
Fuente: Propia 
Fig. 14. ELEMENTOS DE MADERA 
VMD-1
VIGA DE MADERA DE 3"x6" 
DE POCHOTE.
CLAVADOR
@ 0.30 MTS.-DE POCHOTE.
CLAVADOR DE MADERA DE 2"x2" 
VMD-2
VIGA DE MADERA DE 3"x5" 
DE POCHOTE.
VMD-3
VIGA DE MADERA DE 6"x8" 
DE POCHOTE.
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Dividiendo estos datos entre las diferentes medidas comerciales de cuartones, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
TABLA #72: CUARTONES REQUERIDOS EN TECHOS 
Tipo (Ltotal+traslapes/4 vrs) (Ltotal+traslapes/5 vrs) (Ltotal+traslapes/6 vrs) 
VMD-1 77,82 62,26 51,88 
VMD-2 39,70 31,76 26,47 
VMD-3 2,09 1,67 1,39 
Cuartones 
(Clavadores) 
359,32 287,45 239,54 
 
Por tanto, las cantidades de madera a usar son: 
 
TABLA RESUMEN #18: CUARTONES 
REQUERIDOS EN TECHOS 
52 cuartones de madera de 3 plg x 6 plg x 6 vrs 
32 cuartones de madera de 3 plg x 5 plg x 5 vrs 
2 cuartones de madera de 6 plg x 8 plg x 5 vrs 
288 cuartones de madera de 2 plg x 2 plg x 5 vrs 
 
Cada traslape estará unido a 4 pernos de Ø 3/8"  con tuerca y arandela, por tanto 
se usarán: 2,729 pernos. 
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02. Cubiertas de láminas de zinc tipo Teja 
 
La cubierta será metálica con simulación de teja, calibre #26 y pendiente de 
techo del 25%. Las propiedades de la lámina a usar son las siguientes: 
 
TABLA DE DATOS #5: CARACTERISTICAS DE LAM. ARQUITEJA 
Tipo 
lámina 
Ancho 
efectivo 
Ancho 
total 
Largo 
disponible 
Otras características 
Arquiteja 1.04 m 
1.12 
m 
1 – 4 m 
1. No se quiebra, no se raja. 
2. No produce goteras. 
3. Espesor de 0.45 mm. 
4. Permite construir sin traslapes entre 
paneles.  
5. Se fabrica en color natural de las 
tejas y azul. 
6. Mayor ahorro. 
 
Las áreas de techo a cubrir son: 
 
TABLA #73: AREAS DE TECHO (Atecho) 
Nomenclatura A (m²) 
A1 11,97 
A2 11,97 
A3 15,7 
A4 8,95 
A5 12,39 
A6 11,49 
A7 40,19 
A8 49,78 
A9 19,32 
 
Continúa en pág. Siguiente   
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TABLA #73: AREAS DE TECHO (Atecho) 
Nomenclatura A (m²) 
A10 33,49 
A11 10,54 
A12 24,79 
 250,58 
 
 
Asimismo, las áreas de las láminas según su largo son las siguientes:  
TABLA #74:  AREAS DE LAMINA DE TECHO  
Nomenclatura L (m) A (m²) 
A1 1 1,04 
A2 2 2,08 
A3 3 3,12 
A4 4 4,16 
 
Por tanto, estableciendo una división de áreas, se presenta a continuación un 
cuadro comparativo:  
TABLA #75: LAMINAS ARQUITEJAS REQUERIDAS EN TECHOS 
(Atecho/Alám1)xF.D (Atecho/Alám2)xF.D (Atecho/Alám3)xF.D (Atecho/Alám4)xF.D 
252,99 126,49 84,33 63,25 
 
De donde se obtuvo las cantidades totales = 252.99  253 lám. de 1 m de largo. 
 
03. Bajantes 
 
La vivienda cuenta con 2 bajantes pluviales PVC SDR41 de 4”Ø. La longitud total 
de los bajantes es de 8.00 m.  
 
 
Fuente: Propia 
 Viene de pág. Anterior   
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04. Fascias de plycem 
 
La Fascia es de plycem de 11 mm, fijado a estructura de techo. Su longitud total 
es de 86.82 ml. 
 
 La cantidad de láminas a usar es: 
 
 
 La cantidad de tornillos a usar es: 
  
= 608 ud. de tornillos de ¾” 
 
 
 
05. Canales 
 
La construcción consta de dos canales tipo PVC 5.5“x5.5” de longitud 
aproximada de 12.10 m; y 2 canales de Zinc calibre 26 de longitud igual a 11.10 
m. Para el tipo de canal de zinc cal. 26, se tiene el siguiente análisis: 
Desarrollo = 32” = 0.80 m 
Longitud = 11.10 m  
 
  
Fascia de plycem 11mm
fijado a estructura met.
del mismo sistema
Fig. 15. DET. DE FASCIA 
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Las reglas se distribuyen @ 12” = 0.30 m en una longitud de L = 11.10 m. 
  
 
06. Fumigación (estructura de madera) 
 
Se fumigarán 250,58 m² de área. 
 
07. Flashing de zinc liso calibre #26 
 
 
  
 
1. Cantidad de Láminas  
 
 Figura 16:  
Desarrollo = 0.43 m 
Longitud = 6.65 m 
 
Aplica cemento con tapagoteras
en esta área en toda la longitud
del flashing
Columna, pared o
viga segun el caso
0.05
0.03
0
.1
6
3"
0.20
Cubierta metalica con simulación
de tejas, cal. #26, pend. 25%,
sobre estruct. de madera
0.15
Fig. 16 Fig. 17 
Fig. 16/17. DET. DE FLASHING 
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 Figura 17:  
Desarrollo = 2.16 m 
Longitud = 6.86 m 
 
 
 
 
Por tanto, se usarán 6 láminas de zinc liso cal. 26 de 8’. 
 
2. Cantidad de Clavos 
 
Los clavos se distribuyen @ 0.25 m en una longitud de L = 6.65 + 6.86 = 13.51 
m, afectados por un F.D = 1.30, tenemos lo siguiente: 
 
 
 
08. Cerramientos de Covintec de 3” 
 
La longitud total es de 81.53 ml.     
                       
09. Cumbreras de zinc 
 
La longitud total de cumbrera es de 51.87 ml, esta será del mismo material del 
techo. 
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070. Acabados 
 
01. Piqueteo de Vigas y Columnas 
 
A. Columnas: APC = b x Altura 
 
TABLA #76: AREAS DE PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS 
Tipo 
Columna 
Áreas de Piqueteo (m²) APC 
(m²) A1 (b) A2 (h) A3 (b;b') A4 (h;h') A5 (h-h') A6 (b-b') 
C5 1,62 1,62  - -  0,81 0,81 4,87 
C2 - 0,90 - 0,90 - - 1,79 
C2 - 0,90 - 0,90 - - 1,79 
C5 1,62 1,62 0,81 - 0,81 0,81 5,68 
C2 0,35 0,35 0,35 - - - 1,06 
C8 0,46 1,38 0,46 1,38 - - 3,68 
C6 0,35 0,12 0,35 0,47 - - 1,29 
C6 0,75 1,00 0,75 1,00 - - 3,50 
C7 0,46 0,92  - 0,46 - - 1,84 
C1 0,43 0,43 0,43 - - - 1,29 
C1 0,39 0,39 0,39 - - - 1,18 
C2 0,35 0,35 0,35 - - - 1,06 
C2  - 0,75 0,75 0,75 - - 2,25 
C2 0,37 0,37 0,37 - - - 1,10 
C2 0,37 0,37 0,37 - - - 1,10 
C2 0,37 0,37 0,37 - - - 1,10 
C5 1,50 1,50 - - 0,75 0,75 4,50 
C4 - 0,53 - 0,53 - - 1,05 
C4 - 0,53 - 0,53 - - 1,05 
C4 0,32 0,21 - 0,21 - - 0,74 
C1 0,32 0,32 0,32   - - 0,95 
C6 0,32 0,42 0,32 0,42 - - 1,47 
C6 0,32 0,42 -  0,42 - - 1,16 
C2 0,32 0,32 0,32 - - - 0,95 
C5 0,63 0,63 - - 0,32 0,32 1,89 
C2 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,06 
C2 0,35 0,35 -   - - 0,71 
C1 0,46 0,46 - 0,46 - - 1,38 
C2 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,06 
C1 0,46 0,46 0,46   - - 1,38 
C1 0,39  - 0,39   - - 0,79 
C6 0,35 0,47 -  0,12 - - 0,94 
C4 0,75 1,25 0,75 1,25 - - 4,00 
Continúa en pág. Siguiente   
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TABLA #76: AREAS DE PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS 
Tipo 
Columna 
Áreas de Piqueteo (m²) APC 
(m²) A1 (b) A2 (h) A3 (b;b') A4 (h;h') A5 (h-h') A6 (b-b') 
C10 1,06 0,79 0,79 0,79 0,79 0,26 4,49 
C6 0,86 1,15 - 1,15 - - 3,15 
C6 0,84 1,12 - 1,12 - - 3,07 
C7 -  1,50 - 0,75 - - 2,25 
C6 0,35 0,47 - 0,47 - - 1,30 
C5 0,95 0,95 - - 0,47 0,47 2,84 
C5 0,92 0,92 - - 0,46 0,46 2,76 
C1 0,46 0,46 - 0,46 - - 1,38 
C1 0,48 0,07 - 0,07 - - 0,62 
C1 0,48 0,48 0,48 0,48 - - 1,91 
C9 0,49 0,65 0,49 1,14 - - 2,77 
C4 0,49 0,82 0,49 0,82 - - 2,61 
C6 0,49 0,65 0,49 0,65 - - 2,28 
C5 0,98 0,98 -  - 0,49 0,49 2,93 
C1 0,40 0,40 0,40 - - - 1,20 
C1 0,40 0,40 - 0,40 - - 1,20 
C2 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,06 
C2 0,35 0,35 0,35 -  - - 1,04 
C7 0,35 0,35   0,35 - - 1,04 
C1 0,35 -  0,35 - - - 0,69 
C2 0,35 0,35  - - - - 0,69 
C2 0,35 0,35 0,35 - - - 1,04 
C1 0,51 0,51 - 0,51 - - 1,52 
C1  - 0,44 - 0,44 - - 0,88 
C1 0,32 0,32 0,32 -  - - 0,95 
C5 0,63 0,63 - - 0,32 0,32 1,89 
C6 0,32 0,42 0,32 0,42 - - 1,47 
C6 0,32 0,42 0,32 0,42 - - 1,47 
C5 0,63 0,63 -  - 0,32 0,32 1,89 
C2 0,32 0,32 0,32 - - - 0,95 
C6 0,35 0,47 - 0,47 - - 1,29 
C2 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C1 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C2 0,35 0,35 - 0,35 - - 1,04 
C4 0,35 0,58 0,35 0,58 - - 1,84 
C3 0,58 0,69 0,35 - 0,35 0,23 2,19 
C2 0,35  - 0,35 - - - 0,69 
C3 0,58 0,69 0,35 - 0,35 0,23 2,19 
C2 0,49  - - - - - 0,49 
C1 0,48 0,48 - - - - 0,95 
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TABLA #76: AREAS DE PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS 
Tipo 
Columna 
Áreas de Piqueteo (m²) APC 
(m²) A1 (b) A2 (h) A3 (b;b') A4 (h;h') A5 (h-h') A6 (b-b') 
C7 - 0,89 - 0,44 - - 1,33 
C7 - 0,76 - 0,38 - - 1,14 
C1 - 0,44 - 0,44 - - 0,89 
34,01 43,63 15,11 24,61 6,22 5,46 129,05 
 
 
B. Vigas 
 
 Viga Intermedia: APVI = h x L x 2 = 53.84 m² 
 Viga de Entrepiso: APVE-1 = h x L x 2 = 14.48 m² 
 Viga Corona: APVC = h x L x 2 = 71.22 m² 
 
C. Escaleras (Se realizó el cálculo solamente para caras visibles). 
 
APE = 1.07 m² 
 
D. Losa de Entrepiso (APL). 
 
APL = 18.05 m² 
 
Por tanto, el área total a piquetear es: 
ATP =  (APC + APVI + APVE-1 + APVC +  APE + APL) = 287.71 m² 
 
02. Repello corriente 
 
Para el acabado de repello, se tomó 1 cm de espesor y una relación de mortero 
1:4. El área a repellar (ARepellar) es igual a la suma de las áreas a cubrir o 
mampostería más el área total a piquetear (ACubrir o Mampostería + ATP). A partir de 
ésta se calculó el volumen de mortero utilizado en el repello (VMRepello), el cual se 
 Viene de pág. Anterior   
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incrementó por el factor de desperdicio correspondiente al mortero para 
acabados. 
 
 ARepellar = 246.39 m² + 287.71 m² = 534.10 m² 
 
 VMRepello = [ARepellar x Espesor del repello (tRepello)] x F.D  
= (534.10 m² x 0.01 m) x 1.07 = 5.71 m³ 
 
 Dosificación 
TABLA #77: MORTERO PARA REPELLO 
Actividad Cemento (bolsas) Arena (m³) Agua (gls) 
Repello 51,00 8,62 416,04 
 
03. Fino corriente 
 
Para el acabado de repello, se tomó 0.50 cm de espesor y una relación de 
mortero 1:3. El área de fino (AFino) es igual al  de repellar (ARepellar). 
 
 AFino = ARepellar = 534.10 m² 
 
 VMFino = [AFino x Espesor del Fino (tFino)] x F.D  
= (534.10 m² x 0.005 m) x 1.07 = 2.86 m³ 
 
 Dosificación 
TABLA #78: MORTERO PARA FINO 
Actividad Cemento (bolsas) Arena (m³) Agua (gls) 
Fino 31,80 4,05 215,45 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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04. Enchapes de Azulejo 
 
A. Cantidad de Azulejos: Ladrillo de 0.15 m x 0.15 m 
 
TABLA #79: AREAS PARA ENCHAPES DE AZULEJOS 
Nº DE AMB. 
A (m²) 
AAzulejos (m²) 
AAzulejo p/Listelo 
(m²) Cocina Baños 
105 
3,69   3,52 0,17 
1,22   1,21 0,015 
3,54   3,33 0,21 
2,22   2,22   
117 
3,24   3,09 0,15 
3,10   3,03 0,07 
3,83   3,60 0,23 
103 
  2,07 1,98 0,09 
  1,39 1,31 0,082 
  2,62 2,50 0,12 
  2,72 2,61 0,11 
109 
  4,32 4,08 0,24 
  1,92 1,92   
  3,38 3,21 0,17 
  0,56 0,53 0,03 
114 
  3,89 3,75 0,14 
  2,49 2,40 0,09 
  3,44 3,22 0,22 
  1,53 1,44 0,09 
120 
  4,27 4,07 0,2 
  3,13 3,10 0,03 
  3,27 3,06 0,21 
  2,36 2,22 0,14 
20,84 43,36 61,39 2,81 
 
El área total es igual a 64.20 m². 
 
 Cant. Azulejos = (AAzulejos / ALadrillo) x F.D 
 
 
 
Fuente: Propia 
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 Cant. Azulejos para Listelo = (AAzulejos p/Listelo / ALadrillo) x F.D 
 
 
Por tanto, la cantidad total de Azulejos es de 2,996 ud. 
 
B. Volumen de Mortero 
 
Para el mortero se tomó 0.50 cm de espesor, F.D = 1.07 y una Relación de 
mortero 1:3. 
 
 VAzulejo = VLadrillo x Cant. Azulejos x F.D = 0.0001 m³ x 2865 x 1.07 = 0.34 m³  
 VAzulejo p/Listelo = VLadrillo x Cant. Azulejos p/Listelo x F.D = 0.02 m³  
 
Por tanto, el volumen total de Mortero es de 0.36 m³. 
 
C. Dosificación (Mortero de junta para azulejos)  
 
TABLA #80: MORTERO PARA ENCHAPE DE AZULEJOS 
Actividad Cemento (bolsas) Arena (m³) Agua (gls) 
Enchape de Azulejos 4,01 0,51 27,19 
 
05. Rodapié  
 
A. Cantidad de Ladrillo 
 
Según especificaciones del plano, el ladrillo del rodapié es igual a la cerámica del 
piso. 
 
LRodapié = 149.41 m 
hRodapié = 0.15 m 
 
 ARodapié = 149.41 m x 0.15 m = 22.41 m² 
 
 Cant. Ladrillos = (AAzulejos / ALadrillo) x F.D  
Fuente: Propia 
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B. Volumen de Mortero  
 
Para el mortero se tomó 0.50 cm de espesor, F.D = 1.10 y una Relación de 
mortero 1:3. 
 
Vtotal  = VLadrillo x Cant. Ladrillos x F.D = 0.13 m³ 
 
D. Dosificación (Mortero de junta para piso)  
 
TABLA #81: MORTERO PARA RODAPIE 
Actividad Cemento (bolsas) Arena (m³) Agua (gls) 
Rodapié 1,44 0,18 9,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 155 
  
  
080. Cielos Rasos / Falsos 
 
Para este proyecto el cielo raso será del tipo plycem. 
 
TABLA #82: AREAS PARA CIELO RASO 
Nº AREA Nº AMB. AREA (m²) 
A1 100 1,94 
A2 101 3,85 
A3 102 20,25 
A4 103 3,05 
A5 104 18,05 
A6 105 6,43 
A7 106 4,07 
A8 107 8,59 
A9 108 7,79 
A10 109 3,42 
A11 110 8,38 
A12 111 8,38 
A13 112 9,08 
A14 113 6,65 
A15 114 5,84 
A16 115 8,38 
A17 116 23,97 
A18 117 13,30 
A19 118 13,30 
A20 119 17,48 
A21 120 5,27 
A22 
Espaciamiento libre en 
Escalera 
4,35 
A23 Alero 39,10 
  240,92 
 
 
Cant. lám. = ACielo / ALám. Plycem = (240.92 m²/2.98 m²) = 80.93 ud.  81 lám. 
 
Se subcontratará equipo especializado en el ramo. 
Fuente: Propia 
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090. Pisos 
 
01. Conformación y Compactación 
 
El área de conformación será la suma de todos los ambientes (ACC). El área de 
pisos está clasificada de 3 maneras (ver hojas de anexo gráfica 10), de ahí que 
se obtengan los siguientes datos: 
 
TABLA #83: AREAS PARA PISO 
Tipo Piso Ambientes 
Áreas Piso 
(m²) 
Ladrillo Cerámico 
Sala comedor, Cocinas 1 y 2, Porches 1 
y 2, Sala, Comedor, Terraza, Estar 
Familiar y Dormitorios. 
A1 = 193,88 
Ladrillo Cerámico Escaleras A2 = 5,89 
Cerámico 
Antiderrapante 
Servicios sanitarios, Lava y plancha. A3 = 37,40 
 
ACC = 237,17 m² 
 
02. Ladrillo de cerámica 
 
Esta cantidad se afecta por un % de desperdicio y cuchillas del 5%. Se utilizó 
ladrillos de 0.25 m x 0.25 m, respectivamente. 
 
Cant. Ladrillos = (ACC / ALadrillo) x F.D 
 
 
03. Volumen de Mortero 
 
Se calcula el volumen de mortero (cascote). El Volumen de Mortero para un 
ladrillo (VMLadrillo) = Sección del ladrillo multiplicado por el espesor del mortero, 
afectado por su factor de desperdicio. La relación de mortero es 1:3. 
Fuente: Propia 
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VTMortero = VLadrillo x Cant. Ladrillo x F.D  
= (0.05 m x 0.06 m²) x 3985 x 1.10 = 1.37 m³ 
 
Por tanto, la dosificación es la siguiente: 
 
TABLA #84: MORTERO PARA PISOS 
Actividad Cemento (bolsas) Arena (m³) Agua (gls) 
Pisos 15,24 1,94 103,27 
  
 
100. Particiones 
 
Se utilizará panel Durock doble forro con un área a cubrir de 0.85 m x 2.10 m = 
1.79 m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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110. Carpintería Fina 
 
Se totalizan 15 muebles diferentes, los cuales se distribuyen en los ambientes 
105, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 119 y 120 respectivamente. En el cuadro 
siguiente se presentan las dimensiones y cantidades de estos muebles: 
 
TABLA #85: TIPOS DE MUEBLES 
No. Amb. Clasificación Tipo Mueble Dimensiones (m) Cant. 
105 
M-1 Mueble para Pantry 1.10 x 0.60 x 0.90 1 
M-2 Mueble de Cocina 0.62 x 0.60 x 0.90 1 
M-3 
Mueble Superior 
(alacenas) 
2.29 x 0.60  0.70 1 
M-4 Mueble para Bar 1.85 x 0.60 x 1.20 1 
117 
M-5 Mueble para Pantry 1.79 x 0.60  0.90 1 
M-6 
Mueble para Cocina 
0.32 x 0.60 x 0.90 1 
M-7 0.27 x 0.60 x 0.90 1 
M-8 Mueble Superior 2.74 x 0.60 x 0.70 1 
120 M-9 
Mueble para Lavamanos 
(baño) 
1.00 x 0.60 x 0.90 1 
108 M-10 Mueble para Closet 1.79 x 0.60 x 2.50 1 
110 M-11 Mueble para Closet 1.79 x 0.60 x 2.50 1 
111 M-12 Mueble para Closet 1.79 x 0.60 x 2.50 1 
113 M-13 Mueble para Closet 0.80 x 0.60 x 2.50 1 
115 M-14 Mueble para Closet 1.79 x 0.60 x 2.50 1 
119 M-15 Mueble para Closet 3.35 x 0.60 x 2.50 1 
   15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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120. Puertas 
 
01. Área Total 
 
TABLA #86: AREAS DE PUERTAS 
Tipo Descripción Cant. 
Ancho 
(m) 
Alto 
(m) 
Área 
Unitaria 
(m²) 
Área 
Total 
(m²) 
Cant. 
de 
Marcos  
P1 
Puerta de madera sólida, tipo 
tablero 
3 1,00 2,10 2,10 6,30 3,00 
P2 Puerta de Fibran, tipo tambor 4 0,77 2,10 1,62 6,47 4,00 
P3 
Puerta de madera sólida, tipo 
tablero 
5 0,86 2,10 1,81 9,03 5,00 
P4 
Puerta de madera sólida, tipo 
tablero 
1 0,85 2,10 1,79 1,79 1,00 
P5 
Puerta de madera sólida, tipo 
tablero 
1 0,96 2,10 2,02 2,02 1,00 
P6 
Puerta de aluminio anodizado, 
y vidrio solar bronce fijo, 2 
hojas de 2.10*0.75, tipo 
corrediza 
2 1,50 2,10 3,15 6,30 x 
P7 
Puerta de aluminio anodizado, 
y vidrio solar bronce fijo, 2 
hojas de 2.10*0.80, tipo 
corrediza 
1 1,60 2,10 3,36 3,36 x 
P8 
Puerta de madera sólida, tipo 
tablero 
1 0,87 2,10 1,83 1,83 1,00 
P9 Puerta de Fibran, tipo tambor 1 0,85 2,10 1,79 1,79 1,00 
  19     19,45 38,87 16,00 
 
02. Cantidad de Molduras 
 
Según especificaciones de planos, se necesitan 4 molduras por puerta, por tanto, 
el total será de 64 ud. 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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03. Herrajes 
 
A. Bisagras 
 
TABLA #87: BISAGRAS REQUERIDAS EN PUERTAS 
Tipo 
Cant. 
Puertas 
Cant. 
Bisagras 
Cant. total 
Bisagras 
P1 3 3 9 
P2 4 3 12 
P3 5 3 15 
P4 1 3 3 
P5 1 3 3 
P8 1 3 3 
P9 1 3 3 
16 21 48 
 
B. Cerraduras 
 
Se contabilizan 16 cerraduras tipo pelota, marca Kwikset o Schlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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130. Ventanas 
 
TABLA #88: AREAS PARA VENTANAS 
Tipo Descripción Cant. 
Ancho 
(m) 
Alto 
(m) 
Área 
Unitaria 
(m²) 
Área 
Total 
(m²) 
1 
Aluminio Anonizado y 
vidrio solar bronce tipo 
corrediza, dos tramos. 
2 2,00 1,80 3,60 7,20 
2 Aluminio Anonizado y 
vidrio solar bronce tipo 
corrediza, dos tramos. 
2 1,50 0,50 0,75 1,50 
10 1 2,50 1,10 2,75 2,75 
11 1 0,80 0,90 0,72 0,72 
3 
Aluminio Anonizado y 
vidrio solar bronce tipo 
corrediza, dos tramos 
corredizos, uno fijo 
2 0,95 1,10 1,05 2,09 
4 1 1,50 0,90 1,35 1,35 
5 3 1,50 1,10 1,65 4,95 
6 1 1,00 1,10 1,10 1,10 
7 4 1,85 1,10 2,04 8,14 
8 5 1,20 0,50 0,60 3,00 
9 1 0,90 0,50 0,45 0,45 
12 2 1,60 1,10 1,76 3,52 
13 1 0,84 1,10 0,92 0,92 
26     18,73 37,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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140. Obras Sanitarias 
 
01. Obras Civiles 
 
Se contabilizan 6 cajas de registros, siendo todas de un mismo tipo y 
dimensiones de 0.60 m x 0.60 m. 
 
02. Tubería y Accesorios de Agua Potable 
 
La profundidad mínima para la tubería de A.P. según planos es de 30 cm a partir 
del nivel de piso terminado. Para obtener la cantidad de tubos se utilizó la 
siguiente fórmula:  
  
TABLA #89: TUBOS REQUERIDOS EN A. POTABLE 
Øtubería 
(plg) 
Tipo Material 
Ltubería 
(ml) 
Cant. 
Tubos 
Cant. 
Tubos 
1 ½ PVC SDR 26 72.39 11.88 12 
3/4 PVC SDR 26 10.44 1.71 2 
½ PVC SDR 26 28.08 4.61 5 
 
Los Accesorios de tubería son los siguientes: 
 
TABLA #90: ACCESORIOS DE TUBERIA EN A. POTABLE 
Tipo Accesorio Tipo Material Øaccesorio (plg) Cant. (c/u) 
Codo Liso de 90º PVC ½ 13 
Codo Liso de 90º PVC 3/4 11 
Codo Liso de 90º PVC 1 ½ 7 
Tee Lisa PVC ½ 1 
Tee Lisa PVC 3/4 4 
Tee Lisa PVC 1 ½ 11 
Continúa en pág. Siguiente   
Fuente: Propia 
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TABLA #90: ACCESORIOS DE TUBERIA EN A. POTABLE 
Tipo Accesorio Tipo Material Øaccesorio (plg) Cant. (c/u) 
Reductor PVC 3/4 x ½ 3 
Válvula de pase Bronce 3/4 1 
Válvula de pase Bronce 1 ½ 2 
Llave de chorro    ½ 2 
Medidor Bronce 1 ½ 1 
 
Los Aparatos a ser abastecidos por A. P. son los siguientes: 
 
TABLA #91: OTROS ACCESORIOS DE A. POTABLE 
Tipo Accesorio Cant. (c/u) 
Lavamanos 5 
Inodoros 4 
Duchas 4 
Fregaderos 2 
 
03. Tubería y Accesorios de Agua Residual 
 
La profundidad mínima para la tubería de A.N según planos es de 50 cm a partir 
del nivel de piso terminado. 
 
TABLA #92: TUBOS REQUERIDOS EN A. RESIDUAL 
Øtubería 
(plg) 
Tipo Material 
Ltubería 
(ml) 
Cant. 
Tubos 
Cant. 
Tubos 
1 ½ PVC SDR 41 12.55 2.06 3 
2 PVC SDR 41 16.93 2.78 3 
4 PVC SDR 41 70.96 11.64 12 
 
 
 
 Viene de pág. Anterior   
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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Los Accesorios de tubería son los siguientes: 
 
TABLA #93: ACCESORIOS DE A. RESIDUAL 
Tipo Accesorio Tipo Material Øaccesorio (plg) Cant. (c/u) 
Codo Liso de 45º PVC 2 13 
Codo Liso de 90º PVC 2 9 
Codo Liso de 90º PVC 4 3 
Yee  PVC 2 8 
Yee  PVC 4 9 
Reductor PVC 2 x 1 ½ 8 
Reductor PVC 4 x 2 4 
D. Piso Bronce 3/4 1 
D. Ducha Bronce 1 ½ 4 
 
Los Aparatos Sanitarios son los siguientes: 
TABLA #94: APARATOS DE A. RESIDUAL 
Tipo Accesorio Cant. (c/u) Tipo Accesorio Cant. (c/u) 
Lavamanos 5 Fregaderos 2 
Inodoros 4 Lavadero 1 
Duchas 4 Lava lampazo 1 
 
 
Además, se cuenta con una gama de Accesorios necesarios en cada ambiente 
sanitario: 
TABLA #95: OTROS ACCESORIOS DE A. RESIDUAL 
Tipo Accesorio Cant. (c/u) 
Espejos de 5 mm 4 
Jaboneras 4 
Portarrollos 4 
Cortineros 3 
Toalleras 4 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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04. Tubería y Accesorios de Agua Pluvial 
 
TABLA #96: TUBOS REQUERIDOS EN A. PLUVIAL 
Øtubería 
(plg) 
Tipo Material 
Ltubería 
(ml) 
Cant. 
Tubos 
Cant. 
Tubos 
3 PVC SDR 41 0.5 0.08 1 
4 PVC SDR 41 27.05 4.44 5 
 
Los Accesorios de tubería son los siguientes: 
 
TABLA #97: ACCESORIOS DE A. PLUVIAL 
Tipo Accesorio Tipo Material Øaccesorio (plg) Cant. (c/u) 
Codo Liso de 45º PVC 4 1 
Codo Liso de 90º PVC 4 1 
Yee  PVC 4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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150. Electricidad 
 
01. Canalización 
 
Según las especificaciones de los planos las salidas serán instaladas a las 
siguientes alturas a partir del nivel de piso terminado: 
Apagadores = 1.20m        
Toma corrientes = 0.40m        
 
A. Canalización en Apagadores y Tomacorrientes 
 
 Cant. Canalización = Altura de la Canalización x Nº Apagadores (o tomas) 
TABLA #98: LONG. DE CANALIZACIÓN  
Tipo 
Altura 
de 
Piso 
Altura 
Elemento 
Cantidad 
de 
Elementos 
Canalización 
(ml) 
Apagadores sencillo 1 polo, 15 AMP, 
120v 
2.7 1.20 16 24.00 
Apagadores dobles intercambiable 
15 AMP, 120 v 
2.7 1.20 6 9.00 
Apagador triple 15 AMP, 120 v 2.7 1.20 1 1.50 
Apagador conmutado 3 vias 15 AMP 
120v 
2.7 1.20 12 18.00 
Tomacorriente doble polarizado de 
empotrar. 15 AMP tipo Eagle 120v 
2.7 0.40 60 138.00 
Tomacorriente sencillo doble 
polarizado de empotrar 15 AMP, 
120v especial para computadora 
marca levinton  
2.7 0.40 1 2.30 
Tomacorriente sencillo polarizado de 
empotrar 20 AMP, tipo Eagle 120v  
2.7 0.40 1 2.30 
Toma para TV, tipo Fitting, para 
cable coaxial, bticino 750 Mnios, No. 
catalogo 5152E 
2.7 0.40 4 9.20 
Toma para linea telefonica bticino de 
empotrar No. Catalogo 5982/2, placa 
nuva 503 NU 1/i 
2.7 0.40 5 11.50 
      215.80 
Fuente: Propia 
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Además, la Canalización obtenida horizontalmente es de 84.63 ml y la total es de 
300.43 ml. 
 
B. Canalización en Luminarias 
 
Canalización = 157.35 ml 
Por tanto, tenemos que la Canalización total es igual a la suma de 307.53 ml más 
157.35 ml, dando como resultado 457.78 ml ≈ 500 ml (considerando un cierto 
desperdicio y la inclinación de los mismos). 
 
C. Cantidad de Tubos PVC Ø ½" 
 
  
 
D. Nº de rollos para la Canalización  
 
  
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02.  Accesorios 
 
TABLA #98: ACCESORIOS ELECTRICOS 
ACCESORIOS Cant. (c/u) 
Salida de luz100w Max 120v 44 
Luminaria decorativa de pared 100w Max 120v 3 
Luminaria Tipo Spot 2x75w- 120 v  3 
Apagadores sencillo 1 polo, 15 AMP, 120v 16 
Apagadores dobles intercambiable 15 AMP, 120 v 6 
Apagador triple 15 AMP, 120 v 1 
Apagador conmutado 3 vias 15 AMP 120v 12 
Tomacorriente doble polarizado de empotrar. 15 AMP 
tipo Eagle 120v 
60 
Tomacorriente sencillo doble polarizado de empotrar 15 
AMP, 120v especial para computadora marca levinton  
1 
Tomacorriente sencillo polarizado de empotrar 20 AMP, 
tipo Eagle 120v  
1 
Toma para TV, tipo Fitting, para cable coaxial, bticino 
750 Mnios, No. catalogo 5152E 
4 
Toma para línea telefónica bticino de empotrar No. 
Catalogo 5982/2, placa nuva 503 NU 1/i 
5 
Unidad manejadora de aire acondicionado 220 v 1 
Unidad condensadora de Aire acondicionado  1 
Panel de Distribución Eléctrica 2 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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160. Pintura 
 
01. Pintura Corriente 
 
El área en estudio es la misma que se utilizó para el cálculo de repello y fino. 
 
Considerando que el tipo de pintura es acrílica y un rendimiento de 40 m²/gln con 
un 85% de eficiencia, se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 Cant. Pintura = (AFino/Rendimiento) x Cant. Pasadas x F.D 
 
 
 Cant. Diluyente = ¼ Cant. Pintura = ¼ x 35 gls = 8.74 gls ≈ 9 gls 
 
02. Pintura en Fascias 
 
El área en estudio es igual a 6.51 m². Se utilizará aproximadamente ¼ gln de 
pintura y 1/8 gln de diluyente. 
 
03.   Pintura en Cerramientos de techo 
 
El área en estudio es igual a 12.43 m². Se utilizará aproximadamente ½ gln de 
pintura y 1/8 gln de diluyente. 
 
Por tanto, para Fascias y Cerramientos, se utilizará 1 gln de pintura con ¼ gln de 
diluyente. 
 
170. Limpieza Final y Entrega 
 
Esta área es la misma calculada en la sub-etapa de Limpieza inicial = 299.20 m². 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 Este documento contempla todos los conocimientos adquiridos durante el 
Modulo de Presupuesto del Curso de Obras verticales de la FTC. 
 
 De acuerdo al trabajo realizado en este proyecto, se puede concluir que es 
muy importante analizar cuidadosamente todos los elementos que involucra 
un diseño y por ende la construcción de una obra (en este caso vertical), es 
decir, que el éxito del cálculo de cantidades de obras (Take – off) dependerá 
de la buena lectura e interpretación de los planos, dominio de las normas y 
especificaciones de construcción y conocimiento del rendimiento de los 
materiales que integran la obra. 
 
 La ejecución de este proyecto incurre en un tiempo de 147 días 
(aproximadamente 5 meses), este lapso de tiempo puede variar de acuerdo a 
la programación presentada para la ejecución del mismo. 
 
 Este documento se basó principalmente en analizar y calcular los costos 
unitarios de la Residencia Hiparco Loaisiga, de la cual se obtuvo que los 
Costos totales Directos fueron de C$ 1,763,642.30 y los Costos totales 
Indirectos fueron de C$ 440,910.57, donde la sumatoria de ambos más el 
porcentaje de Impuesto Municipal e IVA, determinó el costo total de la obra, 
aproximándose a un monto de C$ 2,557,281.33 (dos millones quinientos 
cincuenta y siete mil doscientos ochenta y un córdobas netos con treinta y 
tres centavos). El Costo unitario por metro cuadrado resultó ser de C$ 
10,437.88 equivalente a $ 456.60 (cuatrocientos cincuenta y seis dólares 
netos con sesenta centavos, considerando la tasa de cambio con fecha del 24 
de noviembre de 2011 de 22.86 C$/$. 
 
 Se debe tener en cuenta que los costos directos e indirectos variarán de 
acuerdo al alza que sufran los materiales y los otros insumos (mano de obra, 
alquileres, luz, devaluación de moneda, etc.). 
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IX. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que: 
 
 Para obtener un trabajo de costo y presupuesto de óptima calidad, es 
indispensable conocer de los procedimientos constructivos que se ejecutan 
normalmente en un proyecto de ingeniería civil (etapas y sub-etapas). Poder 
realizar el presupuesto general de una obra con eficiencia y eficacia, nos 
permite tener excelentes posibilidades de ganar licitaciones e incidir 
directamente en la ejecución de la obra, esto es muy importante para las 
aspiraciones de desarrollo de la empresa. 
 
 Deben encontrarse facilidades que nos permitan ejecutar el análisis de costos 
de la obra en el menor tiempo posible (programas como Excel, Opus, etc.), el 
ingeniero civil debe tener sus memorias de cálculo listas y actualizadas para 
que le resulte sencillo realizar el trabajo. También puede auxiliarse de tablas y 
listados de precios de materiales, los cuales deben chequearse y actualizarse 
(si se requiere) con el tiempo de ejecución de tal proyecto. 
 
 Hacer uso de los códigos laborales vigentes en el país, como lo es el 
convenio colectivo, el cual es una guía que podemos seguir para determinar 
costos y rendimientos en el ramo de la construcción. 
 
 Cada vez que se requiera del uso de este documento se sugiere actualizar 
lista de precios, a fin de obtener costos reales. Cabe destacar que los costos 
planteados se obtuvieron a base de información utilizada a mediados del año 
2011.  
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XI. PRESUPUESTO GENERAL  
 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA 
UBICACIÓN: REPARTO SAN JUAN 
DUEÑO: SR. HIPARCO LOAISIGA 
COSTO UNITARIO (incluyen Impuestos): 10,437.88 C$/m² 
ETAPA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES U/M CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
TOTAL (C$) 
COSTO 
TOTAL (C$) 
010 PRELIMINARES M2 299,20 123,29 36.888,00 
02 Trazo y Nivelación M2 299,20 15,00 4.488,00 
03 Construcciones temporales (incluye Champa y Bodega) M2 48,00 550,00 26.400,00 
04 Construcción de Letrina C/U 1,00 6.000,00 6.000,00 
020 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 113,15 336,15 38.035,30 
01 Descapote M3 35,90 60,00 2.154,00 
02 Corte del terreno M3 92,48 60,00 5.548,80 
03 Relleno y compactación con material selecto M3 113,15 120,00 13.578,00 
04 Acarreo de material selecto Km/m³ M3 113,15 110,00 12.446,50 
05 Botar material de excavación M3 35,90 120,00 4.308,00 
030 FUNDACIONES M3 20.43 7,315.50 149,455.70 
01 Excavación Estructural (incluye sobre-excavación) M3 107.14 160.00 17,142.40 
02 Relleno y compactación con material del sitio M3 68.14 85.00 5,791.90 
03 Acarreo de tierra (Botar material de excavación) M3 46.80 85.00 3,978.00 
04 * Acero de refuerzo # 04 Lbs 3.200,00 1,00 3.200,00 
05 * Acero de refuerzo # 03 Lbs 48,00 14,00 672,00 
06 * Acero de refuerzo # 02 Lbs 982,00 14,00 13.748,00 
07 * Alambre de amarre # 18 Lbs 178,00 14,00 2.492,00 
08 Formaleta para viga asísmica (tres usos) m2 63,83 240,00 15.319,20 
09 Formaleta para zapatas (tres usos) m2 44,90 240,00 10.776,00 
10 Formaleta para pedestales (tres usos) m2 20,13 240,00 4.831,20 
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11 Concreto 3000 psi M3 20,43 3.500,00 71.505,00 
040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 23,06 12.367,98 285.205,60 
01 * Acero de refuerzo # 04 Lbs 5.500,00 14,00 77.000,00 
02 * Acero de refuerzo # 03 Lbs 410,00 14,00 5.740,00 
03 * Acero de refuerzo # 02 Lbs 3.100,00 14,00 43.400,00 
04 * Alambre de amarre # 18 Lbs 238,00 25,00 5.950,00 
05 Formaleta de columnas m2 129,05 240,00 30.972,00 
06 Formaleta de vigas intermedia, dintel, entrepiso y corona M2 172,64 240,00 41.433,60 
07 Concreto 3000 psi M3 23,06 3.500,00 80.710,00 
050 MAMPOSTERIA M2 246,39 320,00 78.844,80 
01 
Paredes de bloque de concreto (15x20x40), con resistencia de 
55 Kg/cm² (Incluye andamiaje y curado) 
M2 246,39 320,00 78.844,80 
060 TECHOS Y FACIAS M2 250.58 748.42 187,539.76 
01 Estructuras de madera M2 250.58 400.00 100,232.00 
02 Cubiertas de lámina de zinc tipo teja (Arquiteja) M2 250.58 145.00 36,334.10 
03 Bajantes PVC SDR41 de 4”Ø ML 8.00 150.00 1,200.00 
04 Fascias ML 86.82 85.00 7,379.70 
05 Canal de zinc liso cal. 26 ML 11.10 350.00 3,885.00 
06 Canal tipo PVC de 5.5" x 5.5" ML 12.10 85.00 1,028.50 
07 Fumigación M2 250.58 22.00 5,512.76 
08 Flashing de zinc liso 8' ML 13.51 150.00 2,026.50 
09 Cerramientos de Covintec de 3" ML 81.53 240.00 19,567.20 
10 Cumbreras de zinc (igual a la cubierta) ML 51.87 200.00 10,374.00 
070 ACABADOS M2 598,30 129,03 77.196,65 
01 Piqueteo de columnas y viga M2 269,66 15,00 4.044,90 
02 Piqueteo en losa de techo M2 18,05 15,00 270,75 
03 Repello de paredes (incluye andamiaje) M2 514,10 35,00 17.993,50 
04 Fino de paredes (incluye andamiaje) M2 534,10 40,00 21.364,00 
05 
Suministro e instalación de azulejos de 0.150 x 0.15 (Incluye 
pieza superior de remate y/o listelo) 
M2 64,20 400,00 25.680,00 
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06 Rodapié de cerámica M2 22,41 350,00 7.843,50 
080 CIELOS RASOS M2 240,92 250,00 60.230,00 
01 Cielo raso de plycem 11 mm M2 240,92 250,00 60.230,00 
090 PISOS M2 217,37 416,37 90.505,55 
01 Conformación y compactación M2 237,17 15,00 3.557,55 
03 Cerámica de piso de 0,25 x 0,25 M2 179,97 400,00 71.988,00 
04 Cerámica antiderrapante en 0.30 x 0.30. M2 37,40 400,00 14.960,00 
100 PARTICIONES M2 1,79 265,00 474,35 
01 Panel Durock, doble forro M2 1,79 265,00 474,35 
110 CARPINTERIA FINA C/U 15,00 16.723,33 250.850,00 
01 Mueble para Pantry (M-1) de 1.10 x 0.60 x 0.90 C/U 1,00 6.000,00 6.000,00 
02 Mueble de Cocina (M-2) de 0.62 x 0.60 x 0.90 C/U 1,00 3.500,00 3.500,00 
03 Mueble Superior (alacenas) (M-3) de 2.29 x 0.60 x 0.70 C/U 1,00 11.200,00 11.200,00 
04 Mueble para Bar (M-4) de 1.85 x 0.60 x 1.20 C/U 1,00 30.000,00 30.000,00 
05 Mueble para Pantry (M-5) de 1.79 x 0.60  0.90 C/U 1,00 9.800,00 9.800,00 
06 Mueble para Cocina (M-6) de 0.32 x 0.60 x 0.90 C/U 1,00 1.900,00 1.900,00 
07 Mueble para Cocina (M-7) de 0.27 x 0.60 x 0.90 C/U 1,00 1.550,00 1.550,00 
08 Mueble Superior (alacenas) (M-8) de 2.74 x 0.60 x 0.70 C/U 1,00 13.400,00 13.400,00 
09 Mueble para Lavamanos (baño) (M-9) de 1.00 x 0.60 x 0.90 C/U 1,00 2.500,00 2.500,00 
10 
Mueble para Closet (M-10, M-11, M-12, M-14) de 1.79 x 0.60 x 
2.50 
C/U 4,00 22.000,00 88.000,00 
11 Mueble para Closet (M-13) de 0.80 x 0.60 x 2.50 C/U 1,00 16.000,00 16.000,00 
12 Mueble para Closet (M-15) de 3.35 x 0.60 x 2.50 C/U 1,00 67.000,00 67.000,00 
120 PUERTAS C/U 19,00 7.947,37 151.000,00 
01 
Suministro e instalación de marcos de puerta de pochote para 
puertas de madera y fibran, incluye 4 molduras por marco 
C/U 16,00 3.500,00 56.000,00 
02 Puerta de madera sólida, tipo tablero C/U 11,00 3.800,00 41.800,00 
03 Puerta de Fibran, tipo tambor C/U 5,00 2.200,00 11.000,00 
04 
Puerta de aluminio anodizado, y vidrio solar bronce fijo, 2 hojas 
de 2.10*0.75, tipo corrediza 
C/U 2,00 7.000,00 14.000,00 
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05 
Puerta de aluminio anodizado, y vidrio solar bronce fijo, 2 hojas 
de 2.10*0.80, tipo corrediza 
C/U 1,00 9.000,00 9.000,00 
06 Herrajes y Cerraduras C/U 64,00 300,00 19.200,00 
120 VENTANAS M2 37,69 2.838,55 106.985,00 
01 
Ventana de Aluminio Anonizado y vidrio solar bronce tipo 
corrediza, dos tramos. 
M2 12,17 2.500,00 30.425,00 
02 
Ventana de Aluminio Anonizado y vidrio solar bronce tipo 
corrediza, dos tramos corredizos, uno fijo 
M2 25,52 3.000,00 76.560,00 
150 OBRAS SANITARIAS GLB 1,00 72.310,00 72.310,00 
 Agua Potable     
01 *Tuberia 1 ½" PVC SDR 26 ML 72,39 90,00 6.515,10 
02 *Tuberia 3/4" PVC SDR 26 ML 10,44 50,00 522,00 
03 *Tuberia ½" PVC SDR 26 ML 28,08 44,00 1.235,52 
04 Válvulas de pase de 3/4" de bronce (incluye accesorios) C/U 1,00 140,00 140,00 
05 Válvulas de pase de 1 ½" de bronce (incluye accesorios) C/U 2,00 300,00 600,00 
06 Llave de chorro con pedestal y tubo galvanizado. C/U 2,00 510,00 1.020,00 
 Aguas Residuales     
07 *Tuberia 4" PVC SDR 41 ML 70,96 156,60 11.112,34 
08 *Tuberia 2" PVC SDR 41 ML 16,93 104,40 1.767,49 
09 *Tuberia 1 ½" PVC SDR 41 ML 10,00 94,98 949,75 
10 *Tuberia 1 ½" PVC SDR 41 para ventilación ML 12,55 162,40 2.038,12 
11 Drenaje de pisos (incluye coladera) C/U 1,00 250,00 250,00 
12 Duchas C/U 4,00 300,00 1.200,00 
13 Inodoros c/accesorios, color y modelo a escoger por el dueño C/U 4,00 3.200,00 12.800,00 
14 Lavamanos de pedestal, color y modelo a escoger por el dueño C/U 5,00 2.000,00 10.000,00 
15 Fregaderos con pedestal C/U 2,00 543,75 1.087,50 
16 Espejos de 5 mm C/U 4,00 1.300,00 5.200,00 
17 Jaboneras C/U 4,00 166,75 667,00 
18 Portarrollos C/U 4,00 352,35 1.409,40 
19 Cortineros C/U 3,00 220,00 660,00 
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20 Toalleras C/U 4,00 410,00 1.640,00 
21 Lavalampazo de concreto con llave. C/U 1,00 1.200,00 1.200,00 
22 Lavalampazo de concreto con llave. C/U 1,00 1.200,00 1.200,00 
 Cajas de registro 0.60 m x 0.60 m C/U 6,00 800,00 4.800,00 
 Agua Pluvial     
23 *Tuberia 4" PVC SDR 26 ML 27,05 156,60 4.236,03 
24 *Tuberia 3" PVC SDR 26 ML 0,50 119,50 59,75 
160 ELECTRICIDAD GLB 1,00 133.921,59 133.921,59 
01 Salida de luz100w Max 120v C/U 44,00 1.400,00 61.600,00 
02 Luminaria decorativa de pared 100w Max 120v C/U 3,00 600,00 1.800,00 
03 Luminaria Tipo Spot 2x75w- 120 v C/U 3,00 150,00 450,00 
04 Apagadores sencillo 1 polo, 15 AMP, 120v C/U 16,00 150,00 2.400,00 
05 Apagadores dobles intercambiable 15 AMP, 120 v C/U 6,00 185,00 1.110,00 
06 Apagador triple 15 AMP, 120 v C/U 1,00 220,00 220,00 
07 Apagador conmutado 3 vias 15 AMP 120v C/U 12,00 300,00 3.600,00 
08 
Tomacorriente doble polarizado de empotrar. 15 AMP tipo Eagle 
120v 
C/U 60,00 150,00 9.000,00 
09 
Tomacorriente sencillo doble polarizado de empotrar 15 AMP, 
120v especial para computadora marca levinton 
C/U 1,00 120,00 120,00 
10 
Tomacorriente sencillo polarizado de empotrar 20 AMP, tipo 
Eagle 120v 
C/U 1,00 180,00 180,00 
11 
Toma para TV, tipo Fitting, para cable coaxial, bticino 750 Mnios, 
No. catalogo 5152E 
C/U 4,00 160,00 640,00 
12 
Toma para línea telefónica bticino de empotrar No. Catalogo 
5982/2, placa nuva 503 NU 1/i 
C/U 5,00 160,00 800,00 
13 
Suministro e instalacion de Unidad Condensadora UC-1, Unidad 
evaporadora UE-1, tipo Mini Splits, marca Carrier o similar 
aprobada 
C/U 1,00 22.000,00 22.000,00 
15 Panel de Distribución eléctrica C/U 2,00 7.000,00 14.000,00 
16 Canalización eléctrica conduit de Ø ½" ML 457,78 15,95 7.301,59 
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17 Alambre eléctrico de cobre # 12 AWG - THHN. ML 500,00 17,40 8.700,00 
170 PINTURA M2 514,98 81,47 41.956,00 
01 Pintura base en  paredes de concreto M2 514,98 35,00 18.024,30 
02 Pintura acrílica en paredes dos manos M2 514,98 45,00 23.174,10 
03 Pintura de fascias dos manos M2 6,51 40,00 260,40 
04 Pintura en cerramientos de techo M2 12,43 40,00 497,20 
180 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA M2 299,20 7,50 2.244,00 
01 
Limpieza final y desalojo (incluye limpieza de ventanas, pisos, 
aparatos sanitarios y cubierta techo) 
M2 299,20 7,50 2.244,00 
TOTAL DIRECTOS  C$    1,763,642.30 
COSTOS INDIRECTOS (25%CD) C$    440,910.57 
SUB TOTAL (CD+CI) C$    2,204,552.87 
IMPUESTO MUNICIPAL (1%Subtotal) C$    22,045.53 
IVA C$    330,682.93 
TOTAL C$    2,557,281.33 
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XII. PROGRAMACION DEL PROYECTO: Duración del proyecto 147 días ≈ 5 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas 
Duración: 147 
días = 5 meses 
Preliminares 3 días 
Movimiento de tierras 14 días 
Fundaciones 46 días 
Estructuras de concreto 44 días 
Mampostería 8 días 
Acabados 17 días 
Techos y fascias 17 días 
Cielos rasos 4 días 
Pisos 6 días 
Particiones 1 día 
Puertas 15 días 
Ventanas 5 días 
Obras sanitarias 79 días 
Electricidad 26 días 
Pintura 9 días 
Limpieza final y entrega 3 días 
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SUB - ETAPA 01. LIMPIEZA INICIAL
Área de Limpieza = 299.1975 m²
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XIII. GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 182 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB - ETAPA 02. TRAZO Y NIVELACION
Tipo de Niveletas:
1. Sencillas                  .
2. Dobles                     .
3. Corridas                  .
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A11 = 10.54 m²
A9 = 19.32 m²
A10 = 33.49 m²
ETAPA 06. TECHOS Y FASCIA
Área Total = 250.58 m²
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XIII. TABLAS 
 
 
Tabla #1: FACTORES DE DESPERDICIOS 
No Concepto % de Desperdicio 
1 Cemento 5 
2 Arena 30 
3 Grava 15 
4 Agua 30 
5 Concreto para Fundaciones 5 
6 Concreto para Columnas y Muros 4 
7 Concreto para Losas 3 
8 Concreto para Vigas Intermedias 5 
9 Mortero para Juntas 30 
10 Mortero para Acabados 7 
11 Mortero para Pisos 10 
12 Lechada de Cemento Blanco 15 
13 Estribos 2 
14 Varillas Corrugadas 3 
15 Alambre de Amarre #18 10 
16 Clavos 20 a 30 
17 Bloques 7 
18 Ladrillo Cuarterón 10 
19 Laminas lisas de Plycem 10 
20 Gypsum 5 
21 Panel W 3 
22 Prefabricados 2 
23 Ladrillos 5 
24 Cerámicas 5 
25 Azulejos 5 
26 Formaletas 20 
27 Andamios 5 
28 Láminas Onduladas Plycem 5 
29 Láminas de Zinc 2 
30 Tubos de Acero 2 
31 Tornillos 5 
32 Madera Cruda 20 
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Tabla #2: TABLA DE CONVERSIONES 
Acero N  Kilogramo / Metro Lineal 
2 = 1/4” 0.249 
3 = 3/8” 0.560 
4 = 1/2” 0.994 
5 = 5/8” 1.552 
6 = 3/4” 2.235 
7 = 7/8” 3.042 
8 = 1” 3.973 
9 = 1 1/8” 5.060 
10 = 1 1/4” 6.404 
11 = 1 3/8” 7.907 
 
 
Tabla #3: TABLA DE CLAVOS GALVANIZADOS 
Longitud Calibre 
(BWG) 
Ø 
(mm) 
Nº de  
clavos/lb 
% de 
Desperdicio Cm Pulg. 
2,54 1" 15,00 1,83 560 1 
3,18 1 ¼" 14,00 2,11 420 3 
3,81 1 ½" 12,50 2,50 315 5 
4,44 1 3/4" 12,50 2,50 262 5 
5,08 2" 13,00 2,30 245 5 
5,72 2 ¼" 11,50 2,92 176 6 
6,35 2 ½" 10,00 3,50 80 10 
7,62 3" 9,00 3,80 60 12 
8,89 3 ½" 8,50 3,90 49 12 
10,16 4" 5,00 5,20 22 15 
11,43 4 ½" 5,00 5,20 20 15 
12,70 5" 5,00 5,30 17 18 
13,97 5 ½" 2,50 6,40 11 20 
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Tabla #4: CONCRETO REAL 
Proporción 
Volumétrica (C-A-G) 
Cemento 
(bolsa) 
Arena 
(m³) 
Grava 
(m³) 
Resistencia a la 
compresión a los 28 días 
kg/cm² PSI 
1:2;2 10 0,67 0,67 220-260 3080-3540 
1:2;3 9 0,56 0,84 200-240 2800-3360 
1:2;4 7 0,48 0,95 180-240 2520-3360 
1:3;3 7 0,72 0,92 150-190 2100-2666 
1:3;4 6,3 0,63 0,84 140-180 1960-2520 
1:3;5 5,5 0,56 0,92 110-140 1540-1800 
1:3;6 5 0,5 1,00 100-130 1400-1820 
1:2.5;4 6,13 0,52 0,94 170-230 2380-3220 
1:4;7 4,25 0,55 0,97 80-100 1120-1540 
 
 
Tabla #5: MORTERO JUNTAS Y REPELLO 
Proporción 
Cemento Arena 
Resistencia a compresión 
en 28 días 
Kilos Sacos Seca m3 Kg/cm2 PSI 
1 - 2 610 14 - 1/3  0.07 280 - 340 3920 - 4760 
1 - 3 454 10 - 2/3  1.09 250 - 300 3500 - 4200 
1 - 4 364 8 - ½  1.16 220 - 260 3080 - 3640 
1 - 5 302 7 - 1/8  1.20 180 - 220 2520 - 3080 
1 - 6 261 6 - 1/7  1.20 140 - 180 1960 - 2560 
1 - 7 228 5 - 1/3  1.25 120 - 140 1680 - 1960 
1 - 8 203 4 - ¾  1.25 90 - 120 1260 - 1680 
1 - 10 166 4  1.25 70 - 90 980 - 1260 
1 - 12 141 3 - 1/3  1.25 50 - 70 700 - 980 
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XIV. GLOSARIO 
 
1. Definición de TAKE-OFF (Cantidades de Obras): Se denomina Take Off a 
todas aquellas cantidades de materiales que involucran los costos de una 
determinada obra, dichas cantidades están medidas en unidades tales como: 
metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados, quintales, libras, 
kilogramos y otras unidades. De los cuáles dependerá en gran parte el 
presupuesto. 
 
2. Costos Unitarios: Son aquellos que están referidos al costo de un material 
cuando la cantidad de éste es la unidad.  
 
3. Presupuesto: Es el cálculo anticipado del costo más probable que estima 
todos los gastos que involucran la realización de una obra y el tiempo 
probable de su ejecución. 
 
4. Zapata: Son elementos estructurales reforzados o no, que sirven para 
transmitir las cargas de las columnas a tierra firme. 
 
5. Parrilla: Llámese así al refuerzo ya armado de una zapata, losa de piso o 
losa de techo, listo para ser colocado. 
 
6. Refuerzo Principal: Es el refuerzo de acero longitudinal en vigas, columnas y 
con un mayor espesor en las losas, que son los que toman los esfuerzos de 
tensión en concreto reforzado. 
 
7. Estribos: Son aros de acero generalmente de diámetro pequeño (¼ “ o 3/8 “), 
los cuáles resisten los refuerzos de corte en vigas y columnas, y además 
sirven para confinar el hierro longitudinal. 
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8. Vigas: Son elementos estructurales horizontales o inclinados que 
generalmente reciben carga transversal, produciendo esfuerzo de tensión y 
compresión en sus secciones. 
 
9. Viga Asísmica: Son las vigas inferiores en las estructuras y las que ligan la 
parte inferior de las columnas. 
 
10. Viga Corona: Es la viga superior o de remate de pared, son las que ligan la 
parte superior de las columnas. Pueden ser de cargas o de remate. 
 
11. Viga Dintel: Es la viga que remata la parte superior de un orificio, tal como 
puerta, ventana u otro similar. 
 
12. Columnas: Es un elemento estructural que recibe las cargas verticales de la 
estructura y las transmite al terreno por medio de las zapatas. 
 
13. Cubierta de Techo: Es la capa superior con la que forran los edificios para 
evitar la infiltración del agua y otros a su interior, además de aislar los 
interiores a la acción de los elementos como el viento y los rayos solares. 
 
14. Canales: Son conductos metálicos o de otro material, los cuáles recogen el 
agua de los techos y la hacen drenar en un solo punto. 
 
15. Cielo Raso: Es una cubierta interior del techo, la cual evita que las piezas 
estructurales de techos sean vistas, además, sirve para proteger. 
 
16. Fascia: Son protecciones generalmente metálicos que se usan en remates 
de techo, cambios de nivel en los mismos cubriendo los puntos vulnerables a 
las filtraciones. 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO  LOAISIGA" 
  Elaborado por: Br. Claudia V. Rosales H. 
Pág. 198 
  
  
17. Coladera: Es un aditamento con embudo y malla, en los cuáles drenan los 
techos sobre los bajantes. 
 
18. Jambas: Son los remates o marcos verticales que se le realizan a puertas y 
ventanas. 
 
19. Repello: Consiste en una capa de mortero de más o menos un centímetro de 
espesor, con la cual se recubre la pared que ha sido levantada y que sirve 
para proteger la pared, lograr una superficie uniforme y una apariencia 
adecuada. 
 
20. Fino: Consiste en una capa muy delgada de mezcla fina la cuál consta de 
cemento, cal y arenilla fina con agua. Con la cual se recubre el repello para 
lograr una apariencia más fina y uniforme. 
 
21. Losa: Es un elemento estructural, formado por un piso aéreo de concreto 
reforzado u otro material similar, dispuesto en paneles, los cuáles se apoyan 
en las vigas y éstas a su vez en columnas. 
 
22. Cascote: Es una mezcla de piedra de tamaño grande y mortero o concreto 
pobre, la cual también sirve como base a los pisos. 
 
23. Rodapié: Es una faja del mismo material del piso o de diferente material, con 
la que se forma un borde en la pared en contacto con el piso, con el fin de 
facilitar la limpieza del mismo y protección del acabado de pared. 
 
24. Carpintería: Se da el nombre de carpintería al labrado y trabajo de la 
madera, una vez dimensionada, esto es recibida del aserrío. 
 
25. Champa: Es una bodega en la cual se salvaguardan instrumentos y equipos. 
En su forrado o paredes podemos emplear ripios de madera. La localización 
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de la champa en el sitio de la obra será en el lugar más adecuado donde 
pueda facilitar el movimiento de trabajo. 
 
26. Formaleta: Es un molde fabricado de madera, hierro u otros materiales que 
reproducen fielmente la cara exterior de las estructuras de concreto, y en el 
cuál es vaciado el concreto en su forma líquida mientras se endurece. 
 
27. Desencofrar: Es la remoción de las piezas de la formaleta una vez que el 
concreto ya ha fraguado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: NOVIEMBRE DE 2011
PROYECTO: CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA
UBICACIÓN: REPARTO SAN JUAN
DUEÑO: SR. HIPARCO LOAISIGA
COSTO UNITARIO (Incluye impuestos) = 10,437.88 C$/m²
010 PRELIMINARES M2 299.20          123.29                36,888.00             
02 Trazo y Nivelación M2 299.20          15.00                  4,488.00               
03 Construcciones temporales (incluye Champa y Bodega) M2 48.00            550.00                26,400.00             
04 Construcción de Letrina C/U 1.00              6,000.00             6,000.00               
020 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 113.15          336.15                38,035.30             
01 Descapote M3 35.90            60.00                  2,154.00               
02 Corte del terreno M3 92.48            60.00                  5,548.80               
03 Relleno y compactación con material selecto M3 113.15          120.00                13,578.00             
04 Acarreo de material selecto Km/m³ M3 113.15          110.00                12,446.50             
05 Botar material de excavación M3 35.90            120.00                4,308.00               
030 FUNDACIONES M3 20.43            7,315.50             149,455.70           
01 Excavacion Estructural (incluye sobre-excavación) M3           107.14 160.00                17,142.40             
02 Relleno y compactación con material del sitio M3             68.14 85.00                  5,791.90               
03 Acarreo de tierra (Botar material de excavación) M3             46.80 85.00                  3,978.00               
04 * Acero de refuerzo # 04 Lbs        3,200.00 1.00                    3,200.00               
05 * Acero de refuerzo # 03 Lbs             48.00 14.00                  672.00                  
06 * Acero de refuerzo # 02 Lbs           982.00 14.00                  13,748.00             
07 * Alambre de amarre # 18 Lbs           178.00 14.00                  2,492.00               
08 Formaleta para viga asísmica (tres usos) m2             63.83 240.00                15,319.20             
09 Formaleta para zapatas (tres usos) m2             44.90 240.00                10,776.00             
10 Formaleta para pedestales (tres usos) m2             20.13 240.00                4,831.20               
11 Concreto 3000 psi M3             20.43 3,500.00             71,505.00             
040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 23.06            12,367.98           285,205.60           
01 * Acero de refuerzo # 04 Lbs 5,500.00       14.00                  77,000.00             
02 * Acero de refuerzo # 03 Lbs 410.00          14.00                  5,740.00               
03 * Acero de refuerzo # 02 Lbs 3,100.00       14.00                  43,400.00             
04 * Alambre de amarre # 18 Lbs 238.00          25.00                  5,950.00               
05 Formaleta de columnas m2 129.05          240.00                30,972.00             
06 Formaleta de vigas intermedia, dintel, entrepiso y corona M2 172.64          240.00                41,433.60             
07 Concreto 3000 psi M3 23.06            3,500.00             80,710.00             
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COSTO UNITARIO (Incluye impuestos) = 10,437.88 C$/m²
PRESUPUESTO GENERAL RESIDENCIA DEL SR. HIPARCO LOAISIGA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADESETAPA U/M CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
(C$)
050 MAMPOSTERIA M2 246.39          320.00                78,844.80             
01
Paredes de bloque de concreto (15x20x40), con resistencia de 55 
Kg/cm² (Incluye andamiaje y curado) 
M2 246.39          320.00                78,844.80             
060 TECHOS Y FACIAS M2 250.58          748.42                187,539.76           
01 Estructuras de madera M2 250.58          400.00                100,232.00           
02 Cubiertas de lámina de zinc tipo teja (Arquiteja) M2 250.58 145.00                36,334.10             
03 Bajantes PVC SDR41 de 4”Ø ML 8.00              150.00                1,200.00               
04 Fascias ML 86.82 85.00                  7,379.70               
05 Canal de zinc liso cal. 26 ML 11.10            350.00                3,885.00               
06 Canal tipo PVC de 5.5" x 5.5" ML 12.10            85.00                  1,028.50               
07 Fumigación M2 250.58          22.00                  5,512.76               
08 Flashing de zinc liso 8' ML 13.51            150.00                2,026.50               
09 Cerramientos de Covintec de 3" ML 81.53            240.00                19,567.20             
10 Cumbreras de zinc (igual a la cubierta) ML 51.87            200.00                10,374.00             
070 ACABADOS M2 598.30          129.03                77,196.65             
01 Piqueteo de columnas y viga M2 269.66          15.00                  4,044.90               
02 Piqueteo en losa de techo M2 18.05            15.00                  270.75                  
03 Repello de paredes (incluye andamiaje) M2 514.10          35.00                  17,993.50             
04 Fino de paredes (incluye andamiaje) M2 534.10          40.00                  21,364.00             
05
Suministro e instalación de azulejos de 0.150 x 0.15 (Incluye pieza
superior de remate y/o listelo) color a escoger por el Dueño
M2 64.20            400.00                25,680.00             
06 Rodapie de cerámica M2 22.41            350.00                7,843.50               
080 CIELOS RASOS M2 240.92          250.00                60,230.00             
01 Cielo raso de plycem 11 mm M2 240.92          250.00                60,230.00             
090 PISOS M2 217.37          416.37                90,505.55             
01 Conformación y compactación M2 237.17 15.00                  3,557.55               
03 Ceramica de piso de 0,25 x 0,25 M2 179.97 400.00                71,988.00             
04 Ceramica antiderrapante en 0.30 x 0.30. M2 37.40            400.00                14,960.00             
100 PARTICIONES M2 1.79              265.00                474.35                  
01 Panel Durock, doble forro M2 1.79              265.00                474.35                  
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110 CARPINTERIA FINA C/U 15.00            16,723.33           250,850.00           
01 Mueble para Pantry (M-1) de 1.10 x 0.60 x 0.90 C/U 1.00              6,000.00             6,000.00               
02 Mueble de Cocina (M-2) de 0.62 x 0.60 x 0.90 C/U 1.00              3,500.00             3,500.00               
03 Mueble Superior (alacenas) (M-3) de 2.29 x 0.60 x 0.70 C/U 1.00              11,200.00           11,200.00             
04 Mueble para Bar (M-4) de 1.85 x 0.60 x 1.20 C/U 1.00              30,000.00           30,000.00             
05 Mueble para Pantry (M-5) de 1.79 x 0.60  0.90 C/U 1.00              9,800.00             9,800.00               
06 Mueble para Cocina (M-6) de 0.32 x 0.60 x 0.90 C/U 1.00              1,900.00             1,900.00               
07 Mueble para Cocina (M-7) de 0.27 x 0.60 x 0.90 C/U 1.00              1,550.00             1,550.00               
08 Mueble Superior (alacenas) (M-8) de 2.74 x 0.60 x 0.70 C/U 1.00              13,400.00           13,400.00             
09 Mueble para Lavamanos (baño) (M-9) de 1.00 x 0.60 x 0.90 C/U 1.00              2,500.00             2,500.00               
10 Mueble para Closet (M-10, M-11, M-12, M-14) de 1.79 x 0.60 x 2.50 C/U 4.00              22,000.00           88,000.00             
11 Mueble para Closet (M-13) de 0.80 x 0.60 x 2.50 C/U 1.00              16,000.00           16,000.00             
12 Mueble para Closet (M-15) de 3.35 x 0.60 x 2.50 C/U 1.00              67,000.00           67,000.00             
120 PUERTAS C/U 19.00            7,947.37             151,000.00           
01
Suministro e instalación de marcos de puerta de pochote para
puertas de madera y fibran, incluye 4 molduras por marco
C/U 16.00            3,500.00             56,000.00             
02 Puerta de madera sólida, tipo tablero C/U 11.00            3,800.00             41,800.00             
03 Puerta de Fibran, tipo tambor C/U 5.00              2,200.00             11,000.00             
04
Puerta de aluminio anodizado, y vidrio solar bronce fijo, 2 hojas de
2.10*0.75, tipo corrediza
C/U 2.00              7,000.00             14,000.00             
05
Puerta de aluminio anodizado, y vidrio solar bronce fijo, 2 hojas de
2.10*0.80, tipo corrediza
C/U 1.00              9,000.00             9,000.00               
06 Herrajes y Cerraduras C/U 64.00            300.00                19,200.00             
120 VENTANAS M2 37.69            2,838.55             106,985.00           
01
Ventana de Aluminio Anonizado y vidrio solar bronce tipo corrediza,
dos tramos.
M2 12.17            2,500.00             30,425.00             
02
Ventana de Aluminio Anonizado y vidrio solar bronce tipo corrediza,
dos tramos corredizos, uno fijo
M2 25.52            3,000.00             76,560.00             
150 OBRAS SANITARIAS GLB 1.00              72,310.00           72,310.00             
Agua Potable
01 *Tuberia 1 ½" PVC SDR 26 ML 72.39 90.00                  6,515.10               
02 *Tuberia 3/4" PVC SDR 26 ML 10.44 50.00                  522.00                  
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03 *Tuberia ½" PVC SDR 26 ML 28.08 44.00                  1,235.52               
04 Válvulas de pase de 3/4" de bronce (incluye accesorios) C/U 1.00              140.00                140.00                  
05 Válvulas de pase de 1 ½" de bronce (incluye accesorios) C/U 2.00              300.00                600.00                  
06 Llave de chorro con pedestal y tubo galvanizado. C/U 2.00              510.00                1,020.00               
Aguas Residuales
07 *Tuberia 4" PVC SDR 41 ML 70.96 156.60                11,112.34             
08 *Tuberia 2" PVC SDR 41 ML 16.93 104.40                1,767.49               
09 *Tuberia 1 ½" PVC SDR 41 ML 10.00 94.98                  949.75                  
10 *Tuberia 1 ½" PVC SDR 41 para ventilación ML 12.55 162.40                2,038.12               
11 Drenaje de pisos (incluye coladera) C/U 1.00              250.00                250.00                  
12 Duchas C/U 4.00              300.00                1,200.00               
13 Inodoros c/accesorios, color y modelo a escoger por el dueño C/U 4.00              3,200.00             12,800.00             
14 Lavamanos de pedestal, color y modelo a escoger por el dueño C/U 5.00              2,000.00             10,000.00             
15 Fregaderos con pedestal C/U 2.00              543.75                1,087.50               
16 Espejos de 5 mm C/U 4.00              1,300.00             5,200.00               
17 Jaboneras C/U 4.00              166.75                667.00                  
18 Portarrollos C/U 4.00              352.35                1,409.40               
19 Cortineros C/U 3.00              220.00                660.00                  
20 Toalleras C/U 4.00              410.00                1,640.00               
21 Lavalampazo de concreto con llave. C/U 1.00              1,200.00             1,200.00               
22 Lavalampazo de concreto con llave. C/U 1.00              1,200.00             1,200.00               
Cajas de registro 0.60 m x 0.60 m C/U 6.00 800.00                4,800.00               
Agua Pluvial
23 *Tuberia 4" PVC SDR 26 ML 27.05            156.60                4,236.03               
24 *Tuberia 3" PVC SDR 26 ML 0.50              119.50                59.75                    
160 ELECTRICIDAD GLB 1.00              133,921.59         133,921.59           
01 Salida de luz100w Max 120v C/U 44.00 1,400.00             61,600.00             
02 Luminaria decorativa de pared 100w Max 120v C/U 3.00 600.00                1,800.00               
03 Luminaria Tipo Spot 2x75w- 120 v C/U 3.00 150.00                450.00                  
04 Apagadores sencillo 1 polo, 15 AMP, 120v C/U 16.00 150.00                2,400.00               
05 Apagadores dobles intercambiable 15 AMP, 120 v C/U 6.00 185.00                1,110.00               
06 Apagador triple 15 AMP, 120 v C/U 1.00 220.00                220.00                  
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07 Apagador conmutado 3 vias 15 AMP 120v C/U 12.00 300.00                3,600.00               
08
Tomacorriente doble polarizado de empotrar. 15 AMP tipo Eagle
120v
C/U 60.00 150.00                9,000.00               
09
Tomacorriente sencillo doble polarizado de empotrar 15 AMP, 120v
especial para computadora marca levinton 
C/U 1.00 120.00                120.00                  
10
Tomacorriente sencillo polarizado de empotrar 20 AMP, tipo Eagle
120v 
C/U 1.00 180.00                180.00                  
11
Toma para TV, tipo Fitting, para cable coaxial, bticino 750 Mnios,
No. catalogo 5152E
C/U 4.00 160.00                640.00                  
12
Toma para línea telefónica bticino de empotrar No. Catalogo
5982/2, placa nuva 503 NU 1/i
C/U 5.00 160.00                800.00                  
13
Suministro e instalacion de Unidad Condensadora UC-1, Unidad
evaporadora UE-1, tipo Mini Splits, marca Carrier o similar
aprobada
C/U 1.00 22,000.00 22,000.00             
15 Panel de Distribución eléctrica C/U 2.00 7,000.00 14,000.00             
16 Canalización eléctrica conduit de Ø ½" ML 457.78 15.95 7,301.59               
17 Alambre electrico de cobre # 12 AWG - THHN. ML 500.00 17.40 8,700.00               
170 PINTURA M2 514.98          81.47                  41,956.00             
01 Pintura base en  paredes de concreto M2 514.98          35.00                  18,024.30             
02 Pintura acrilica en paredes dos manos M2 514.98          45.00                  23,174.10             
03 Pintura de fascias dos manos M2 6.51              40.00                  260.40                  
04 Pintura en cerramientos de techo M2 12.43            40.00                  497.20                  
180 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA M2 299.20          7.50                    2,244.00               
01
Limpieza final y desalojo (incluye limpieza de ventanas, pisos, 
aparatos sanitarios y cubierta techo)
M2 299.20          7.50                    2,244.00               
C$ 1763,642.30
C$ 440,910.57
C$ 2204,552.87
C$ 22,045.53
C$ 330,682.93
C$ 2557,281.33TOTAL
TOTAL DIRECTOS  C$
COSTOS INDIRECTOS (25%CD)
SUB TOTAL (CD+CI)
IMPUESTO MUNICIPAL (1%Subtotal)
IVA
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